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Samenvatting 

Inleiding 

Het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is in 2018 van start gegaan om een bijdrage te 

leveren aan het Klimaatakkoord door verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het PAW brengt de in het 

Klimaatakkoord genoemde wijkgerichte aanpak voor het aardgasvrij maken van bestaande woningen in 

praktijk. Leren hoe deze wijkgerichte aanpak het best kan worden ingericht en opgeschaald is het doel van het 

PAW.  

 

Het PAW kent drie sporen: proeftuinen aardgasvrije wijken, een kennis- en leerprogramma (hierna: KLP) en een 

beleidsagenda. Inmiddels zijn in drie rondes 64 proeftuinen geselecteerd (en bekostigd) en aan de slag. Via het 

KLP organiseert het PAW verschillende bijeenkomsten, leerkringen en webinars en ontwikkelt zij 

kennisproducten. Het beleidsspoor verzamelt signalen uit de proeftuinen over knelpunten, probeert die waar 

mogelijk op te lossen en anders door te spelen aan de juiste departementen.  

 

Voor 2022 is door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Tweede Kamer toegezegd 

dat het PAW een ex-durante (tussentijdse) evaluatie uitvoert. 

 

Onderzoek  

De hoofdvraag in dit onderzoek luidt als volgt: “Behaalt het PAW met haar inzet de beoogde effecten 

(doeltreffendheid), en gebeurt dit op een efficiënte wijze (doelmatigheid)?” 

Het uitgangspunt van de evaluatie vormt de beleidstheorie van het PAW (zie paragraaf 1.1). We komen aan de 

hand van deze beleidstheorie tot een antwoord op de hoofdvraag door feiten en percepties te verzamelen en 

ons oordeel te geven over de volgende deelvragen: 

• Draagt het PAW bij aan meer inzicht in hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en 

opgeschaald? Helpen de inzichten die door het PAW beschikbaar komen:  

o proeftuin- en andere gemeenten bij het inrichten van deze wijkgerichte aanpak?  

o proeftuin- en andere gemeenten bij het realiseren van aardgasvrije woningen en het 

opschalen hiervan buiten de proeftuinen?  

o beleidsmakers bij het creëren van de juiste beleidsmatige condities voor het inrichten en 

opschalen van de wijkgerichte aanpak?  

• Zet het PAW haar organisatiestructuur, capaciteit en financiële middelen op de meest efficiënte wijze 

in (doelmatigheid)? 

 

We kijken ook vooruit en geven aanbevelingen voor de toekomst door op basis van de conclusies over 

doeltreffendheid en doelmatigheid antwoord te geven op de volgende deelvragen:  

• Wat is sterk aan het PAW en moet behouden blijven?  

• Wat kan het PAW doen om haar doeltreffendheid en de doelmatigheid evt. te vergroten?  

• Wat zijn aanbevelingen voor de doorontwikkeling van het PAW?  

 

Dit evaluatieonderzoek gaat alleen in op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het PAW als lerend 

programma. Wij evalueren dus niet de doeltreffendheid en doelmatigheid van individuele proeftuinen, het 

aanvraag- en selectieproces voor proeftuinen of individuele activiteiten en producten. Ook de doeltreffendheid 
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en doelmatigheid van het PAW ten opzichte van het uiteindelijke doel van de energietransitie of de afspraken 

uit het Klimaatakkoord beoordelen wij niet in deze evaluatie.  

We gebruiken de tussentijdse evaluatie uit 2020 als vertrekpunt voor de periode 2018-2020 maar we evalueren 

het programma over de gehele looptijd (2018 – tot heden) om een duidelijk beeld te krijgen van de context 

waarin het programma is ontstaan en welke ontwikkelingen het programma heeft doorgemaakt.  

Onderzoeksmethoden 

Voor de evaluatie hebben wij gebruik gemaakt van een viertal onderzoeksmethoden die volgtijdelijk zijn 

ingezet tijdens het onderzoek: 

1. Verkennende gesprekken met de coördinatoren van de drie programmasporen (proeftuinen, KLP, 

beleidsspoor); 

2. Een uitgebreide meta-analyse van bestaande onderzoeken, plannen, verslagen en andere 

documenten; 

3. Verdiepende gesprekken met stakeholders van het PAW; 

4. Een brede consultatie onder gemeenten (79) door middel van een online enquête.  

Oordeel over doeltreffendheid en doelmatigheid 

Aangezien het doel van het PAW van kwalitatieve aard is, beoordelen wij de doeltreffendheid en doelmatigheid 

aan de hand van deze beleidstheorie (zie paragraaf 1.2). In de evaluatie lopen we de verschillende onderdelen 

van de beleidstheorie langs, waarbij we een oordeel geven over in hoeverre de condities die daarin gesteld zijn, 

zijn gerealiseerd.  

Het PAW is een lerend programma wat bijdraagt aan het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving door 

te doen in de praktijk (proeftuinen). De verschillende themateams van het PAW hebben themaplannen 

opgesteld met daarin de belangrijkste inhoudelijke leervragen (zie bijlage VIII). Deze zijn vervolgens door het 

interbestuurlijke kernteam en de interbestuurlijke stuurgroep van het PAW goedgekeurd. Het PAW beschrijft in 

het programmaplan verschillende niveaus van leren. Er is echter geen operationalisering van het ‘leren’ 

middels meetbare indicatoren en geen streefwaarden wanneer bijvoorbeeld ‘voldoende is geleerd’ of ‘goed is 

geleerd’. Onze conclusies zijn daarom gebaseerd op een weging van de percepties van de geraadpleegde 

gesprekspartners en geënquêteerde gemeenten, en op basis van de informatie uit de beschikbaar gestelde 

documenten. 

 

Bevindingen over de activiteiten, resultaten en effecten van het PAW 

Het PAW heeft met de proeftuinen, het KLP en het beleidsspoor vele activiteiten verricht. We gaan in op deze 

activiteiten en welke resultaten en effecten hiermee zijn bereikt. We maken onderscheid tussen de drie sporen 

en het programma overkoepelend. 

PAW algemeen  

De doelen zijn aangescherpt en worden herkend.  

Zoals ook in de vorige tussentijdse evaluatie is gebleken, is het PAW in 2018 begonnen vanuit zowel een 

kwantitatieve (100 wijken met 500 woningen aardgasvrij per wijk) als kwalitatieve insteek (leren over de 

wijkgerichte aanpak). De beoogde aantallen proeftuinen en keuzes voor de inrichting van het proeftuinspoor 

hebben hun oorsprong in deze context. Gedurende de looptijd van het PAW zijn de doelstellingen van het PAW 

aangescherpt en is leren expliciet als hoofddoel benoemd. Dit hoofddoel wordt inmiddels breed herkend. 

De monitoring van het PAW vertaalt zich naar activiteiten en producten die worden gewaardeerd. We 

constateren dat de monitoring zich te veel tot proeftuingemeenten beperkt. 
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Het PAW inventariseert via de jaarlijkse monitors de behoeften van gemeenten en vertaalt dit naar te 

ondernemen activiteiten en op te stellen producten in het KLP. In de jaarlijkse monitors worden gemeenten 

ook gevraagd naar de waardering van uitgevoerde activiteiten en producten. Vrijwel alle gesprekspartners 

geven aan deze werkwijze te waarderen. 

Naast het monitoren van de voortgang, haalt het PAW via de monitoring structureel de knelpunten en geleerde 

lessen en de behoeften van proeftuingemeenten op. De focus van de monitoring ligt echter op 

proeftuingemeenten en besteedt beperkt aandacht aan de beelden en behoeften van niet-

proeftuingemeenten en van beleidsmakers bij de Rijksoverheid. Op dit moment wordt via onafhankelijk 

onderzoek (Planbureau voor de Leefomgeving) en evaluaties (KWINK groep, REBEL Group) aandacht besteed 

aan deze perspectieven. 

We merken daarbij wel op dat vooral de proeftuingemeenten aangeven dat het meewerken aan deze 

tussentijdse evaluaties en diverse onderzoeken hen te veel tijd kost.  

De organisatie, governance en bemensing functioneert naar tevredenheid van programmapartners, maar hier 

zijn tegelijkertijd enkele verbeteringen in mogelijk. Het gaat dan om het vergroten van de gelijkwaardigheid 

tussen partners, een duidelijkere rolverdeling en een verbreding van de doelgroep en programmapartners. 

Het PAW is een interbestuurlijk programma waarin vijf overheden samenwerken. Vooral vanuit het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werken ambtenaren aan/in het programma en in mindere 

mate medewerkers vanuit het ministerie van EZK en de Unie van Waterschappen. De betrokken partijen 

binnen het programma worden als logisch ervaren, maar geven aan dat BZK een relatief grote rol en invloed 

binnen het programma heeft. De rol van BZK als opdrachtgever en tegelijkertijd belangrijk beleidsdepartement 

gaf volgens enkele proeftuingemeenten wrijving, omdat het in de praktijk niet altijd makkelijk bleek om 

aanpassingen door te voeren in bestaand beleid vanuit het eigen departement.  

Een aantal gesprekspartners binnen het PAW geeft aan de onderlinge verhouding tussen de 

programmapartners van het PAW niet als gelijkwaardig te beleven. Wij merken daarbij op dat het, gezien 

vanuit rollen en verantwoordelijkheden in de warmtetransitie, logisch is dat de inzet, het belang en daarmee 

zeggenschap binnen het PAW tussen programmapartners verschilt. Desalniettemin, zijn enkele 

gesprekspartners van mening dat een gelijkwaardigere verhouding tussen programmapartners nog beter zou 

passen bij het leren over de aardgasvrije wijkaanpak. De transitie gaat immers iedereen aan. 

Zowel de Algemene Rekenkamer (ARK) als een aantal gesprekspartners geven aan dat het PAW zich uitsluitend 

richt op gemeenten als doelgroep en daarmee mogelijk andere relevante perspectieven onderbelicht laat. 

Daarbij wordt bijvoorbeeld het aanhaken van bewonerscollectieven en woningcorporaties als belangrijke 

verbreding van de doelgroep genoemd. 

Proeftuinspoor  

Alle betrokkenen vinden ‘leren door te doen’ essentieel. 

In de proeftuinen is geleerd door te doen. Deze lessen en ervaringen zijn in het KLP omgezet in inzichten, die 

zijn gedeeld via bijeenkomsten en producten en daarmee beschikbaar voor alle gemeenten. Dit zijn inzichten 

over technieken die ingezet kunnen worden om wijken aardgasvrij te maken, maar ook inzichten in 

bijvoorbeeld het organiseren van participatie en financiën.  
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Alle betrokkenen zijn van mening dat leren door te doen essentieel was in deze fase van de warmtetransitie. 

Gemeenten hechten er belang aan om ruimte te krijgen om te blijven leren en experimenteren om lessen op te 

doen en knelpunten te signaleren, te adresseren en mee te denken over oplossingen. 

Het selectieproces van proeftuinen is verbeterd en meer toegespitst op openstaande leervragen. 

Zowel programmapartners als proeftuingemeenten geven aan dat zij door het PAW veel hebben geleerd over 

wat er komt kijken bij het inrichten en al gedeeltelijk uitvoeren van een wijkgerichte aanpak aardgasvrij. De 

bijdrage van het PAW is dat gemeenten via bekostiging van de onrendabele top de mogelijkheid hebben 

gekregen om in een proeftuin een wijkaanpak in de praktijk uit te proberen.  

De uitvraag en selectie van proeftuinen zijn zodanig verbeterd, dat de proeftuinen steeds meer gericht zijn op 

het beantwoorden van nog niet geadresseerde leervragen. Het is aannemelijk dat hierdoor steeds meer 

inzichten ontstaan over nog onbeantwoorde vragen.  

Het systeem van accounthouders is waardevol, maar het aantal accounthouders is onvoldoende meegegroeid 

met het aantal proeftuinen. 

De regionale accounthouders van het PAW vormen een belangrijke schakel tussen proeftuingemeenten en het 

PAW. Deze systematiek wordt door gemeenten gewaardeerd. Na de eerste ronde is de portefeuille van deze 

accounthouders echter gestaag gegroeid naar 64 proeftuinen in totaal, waardoor enkele gesprekspartners 

binnen en buiten het PAW aangeven dat er minder tijd per proeftuin beschikbaar is voor begeleiding en 

verbinding. 

Kennis- en Leerprogramma (KLP) 

Activiteiten en producten vanuit het KLP zijn breed beschikbaar en worden gewaardeerd. 

De individuele lessen die uit de proeftuinen naar voren komen, worden door het KLP opgepakt en vertaald naar 

algemene lessen. Deze lessen worden beschikbaar gesteld voor alle gemeenten in bijeenkomsten en producten 

zoals handreikingen. Hiermee bereikt het PAW een grote groep gemeenten (proeftuin en niet-proeftuin). De 

activiteiten en producten worden over het algemeen ook gewaardeerd. Het bereik en de waardering wordt via 

de jaarlijkse monitor gemeten. 

Het KLP speelt via de jaarlijkse monitor in op behoeften gemeenten. 

De leerbehoefte van gemeenten hangt af van allerlei facetten. Programmapartners geven aan dat, op basis van 

de jaarlijkse monitor, vanuit het KLP actie wordt ondernomen om behoeften van gemeenten zo goed mogelijk 

te ondervangen. Uit de monitor blijkt dat dit wordt gewaardeerd door gemeenten. 

Niet alle gemeenten weten het brede aanbod te benutten als gevolg van beperkte capaciteit.  

Het KLP heeft een grote hoeveelheid aan bijeenkomsten en producten gerealiseerd. Een aandachtspunt bij 

gemeenten is dat zij als gevolg van de beperkte capaciteit binnen de gemeente zelf soms onvoldoende in staat 

zijn de juiste informatie van de grote hoeveelheid bijeenkomsten en producten binnen te halen of te vinden. In 

de monitor 2020 gaven vooral proeftuingemeenten aan liever meer focus te zien op het doorpraten over een 

onderwerp dan op het ontwikkelen van nog meer producten. Daar is door het PAW op ingespeeld met gerichte 

sessies voor specifieke doelgroepen. In de monitor 2021 is deze feedback niet meer teruggekomen. 

Beleidsspoor  
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Het belang van het beleidsspoor wordt breed onderschreven. Daarnaast is meer structuur in het spoor 

aangebracht. 

Via de verschillende routes binnen het PAW (proeftuinen, helpdesk, bijeenkomsten, monitor) is inzicht 

verkregen in belangrijke beleidsmatige knelpunten. Alle gesprekspartners (binnen en buiten het PAW) 

erkennen het belang om vanuit de praktijk knelpunten door te spelen naar beleidsmakers op rijksniveau en 

andere partijen. 

De opzet en aanpak van het beleidsspoor is in 2021 aangepast. Doel was onder andere gestructureerder 

aangedragen knelpunten verwerken en terugkoppelen via de project-A4’tjes en Signalenbrief. Kritiek was 

eerder dat de wijze waarop signalen werden opgevolgd niet zichtbaar genoeg was. 

Signalen worden door PAW gesignaleerd en geagendeerd. Het oplossen van institutionele knelpunten kost tijd.  

Aan de hand van het beleidsspoor zijn verschillende signalen ook daadwerkelijk opgevolgd, bijvoorbeeld in het 

kader van de AVG. Er bestaat echter onduidelijkheid en onbegrip vanuit met name gemeenten over het, in hun 

ogen, trage verloop van de gewenste beleidsaanpassingen. Institutionele knelpunten laten zich niet snel 

oplossen, dat vergt politieke besluitvorming en wetgevingstrajecten die via de Eerste en Tweede Kamer moet 

verlopen.  

Om de wijkgerichte aanpak te kunnen opschalen is het volgens gemeenten essentieel dat deze hardnekkige 

knelpunten worden weggenomen. Programmapartners merken op dat het PAW op dit gebied vooral een 

signalerende rol heeft en sinds 2021 ook terugkoppelt over opvolging via de Signalenbrief aan 

proeftuingemeenten. 

Conclusies  

Vanuit bovenstaande bevindingen trekken wij de volgende hoofdconclusie:  

Wij constateren dat het PAW met haar inzet de beoogde effecten (doeltreffendheid) behaalt en dat dit, over 

het algemeen, gebeurt op een efficiënte wijze (doelmatigheid). Wij zien echter op enkele plekken ruimte 

voor verbetering. Daarnaast constateren wij een aantal belangrijke aandachtspunten met oog op de 

benodigde opschaling in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. 

Deze hoofdconclusie is gestoeld op onderstaande deelconclusies, welke wij onderverdelen naar 

doeltreffendheid en doelmatigheid. 

Conclusies aangaande doeltreffendheid 

Wij concluderen dat het PAW doeltreffend is geweest in het bewerkstellingen van de beoogde effecten 

(outcome) door het bereiken van de beoogde resultaten (output) uit de beleidstheorie (zie 1.2), maar zien op 

enkele plekken ook belangrijke aandachtspunten.  

Wij komen hiertoe na weging van de volgende oordelen: 

• Er is inzicht in succesvolle aanpakken en leerervaringen; 

• Er is sprake van een lerende community; 

• Er zijn breder toepasbare leerervaringen, maar de lokale toepasbaarheid lijkt beperkt; 

• Er inzicht is in de randvoorwaarden. 
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Dit alles zorgt ervoor dat gemeenten over meer inzicht beschikken en daarmee beter in staat zijn tot inrichten 

en opschalen van de wijkgerichte aanpak aardgasvrij. De nuancering die wij hierbij als onderzoekers wensen te 

geven is dat met name verdere opschaling van de wijkaanpak afhangt van twee belangrijke aandachtspunten: 

• Het PAW opereert binnen het bestaande institutionele kader. Enerzijds staan knelpunten in huidige 

wet- en regelgeving opschaling in de weg, anderzijds is deelname aan de transitie nu in belangrijke 

mate een vrijwillige keuze voor bewoners. Dat betekent dat ‘verleiding van bewoners’ al jaren de 

belangrijkste manier is om deelname te bevorderen. Dit beperkt in sterke mate de randvoorwaarden 

voor opschaling. De proeftuinen zouden meer ruimte moeten krijgen voor experimenteren binnen het 

bestaande institutionele kader.  

• Het PAW heeft gezorgd voor een grote mate van inzicht ten behoeve van het inrichten van de 

wijkgerichte aanpak. Dit is vertaald naar een breed aanbod van kennisproducten en -activiteiten. Dat 

past bij een brede leerbehoefte en wordt gewaardeerd door de doelgroep (gemeenten). Tegelijkertijd 

is het toepassen van al dit aanbod in de lokale praktijk voor gemeenten nog steeds ingewikkeld, 

omdat: 

o de wijkaanpak sterk verschilt per gemeente en per wijk, waardoor leerervaringen niet één-

op-één te kopiëren zijn; 

o succesvolle aanpakken in de praktijk vaak het resultaat zijn van gedetailleerd en kleinschalig 

maatwerk, soms zelfs op het niveau van een gebouw, eigenaar of bewoner. Ook dat maakt 

kopiëren ingewikkeld; 

o de belangrijkste gesignaleerde beleidsknelpunten, zoals opgesomd in paragraaf 5.2, 

weliswaar zijn opgepakt maar nog niet zijn opgelost. Ter illustratie: de Wgiw waarin de 

aanwijsbevoegdheid voor gemeenten wordt geregeld ligt ter consultatie en is nog niet van 

kracht; 

o het gemeenten veelal ontbreekt aan capaciteit. Dat is natuurlijk niet aan het PAW om op te 

lossen, maar het heeft wel degelijk effect op de mogelijkheden van gemeenten in het 

ontsluiten en gebruiken van het kennisaanbod van het PAW. 

Voor beleidsmakers bij de Rijksoverheid geldt dat zij door de inzichten vanuit het PAW in staat zijn gesteld om 

kennis uit de praktijk te benutten voor het agenderen en signaleren van knelpunten. Echter het oplossen van 

de institutionele knelpunten en daarmee het creëren van de juiste condities lukt niet op korte termijn, 

vanwege politieke besluitvorming en langdurige wetgevingstrajecten in de Eerste en Tweede Kamer.   

Voor deze conclusie zijn wij onderstaande verklaringen in ons onderzoek tegengekomen: 

• Het PAW is niet de enige beleidsinterventie om het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving te 

bewerkstelligen, maar onderdeel van een Rijksbreed pakket aan maatregelen voor de energietransitie;  

• Het PAW heeft niet als taakstelling dan wel mandaat om knelpunten in wet- en regelgeving op te 

lossen en daarmee de juiste condities voor inrichten en opschalen van de wijkaanpak te creëren. Het 

PAW richt zich in eerste instantie op het signaleren, waar mogelijk oplossen en anders doorspelen van 

knelpunten richting de relevante beleidsdepartementen. 

• Het PAW is op dit moment vier jaar operationeel. Dat is een relatief korte tijdspanne om zowel te 

leren als knelpunten te signaleren, wet- en regelgeving aan te passen en de juiste condities op orde te 

brengen. 

Conclusies aangaande doelmatigheid 

Wij concluderen dat het PAW doelmatig is omdat het haar organisatiestructuur, capaciteit en financiële 

middelen (input) op efficiënte wijze inzet, maar wij zien ook ruimte voor verbetering. Wij concluderen 
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daarnaast dat het PAW voorzieningen heeft gecreëerd om met de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk 

te opereren.  

Wij komen hiertoe op basis van de volgende oordelen: 

• De verdeling en inzet van financiële middelen past bij de werkwijze ‘leren door te doen’; 

• De organisatiestructuur en capaciteit zijn in principe doelmatig. De ongelijkwaardigheid tussen 

programmapartners, blijvende onduidelijkheden over rolverdeling en het verbreden van de doelgroep 

laten ruimte voor verbetering om nog efficiënter te leren over de aardgasvrije wijkaanpak. De transitie 

gaat immers iedereen aan; 

• Het uitvraag- en selectieproces van proeftuinspoor getuigt van doelmatige inzet van middelen; 

• Het KLP speelt op verschillende manieren actief in op de behoeften van gemeenten. De jaarlijkse 

monitor is daarin een belangrijk instrument. Dat wordt gewaardeerd door gemeenten. Het behouden 

en versterken van deze aansluiting is echter een blijvend aandachtspunt; 

• De nieuwe opzet van het beleidsspoor lijkt doelmatiger door de meer gestructureerde aanpak en 

terugkoppeling via de Signalenbrief, maar het is nog te vroeg om hier een definitief oordeel aan te 

verbinden. 

Wij zien op de volgende plekken ruimte voor verbetering. In de aanbevelingen gaan we hier nader op in: 

• De effectiviteit van het systeem van accounthouders staat onder druk; 

• Het aantal en de frequentie van onafhankelijke evaluaties en onderzoeken is niet doelmatig. 

Aanbevelingen 

Op basis van onze bevindingen en conclusies geven wij onderstaande aanbevelingen mee:  

Wat is sterk aan het PAW? 

• De opzet via de drie sporen. Deze indeling correspondeert met leren op lokaal (proeftuinen), collectief 

(KLP) en institutioneel (beleidsspoor) niveau wat nodig is in transities. 

• De nadruk op leren door te doen.  

• De getroffen voorzieningen, zoals het uitvraag- en selectieproces voor proeftuinen en de jaarlijkse 

monitor. Deze houden enerzijds vinger aan de pols op kwaliteit en waardering, anderzijds wordt 

hierdoor adequaat ingespeeld op behoeften van gemeenten en openstaande leervragen. 

• Het interbestuurlijke karakter waarbij verschillende overheidsladen, maar ook andere relevante 

partijen samenwerken.  

• De lerende community die, in de vorm van bijvoorbeeld leerkringen, is ontstaan.  

Wat kan het PAW doen om haar doeltreffendheid en de doelmatigheid te verbeteren? 

• De kernbegrippen ‘leren’, ‘inrichten’ en ‘opschalen’ verder definiëren en operationaliseren om 

helderheid te creëren over wat nu exact de doelstelling is, hoe deze te meten en te waarderen.  

• De betrokken programmapartners en doelgroep(en) herijken en laten aansluiten op leervragen die op 

dat moment voorliggen.  

• Maak een duidelijkere verdeling in rollen en verantwoordelijkheden tussen programmapartners; met 

name in de rol als vertegenwoordiger namens een achterban versus programmamedewerker.  

• De hoeveelheid kennis en informatie groeit, deze nog beter ontsluiten en gericht delen is daarom van 

steeds groter belang. Daartoe doen wij de volgende aanbevelingen:  

o De website1 van het PAW bevat een schat aan informatie. Zorg voor regelmatige updates en 

blijf de kennis ontsluiten. Organiseer, naast het ‘zenden’ van informatie via kennisproducten 

 
1 Zie: Programma Aardgasvrije Wijken - Programma Aardgasvrije Wijken. 

https://aardgasvrijewijken.nl/default.aspx
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en -activiteiten, meer wisselwerking en samenwerking tussen deelnemende proeftuinen en 

niet-proeftuingemeenten. 

o Koester de opgedane ervaring en kennis over het aansturen en functioneren van een ‘lerend 

programma’ zoals het PAW. Maar wees scherper en transparanter over wat je wilt leren, door 

wie en hoe. Zorg voor indicatoren en streefwaarden om beter te kunnen sturen. 

o Behoud niet alleen de tastbare kennis, maar vooral de lerende community van leerkringen, 

bijeenkomsten en thematafels die is ontstaan vanuit het PAW. Het is de inzet van al deze 

mensen die zorgt dat kennis gaat stromen en tot leven komt. 

o Blijf continue aandacht houden op en verbeteren in een goede aansluiting op de 

verschillende behoeften van gemeenten.  

o Creëer meer ruimte en tijd voor het accounthouderschap.  

• Werk het beleidsspoor verder uit en dan specifiek de fase na het beleggen van opgehaalde signalen bij 

de relevante departementen. Versterk de samenwerking: niet alleen naar boven (een escalatiemodel) 

maar ook naar beneden (meer experimenteerruimte voor de probleemeigenaren). Gemeenten en 

stakeholders betrekken en in staat stellen om in een experiment af te wijken van knellende regels om 

zo de meerwaarde van gewenste beleidsveranderingen aan te kunnen tonen. 

Nawoord 

Als laatste geven wij graag nog een tweetal overwegingen mee. 

• De energietransitie, en daarmee het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, evolueert door 

de huidige maatschappelijke ontwikkelingen rondom de energietarieven, maar zeker ook door de 

uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten van het PAW. Er zijn lessen geleerd en stappen gezet, 

zowel in de proeftuinwijken als het KLP en beleidsspoor. Daardoor komen steeds andere vraagstukken 

en knelpunten in zicht. Wij beschouwen het PAW als een lerend programma in beweging. Op weg naar 

een doel in systeem-innovatieve opgave (de energietransitie), waarbij onderweg andere gewenste 

resultaten en benodigde inzet in beeld zullen komen. Dit vraagt volgens ons dan ook om periodieke 

heroriëntering op de doelen, de gewenste effecten (outcome) en de benodigde activiteiten (input) 

zodat het PAW niet te statisch wordt door te focussen op wat in een eerdere fase is bedacht. 
• Voor het monitoren en evalueren van systeem-innovatieve opgaven zoals de energietransitie, bestaat 

ook ander instrumentarium naast de gebruikelijke bril van doeltreffendheid en doelmatigheid. Wij 

wijzen het PAW in deze graag op de mogelijkheden van Reflexieve Monitoring2 ter aanvulling op het 

bestaande instrumentarium, zoals het met enige regelmaat uitvoeren van een systeemanalyse met 

alle ketenpartners om goed zicht te blijven houden op de hardnekkige knelpunten, diepere oorzaken 

daarvan en mogelijke kansen voor structurele verandering. Dat stimuleert een gezamenlijk systemisch 

perspectief op de opgave en kan ook dienen als basis voor verantwoording over gemaakte keuzes en 

reflectie daarop.   

 
2 Van Mierlo, B.C et al. (2010) Reflexieve monitoring in actie. Handvatten voor de monitoring van systeeminnovatieprojecten. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is in 2018 van start gegaan om een bijdrage te leveren aan het 

Klimaatakkoord door verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het Programma is de opvolger van de 

proefprojecten ‘Blok voor Blok’ en de Green Deal Aardgasvrije wijken en onderdeel van een Rijksbrede inzet 

van maatregelen in de energietransitie. Het PAW is vormgegeven als Interbestuurlijk Programma (hierna: IBP), 

een bestuursakkoord afgesloten tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: 

BZK) en Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeente (hierna: VNG), 

Unie van Waterschappen (hierna: UvW) en het Interprovinciaal Overleg (hierna: IPO). De bekostiging van het 

PAW wordt gedragen door het ministerie van BZK. 

 

Het PAW brengt de in het Klimaatakkoord genoemde wijkgerichte aanpak voor het aardgasvrij maken van 

bestaande woningen in praktijk. Leren hoe deze wijkgerichte aanpak het best kan worden ingericht en 

opgeschaald is het doel van het PAW. Het is daarmee één van de eerste interbestuurlijke Rijksprogramma’s 

waarbij leren centraal staat. 

 

Het PAW kent drie sporen: proeftuinen aardgasvrije wijken, een kennis- en leerprogramma (hierna: KLP) en een 

beleidsagenda (hierna: beleidsspoor). Inmiddels zijn in 3 rondes 64 proeftuinen geselecteerd (en bekostigd) en 

aan de slag. Via het KLP organiseert het PAW verschillende bijeenkomsten, leerkringen en webinars en 

ontwikkelt zij kennisproducten. Het beleidsspoor verzamelt signalen uit de proeftuinen over knelpunten, 

probeert die waar mogelijk op te lossen en anders door te spelen aan de juiste departementen. Voor het 

programma, en met name de proeftuinen, is €435 miljoen gereserveerd over de periode 2019-2028. Het PAW 

gaat begin 2023 verder in het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (hierna: NPLW), onder andere 

samen met het Expertise Centrum Warmte (hierna: ECW). 

1.2. Over deze evaluatie 

Voor 2022 is door de minister van BZK aan de Tweede Kamer toegezegd dat het PAW wederom een ex-durante 

(tussentijdse) evaluatie uitvoert. De hoofdvraag van deze evaluatie is: 

• Behaalt het PAW met haar inzet de beoogde effecten (doeltreffendheid), en gebeurt dit op een 

efficiënte wijze (doelmatigheid)? 

 

Het doel van de evaluatie is dus om te beoordelen in hoeverre het PAW doeltreffend en doelmatig is geweest. 

Daarbij kijken we terug en bieden we handvatten voor behoud en verbetering in de toekomst.  

Het PAW heeft zelf een beleidstheorie opgesteld. Ten behoeve van deze evaluatie hebben wij de beleidstheorie 

van het PAW aangescherpt (zie figuur 1). De beleidstheorie van het PAW vormt het kader waarmee wij de 

doeltreffendheid en doelmatigheid van het PAW beoordelen. We lichten toe hoe we de beleidstheorie 

gebruiken om tot dit oordeel te komen. 
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Figuur 1. Beleidstheorie PAW. 

Toelichting op analysekader 

Het PAW heeft een doel, namelijk leren hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald (zie 

‘doelen’). Om dit doel te bereiken, beoogt het PAW bepaalde resultaten te realiseren (zie ‘output’), die 

vervolgens zouden moeten leiden tot de gewenste veranderingen (zie ‘outcome’). Om de resultaten te 

realiseren, zet het PAW mensen, middelen en haar organisatie in (zie ‘input’) en voert zij activiteiten uit (zie 

‘throughput’). De onderliggende aanname bij de beleidstheorie is daarmee dat wanneer het PAW de input en 

throughput organiseert en uitvoert zoals beoogd, de resultaten en de beoogde effecten bereikt worden.  

Naast deze vijf onderdelen van de beleidstheorie zijn er twee aanvullende factoren, die mogelijk invloed 

hebben op de wijze waarop de activiteiten worden uitgevoerd en de mate waarin resultaten en effecten 

worden bereikt. Dit betreft ten eerste de samenwerking met samenwerkingspartners (zie ‘samenwerking’). Ten 

tweede is de context van het PAW van belang en zijn er mogelijke externe condities en randvoorwaarden 

waaronder het PAW moet worden uitgevoerd (zie ‘condities/context’).  

We komen aan de hand van deze beleidstheorie tot een antwoord op de hoofdvraag door feiten en percepties 

te verzamelen en ons oordeel te geven over de volgende deelvragen: 

• Draagt het PAW bij aan meer inzicht in hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en 

opgeschaald? Helpen de inzichten die door het PAW beschikbaar komen:  

o proeftuin- en andere gemeenten bij het inrichten van deze wijkgerichte aanpak?  

o proeftuin- en andere gemeenten bij het realiseren van aardgasvrije woningen en het 

opschalen hiervan buiten de proeftuinen?  

o beleidsmakers bij het creëren van de juiste beleidsmatige condities voor het inrichten en 

opschalen van de wijkgerichte aanpak?  

• Zet het PAW haar organisatiestructuur, capaciteit en financiële middelen op de meest efficiënte wijze 

in (doelmatigheid)? 

 

We kijken ook vooruit en geven aanbevelingen voor de toekomst door op basis van de conclusies over 

doeltreffendheid en doelmatigheid antwoord te geven op de volgende deelvragen:  

• Wat is sterk aan het PAW en moet behouden blijven?  

• Wat kan het PAW doen om haar doeltreffendheid en de doelmatigheid evt. te vergroten?  

• Wat zijn aanbevelingen voor de doorontwikkeling van het PAW?  
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Oordeel over doeltreffendheid en doelmatigheid 

Aangezien het doel van het PAW van kwalitatieve aard is (het PAW heeft geen kwantitatieve of feitelijke 

doelstellingen), beoordelen wij de doeltreffendheid en doelmatigheid aan de hand van deze beleidstheorie. In 

de evaluatie lopen we de verschillende onderdelen van de beleidstheorie langs, waarbij we een oordeel geven 

over in hoeverre de condities die daarin gesteld zijn, zijn gerealiseerd. We kijken daarbij ook in welke mate dit 

door toedoen van het PAW is bereikt.  

Het PAW is een lerend programma wat bijdraagt aan het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving door 

te doen in de praktijk (proeftuinen). De verschillende themateams van het PAW hebben themaplannen 

opgesteld met daarin de belangrijkste inhoudelijke leervragen (zie bijlage VIII). Deze zijn vervolgens door het 

kernteam en de stuurgroep van het PAW goedgekeurd. Het PAW beschrijft in het programmaplan verschillende 

niveaus van leren. Er is echter geen operationalisering van het ‘leren’ middels meetbare indicatoren en geen 

streefwaarden wanneer bijvoorbeeld ‘voldoende is geleerd’ of ‘goed is geleerd’. Dat maakt een objectief 

oordeel over doeltreffendheid en doelmatigheid niet mogelijk. Onze conclusies zijn daarom gebaseerd op een 

weging van de percepties van de geraadpleegde gesprekspartners en geënquêteerde gemeenten en op basis 

van de informatie uit de beschikbaar gestelde documenten. 
 
Doeltreffendheid 

De conclusie over doeltreffendheid is een gewogen oordeel over de mate waarin de beoogde activiteiten 

(throughput), de beoogde resultaten (output) en de beoogde effecten (outcome) zijn gerealiseerd. Wij achten 

het aannemelijk dat het PAW doeltreffend is geweest wanneer: 

• De activiteiten die in de beleidstheorie waren geformuleerd zijn uitgevoerd, dat de stakeholders van 

het PAW vinden dat die activiteiten de juiste waren én dat die activiteiten op een goede manier zijn 

uitgevoerd (throughput).  

• De beoogde resultaten (output) zijn bereikt. Dit is het geval wanneer: 

o Er inzicht is in succesvolle aanpakken en leerervaringen.  

o Er sprake is van een lerende community.  

o Er bredere toepasbare leerervaringen zijn.  

o Er inzicht is in randvoorwaarden.  

• De beoogde effecten (outcome) zijn gerealiseerd. Dit is het geval wanneer:  

o Gemeenten in staat zijn tot inrichten en opschalen.  

o Beleidsmakers in staat zijn om condities te creëren.  

Doelmatigheid 

Voor het trekken van conclusies over de doelmatigheid van het PAW beoordelen wij de verhouding tussen de 

beoogde resultaten en de geleverde input. De vraag die hierbij centraal staat is: is er doelmatig geleerd? We 

kijken hiervoor naar twee aspecten. Ten eerste beoordelen we in hoeverre de bereikte resultaten en effecten 

bereikt hadden kunnen worden met minder inspanningen of middelen. Ten tweede bekijken we of een andere 

inrichting of aanpak had kunnen leiden tot meer resultaten en effecten.  

Binnen deze twee onderdelen beoordelen we of het PAW haar organisatiestructuur, capaciteit en financiële 

middelen (input) op de meest efficiënte wijze inzet. Dat hebben wij beoordeeld door ook te kijken naar welke 

voorzieningen het PAW heeft gecreëerd om met de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te opereren. Ook 

kijken we naar het lerend vermogen van het PAW: wordt tussentijds voldoende bekeken of de aanpak nog juist 

is en wordt er voldoende bijgestuurd?  
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1.3. Onderzoeksverantwoording 

Onderzoeksvragen 

Het PAW gebruikt de resultaten van deze evaluatie om verantwoording af te leggen aan de Tweede Kamer en 

om (de opvolger van) het programma waar mogelijk te verbeteren. In dit rapport formuleren wij antwoorden 

op de onderzoeksvragen van de evaluatie van het PAW. De onderzoeksvragen zijn opgenomen in bijlage I.  

 

Begeleidingscommissie 

Deze ex-durante (tussentijdse) evaluatie is uitgevoerd door onderzoekers van KWINK groep en Rebel Group in 

opdracht van het ministerie van BZK. Naast tweewekelijks contact met de opdrachtgever, is tijdens de 

uitvoering ook gebruik gemaakt van een begeleidingscommissie. Deze commissie had tot doel feedback en 

advies te leveren op het (verloop van het) onderzoek en de conceptresultaten. De begeleidingscommissie is in 

totaal drie keer bij elkaar gekomen: aan de start over de onderzoeksaanpak, na de meta-analyse over het 

eerste conceptrapport en aan het eind over het tweede conceptrapport. In bijlage II is opgenomen welke 

partijen zitting hadden in de begeleidingscommissie. 

 

Onderzoeksmethoden 

Voor onze evaluatie hebben wij gebruik gemaakt van een viertal onderzoeksmethoden die volgtijdelijk zijn 

ingezet tijdens het onderzoek: 

1. Verkennende gesprekken met de coördinatoren van de drie programmasporen (proeftuinen, KLP, 

beleidsspoor); 

2. Een uitgebreide meta-analyse van bestaande onderzoeken, plannen, verslagen en andere documenten 

(zie bijlage III voor de lijst met bestudeerde documenten). 

o Er is al veel onderzoek gedaan naar en geschreven over het PAW. Dit hebben we bestudeerd 

met een focus op een feitelijke beschrijving van het programma, beelden van 

buitenstaanders en voortgangsrapportages van het programma. 

o Uit de meta-analyse zijn conceptbevindingen en witte vlekken gedestilleerd welke in een 

eerste conceptrapport zijn voorgelegd aan de begeleidingscommissie voor hoor- en 

wederhoor. 

3. Verdiepende gesprekken met stakeholders van het PAW. In de verdiepende gesprekken hebben wij 

onze conceptbevindingen van de meta-analyse getoetst en witte vlekken ingevuld. We hebben de 

gesprekspartners onderverdeeld in de categorieën: gesprekspartners binnen het PAW (zijnde 

programmapartners, de adviescommissie en ondersteunende organisaties), gesprekspartners buiten 

het PAW (zijnde gemeenten met en zonder proeftuinen), en overige gesprekspartners buiten het 

PAW. In de tekst verwijzen we soms naar gesprekspartners in het algemeen en soms naar beelden die 

we ophalen bij een specifieke categorie gesprekspartners (zie bijlage IV voor de lijst met 

gesprekspartners); 

4. Een brede consultatie onder gemeenten (respons is 79 waarvan 11 gemeenten met een proeftuin, 61 

gemeenten zonder proeftuin en 7 gemeenten waarvan dit onbekend is) door middel van een online 

enquête. Door middel van de brede consultatie toetsen we het bereik van het PAW en de waardering 

onder de doelgroep. De enquête is niet volledig representatief omdat gemeenten die het PAW niet 

kennen hoogstwaarschijnlijk niet hebben gereageerd en we slechts van 23% van de 344 gemeenten 

reactie hebben. Het representeert in ieder geval de mening van 79 medewerkers van gemeenten met 

en zonder proeftuin.  

Bewoording enquête en gesprekspartners  

Zoals hierboven beschreven stoelt dit onderzoek onder andere op interviews en een enquête onder gemeenten. 

Wij refereren niet aan individuele gesprekspartners of respondenten. In plaats daarvan hanteren we de 
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bewoordingen die aangeven welk deel van de gesprekspartners/respondenten iets vinden. Zie daarvoor 

onderstaande tabel.  

Bewoording Betekenis 

Enkele < 25% 

Meerdere 25-50% 

De meerderheid 50-75% 

Vrijwel alle > 75% 

Alle 100% 

Tabel 1. Duiding referentie naar aantallen gesprekspartners/respondenten. 

Scope  

Dit evaluatieonderzoek gaat alleen in op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het PAW als lerend 

programma. Wij evalueren dus niet de doeltreffendheid en doelmatigheid van individuele proeftuinen, het 

aanvraag- en selectieproces voor proeftuinen of individuele activiteiten en producten. Ook de doeltreffendheid en 

doelmatigheid van het PAW ten opzichte van het uiteindelijke doel van de energietransitie of de afspraken uit het 

Klimaatakkoord beoordelen wij niet in deze evaluatie.  

Verder bouwen op tussentijdse evaluatie 2020 

We gebruiken de tussentijdse evaluatie uit 2020 als vertrekpunt voor de periode 2018-2020 maar we evalueren 

het programma over de gehele looptijd (2018 – tot heden) om een duidelijk beeld te krijgen van de context 

waarin het programma is ontstaan en welke ontwikkelingen het programma heeft doorgemaakt. In 

onderstaand kader vatten wij de belangrijkste conclusies uit de vorige evaluatie samen. 

Kader 1. Hoofdconclusies tussentijdse evaluatie 2020 (Rebel Group en KWINK groep).  

Hoofdconclusies van de tussentijdse evaluatie uit 2020 samengevat: 

• Het PAW is in korte tijd een belangrijke rol gaan vervullen rondom de aardgasvrije opgave van 

gemeenten. Dit zie je nog niet terug in realisatie van aantallen aardgasvrije woningen, maar wel in 

besef wat deze opgave in de praktijk betekent. Daarbij heeft het PAW de transitie in beweging gebracht 

bij de vele stakeholders en een samenwerking tussen het Rijk en gemeenten tot stand gebracht. 

• Over de doelstellingen van het PAW bestaat nog onvoldoende scherpte en duidelijkheid. Hoewel 

binnen de programmaorganisatie op hoofdlijnen een besef is van de doelstellingen, is dit extern 

onvoldoende het geval, en ook onvoldoende specifiek en verifieerbaar gemaakt. 

• De drie sporen zijn logische instrumenten om invulling te geven aan de leerdoelstelling van het 

programma maar de samenhang met andere instrumenten kan worden verbeterd.  

• Er is geen reden om aan te nemen dat de verstrekte middelen door proeftuingemeenten niet aan de 

aardgasvrij-opgave worden besteed. In de verantwoording, die wat ons betreft achteraf en via de 

gemeente kan blijven lopen, dient de gerealiseerde waarde ten aanzien van het leerproces wel 

zichtbaar te worden. 

• Als het gaat om de governance, worden enerzijds de korte lijntjes met het Rijk door gemeenten sterk 

gewaardeerd, en anderzijds ligt er verbeterpotentieel in een kritische adviesrol vanuit het PAW naar 

bestaand beleid. Op dit punt is meer ruimte nodig voor een onafhankelijke blik.  
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1.4. Leeswijzer 

In dit rapport lopen we de onderdelen van de beleidstheorie van het PAW langs. In hoofdstuk 2 gaan we in op 

de context waarin het PAW opereert. In hoofdstuk 3 beschrijven we de opzet van het PAW, waarbij we ingaan 

op de onderdelen ‘doelen’ en ‘input’ (budget, governance en bemensing) van de beleidstheorie. In hoofdstuk 4 

gaan we in op de uitvoering van het PAW (onderdeel ‘throughput’ van de beleidstheorie). In hoofdstuk 5 

beschrijven we de resultaten (onderdeel ‘output’) en de effecten (onderdeel ‘outcome’) van de beleidstheorie. 

In hoofdstuk 6 presenteren we onze conclusies over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het PAW.  
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2. Context 

In de vorige (tussentijdse) evaluatie3 werd gesproken van een heet hangijzer met betrekking tot de kosten van 

de energietransitie. Draagvlak en betaalbaarheid voor bewoners speelden, en spelen, een belangrijke rol. 

Wetgevingstrajecten als de Wet collectieve warmtevoorziening zijn trajecten van de lange adem. Tegelijkertijd 

onderstrepen recente klimaatrapporten van het IPCC en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne de urgentie van 

een snelle energietransitie. Leren hoe de wijkaanpak kan worden ingericht en opgeschaald kan daaraan 

bijdragen. Het vorige evaluatierapport bevat ook een uitgebreidere beschrijving van de context waarin het 

PAW in 2018 is opgestart. 

Vanuit het Klimaatakkoord hebben gemeenten vanuit het Rijk de regierol gekregen in de verduurzaming van de 

gebouwde omgeving, wat bestaat uit de wijkgerichte aanpak en een aantal gebouwgerichte aanpakken gericht 

op woningeigenaren, huurders en verhuurders, bedrijven, utiliteit en maatschappelijk vastgoed. Binnen de 

wijkgerichte aanpak hebben gemeenten een Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld met hierin de planning tot 

2050 voor het aardgasvrij maken van de wijken. Na een besluit over de planning wordt in het 

wijkuitvoeringsplan (WUP) een besluit genomen over de alternatieve bronnen en infrastructuur. De TVW en 

het WUP worden gevoed door de Regionale Energiestrategie (RES) en visa versa. In de RES wordt gekeken naar 

beschikbare bronnen en samenhang op regionaal niveau. Parallel aan de totstandkoming van de TVW’s is het 

PAW actief geweest om in de praktijk te leren hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en 

opgeschaald – met proeftuinen en zelfstandige initiatieven van gemeenten als middel. Ter deskundige 

ondersteuning van gemeenten op het technische vlak is het Expertise Centrum Warmte (ECW) opgericht. Het 

ECW werkt nauw samen met het PAW, met name binnen het thema ‘techniek’. Het ECW ondersteunt 

gemeenten met kennis over ‘wat’ er nodig is rond de warmtetransitie, het KLP van het PAW richt zich vooral op 

‘hoe’ gemeenten de regierol op zich kunnen nemen (thema regie en organisatie) en op andere thema’s zoals 

kosten en financiering, participatie en communicatie, juridica en verbinden met andere opgaven. 

Daarnaast opereert het PAW vanzelfsprekend binnen bestaande wetgeving. Momenteel loopt een aantal 

belangrijke nieuwe wetgevingstrajecten, zoals de Wet collectieve warmtevoorziening, de Omgevingswet en de 

Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Deze wetten hebben potentieel impact op bijvoorbeeld de 

proeftuinen. Daarnaast zijn (en worden) deze wetten ook mede beïnvloed door het PAW zelf via het 

beleidsspoor.  

  

 
3 Rebel Group, KWINK groep (2020). Tussentijdse evaluatie PAW 2020.   
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3. Opzet PAW 

In dit hoofdstuk gaan we in op de wijze waarop het PAW is opgezet. Allereerst staan we stil bij de doelen van 

het PAW en hoe deze zich hebben ontwikkeld. Vervolgens bekijken we de wijze waarop het PAW is ingericht. 

We staan stil bij het budget en de governance van het PAW en de wijze waarop het PAW kennis en expertise 

betrekt bij het programma (‘input’). 

3.1. Doelen  

Het doel van het PAW is om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht  

en opgeschaald.4 

 

Het leerdoel van het programma is sinds 2020 consistenter en duidelijker uitgedragen. Alle gesprekspartners 

(zowel in de gesprekken binnen als buiten het PAW en de enquêterespondenten) herkennen het leerdoel.  

 

De programmapartners onderkennen de kritiek van de Algemene Rekenkamer (ARK) die is ontstaan over de 

kwantitatieve doelstelling, maar geven aan dat verwachtingen nu beter gecommuniceerd worden. Wel blijkt 

dat de begrippen “meer inzicht”, “inrichten” en “opschalen” onvoldoende duidelijk en lastig te definiëren 

zijn.  

 

In eerste instantie had het PAW de doelstelling om te leren over de wijkgerichte aanpak en daarbij 50.000 

aardgasvrije woningen (100 wijken met 500 woningen per wijk) te realiseren. De klimaatdoelen voor de 

gebouwde omgeving waren (en zijn) ambitieus en bij oprichting van het programma werden nog maar “zeer 

kleine aantallen woningen aardgasvrij gemaakt”.5 Hieruit volgde het doel om te leren over de wijkaanpak 

aardgasvrij. Wat er precies geleerd moest worden was nog niet geheel duidelijk, daar zou men achter komen in 

de praktijk. De kwantitatieve doelstelling komt voort uit het klimaatakkoord en werd gebruikt om een P*Q 

onderbouwing (aantal woningen aardgasvrij * bijdrage per woning = budget) te geven voor de inzet van het 

budget.  

 

In de tussentijdse evaluatie van 20206 zijn de volgende conclusies geformuleerd over de doelen van het PAW: 

• Het zwaartepunt van de doelstelling is in de loop van de tijd verschoven van kwantitatieve doelen 

(aantallen aardgasvrije woningen) naar kwalitatieve doelen (leren over inrichten en opschalen).  

• Er leefden op het moment van de tussentijdse evaluatie (Q3 2020) verschillende beelden bij de doelen van 

het PAW.  

• De tussentijdse evaluatie deed de aanbeveling de leerdoelstellingen explicieter te maken in een openbaar 

programmaplan.  

 

Wat betreft de verwarring over het doel van het programma is een onderscheid te maken tussen wat 

programmapartners van het PAW en wat de buitenwereld (zoals de Tweede Kamer en de ARK) als doel zien. 

Het kritische rapport van de ARK7 heeft duidelijk gemaakt dat er verkeerde verwachtingen geschept zijn over 

 
4 PAW (2021). Programmaplan 2021-2024.  
5 PAW (2018). Bestedingsplan PAW 2018. 
6 Rebel Group en KWINK groep (2020). Tussentijdse evaluatie PAW, p. 15.  
7 ARK (2021). Verantwoordingsonderzoek Ministerie van BZK 2020. 
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het snel behalen van aantallen. De kritiek was stevig, maar heeft het PAW wel geholpen om de doelstellingen 

aan te scherpen. Zo heeft het PAW de aanbeveling om een openbaar programmaplan op te stellen opgevolgd.  

Sinds mei 2021 is het programmaplan te vinden op de website. Hierin staat een beschrijving van de algemene 

doelstelling en doelstelling per spoor. Het plan beschrijft wie er moeten leren, en hoe. In het programmaplan 

2021-20248 definieert dit PAW ‘leren’ op drie niveaus zoals beschreven in onderstaand kader.  

Kader 2. Onderscheid in drie niveaus van leren (PAW, 2021). 

Hoewel de programmapartners aangeven dat het altijd al duidelijk was dat leren centraal stond, is dit met het 

programmaplan nu ook duidelijk en transparant gemaakt voor buitenstaanders.  

Ook in de uitvoering van het programma is de verschuiving van de kwantitatieve naar kwalitatieve doelstelling 

te zien. Bijvoorbeeld aan het verschil in de uitvraag van de eerste en de derde ronde proeftuinen. Bij de eerste 

ronde proeftuinen lag de focus vooral op uitvoeringsgereedheid en kregen proeftuinen budget voor te 

realiseren aantallen. De derde ronde is daarentegen gericht op specifieke technische en innovatieve 

oplossingen en leervragen die nog niet in eerdere ronden zijn beantwoord. We zien dus dat de doelstellingen 

en invulling daarvan inmiddels zijn aangescherpt. Ook de ARK9 onderschrijft dat in haar vervolgonderzoek 

(2021).  

Uit de gesprekken blijkt dat alle gesprekspartners de leerdoelstelling van het programma in brede zin 

herkennen. Leren staat centraal. Ook zien alle gesprekspartners het belang van leren: de wijkaanpak is complex 

en we hebben te maken met een transitie waarin nog veel onzeker is, dus een leerdoelstelling is op zijn plaats. 

Deze leerdoelstelling is gedurende het programma scherper gedefinieerd. Veruit de meeste gesprekspartners 

vinden dat het programma in eerste instantie experimenteel was: ‘aan de slag gaan en kijken waar we 

tegenaan lopen’. Naarmate er meer ervaring werd opgedaan heeft het PAW een ontwikkeling doorgemaakt 

naar gerichter leren: binnen de door het programma geïdentificeerde thema’s zijn concrete leervragen 

opgesteld. Een aantal gesprekspartners geeft aan dat leren op voorhand wellicht gerichter had gekund 

wanneer hier meer voorbereidingstijd aan was besteed.   

 
8 PAW (2021). Programmaplan 2021-2024.  
9 ARK (2021). Verantwoordingsonderzoek Ministerie van BZK 2020. 

Lokaal leren: het PAW ondersteunt proeftuinen waarin lokaal geleerd wordt. In de proeftuinen wordt 

daadwerkelijk de transitie gemaakt naar aardgasvrij en wordt op lokaal niveau ervaren en geleerd wat 

hiervoor nodig is. 

Collectief leren: het Kennis- en leerprogramma (KLP) helpt de proeftuinen én andere gemeenten bij het 

vinden, het gebruiken, het delen en het verspreiden van leerervaringen en opgedane kennis. Het KLP is 

gericht op het ondersteunen van het gezamenlijke leerproces- ook wel collectief leren genoemd. Ook de 

helpdesk PAW, nieuwsbrieven vanuit het PAW en de PAW-website beogen hieraan bij te dragen. 

Institutioneel leren: voor een transitie moet er in de praktijk geleerd worden, maar dit vergt ook 

aanpassingen op institutioneel niveau. Bestaande wet- en regelgeving zijn ontworpen op de ‘oude’ 

situatie. Daarom richt het PAW zich ook op het in beeld brengen van knelpunten op institutioneel niveau 

en het agenderen hiervan. Ook wordt kennis ontwikkeld, als input voor beleid en ter ondersteuning van 

gemeenten. 
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Wát het doel van het programma is, is voor iedereen helder. Wel vinden de gesprekspartners het lastig om 

concrete invulling aan de begrippen ‘meer inzicht’, ‘inrichten’ en ‘opschalen’ te geven. Dat heeft deels te 

maken met de kwalitatieve aard van het leren en de onzekerheid over wat de praktijk brengt, maar ook omdat 

het PAW zelf geen eenduidige definities van deze begrippen heeft vastgesteld. 

3.2. Budget 

Het budget van het PAW is voornamelijk besteed aan de proeftuinen (ca. 90%). Betrokkenen binnen het 

PAW vinden deze verdeling logisch, omdat lokaal leren door te doen een belangrijk onderdeel is van het 

PAW. 

Voor het PAW is vanuit de Klimaatenvelop tot en met 2028 in totaal 435 miljoen euro beschikbaar gesteld.10 

Hiervan ging in 2018 en 2019 92% naar de proeftuinen, de overige 8% naar programmamiddelen, zoals 

personele inzet, onderzoek, bijeenkomsten en publicaties. De Rijksbijdrage voor proeftuinen was bedoeld voor 

bekostiging van de onrendabele top bij de uitvoering.11 Gemiddeld was de bijdrage voor proeftuinen ongeveer 

4 miljoen euro per wijk 12 in elk van de 3 rondes. 

In de proeftuinen wordt lokaal en in de praktijk geleerd. Dat is een belangrijk onderdeel van het PAW. De 

betrokkenen binnen het PAW vinden het dan ook passend dat het grootste deel van het budget naar de 

proeftuinen is gegaan. De lessen die daar geleerd worden, worden opgepakt door het KLP met als doel de 

lessen te delen onder andere gemeenten. Gemeenten met een proeftuin geven aan dat zij door de financiële 

bijdrage(n) in staat werden gesteld de transitie in gang te zetten en te leren over welke aanpakken wel en niet 

werken in de wijk.  

Uit de documenten kunnen we niet opmaken in hoeverre het budget tot nu toe daadwerkelijk besteed is. Wel 

blijkt uit de kamerbrief13 dat inmiddels 425.3 miljoen van de 435 miljoen euro is verplicht dan wel gealloceerd 

(zie onderstaande tabel). Uit de kamerbrief is ook op te maken dat een deel van het budget is toegewezen aan 

gelieerde posten in de gebouwde omgeving, zoals bekostiging van batch 1588 – versterking van huizen in 

aardbevingsgebied in Groningen – of het compenseren van particulieren voor de aan- en afsluitkosten bij de 

overstap van een aardgasvrije woning.  

Totaal PAW budget in miljoenen Euro’s  440,6 

 Totaal Per spoor Uitgesplitst 

Verplicht/gealloceerd uit klimaatenveloppe 425,3 
  

Gealloceerd vanuit BZK-begroting 5,6   

Proeftuinen  
 

270 
 

Eerste ronde proeftuinen (besteed)  
  

125,6 

Tweede ronde proeftuinen (besteed) 
  

100 

Derde ronde proeftuinen (begroot) 
  

50 

KLP, ondersteuning & uitvoering (begroot) 
 

55 
 

Urgenda-vonnis (begroot) 
 

50 
 

 
10 PAW (2019). Bestedingsplan 2020 e.v., p. 5. 
11 PAW (2019). Bestedingsplan 2020 e.v., p. 5. 
12 PAW (2019). Bestedingsplan 2020 e.v., p. 6. 
13 BZK (2021). Integrale visie op de woningmarkt, Kamerstuk 32 847, nr. 746. 
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Verduurzaming maatschappelijk vastgoed  
  

25 

Compensatie particulieren voor aan/afsluitkosten  
  

25 

Regio Deal Rotterdam-Zuid (begroot) 
 

18 
 

Aardbevingsgebied Groningen (begroot) 
 

28,3 
 

Vier extra proeftuinwijken  
  

18,3 

Bekostiging van batch 1588* 
  

10 

Compensatiepakket Zeeland: Proeftuin Vlissingen (begroot) 
 

4 
 

Onvoorzien (begroot) 9,7   

Tabel 2: Verdeling van het PAW budget volgens het Kamerstuk 32 847, nr. 746 (mei 2021).14 

Verschillende gemeenten met een proeftuin geven aan dat het budget dat zij ontvingen niet toereikend was 

voor het uitvoeren van de voorgestelde plannen. Dit is echter voornamelijk het resultaat van 

onderschattingen in planning en businesscases. 

Met name in de eerste ronde proeftuinen bleek dat het budget niet altijd toereikend is voor de voorgestelde 

plannen, voornamelijk als gevolg van onderschattingen in planningen en de businesscase. Dit duidt er op dat de 

praktijk lastiger is dan verwacht en dat de proeftuingelden niet altijd voldoende zijn geweest voor het afdekken 

van de onrendabele top van het oorspronkelijke ingediende plan. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door 

hogere kosten in de uitvoering en inpandige kosten.15 Anderzijds geven enkele gemeenten (zowel proeftuinen 

als niet-proeftuinen) zelf aan dat, gezien het programmadoel, het geld bedoeld is als ‘leergeld’ en niet om de 

volledige businesscase voor gemeenten te bekostigen. In het licht van het leerdoel van het PAW zijn enkele 

gemeentelijke gesprekspartners van mening dat het niet volledig afdekken van de onrendabele top dus niet per 

definitie betekent dat het PAW niet doelmatig is geweest. Kijkend naar de uitvraag is de vraag aan gemeenten 

echter om de onrendabele top van het project in te schatten. Dit duidt erop dat gemeenten door aan de slag te 

gaan hebben ondervonden dat de praktijk duurder is, hetgeen kan worden gezien als een leerervaring. 

3.3. Governance  

Het PAW is een interbestuurlijk programma op nationaal niveau. Alle betrokkenen binnen het programma 

vinden de betrokken interbestuurlijke partners logisch, gezien dit aansluit bij de verschillende betrokken 

partijen binnen de warmtetransitie. Een uitdaging voor verschillende betrokkenen was echter dat het PAW 

geen gelijkwaardig interbestuurlijk programma is. Daarnaast lopen de rollen en verantwoordelijkheden van 

betrokkenen bij het PAW soms door elkaar.  

De governance van het PAW bestaat uit vier niveaus (zie figuur 2):  

• Bestuurlijk opdrachtgevers: BO Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving en BO Klimaat en Energie. De 

minister/het ministerie van BZK heeft daarbij een speciale rol ten opzichte van de andere bestuurlijk 

opdrachtgevers doordat zij besluit op de besteding van middelen en daarover verantwoording naar de 

Tweede Kamer aflegt. 

• Opdrachtgeversoverleg: programmapartners op directeurenniveau onder leiding van de DG Bestuur, 

Wonen en Ruimte van het ministerie van BZK. Stellen het programmaplan vast en voeren op 

strategisch niveau het gesprek over de voortgang van het programma. 

• Stuurgroep PAW: interbestuurlijke vertegenwoordiging van de programmapartners op 

managementniveau onder leiding van de programmadirecteur PAW. Bespreekt relevante knelpunten, 

 
14 BZK (2021). Integrale visie op de woningmarkt, Kamerstuk 32 847, nr. 746. 
15 PAW (2021). Voortgangsrapportage PAW, Monitor 2020, p. 3. 



   

 

 
 

 
 23 

oplossingen en acties. Stuurgroepleden zijn verantwoordelijk voor het oppakken van signalen binnen 

hun eigen organisatie.   

• Een operationeel en interbestuurlijk kernteam: 

o Operationeel kernteam: verzorgt de dagelijkse sturing en leiding aan het programma. 

o Interbestuurlijk kernteam: fungeert als voorportaal voor de stuurgroep. 

Naast de vier niveaus is er een adviescommissie die adviseert over de selectie van proeftuinen, zie voor de 

samenstelling van deze adviescommissie bijlage V. 

 

Figuur 2. Governance PAW. 

Themateams 

In de uitvoering (operationeel) is het programma georganiseerd langs de lijnen van de zes prioritaire thema’s: 

‘kosten en financiering’, ‘regie en organisatie’, ‘participatie en communicatie’, ‘techniek’, ‘wetgeving & juridica’ 

en ‘verbinden met andere opgaven’. Op deze thema’s wordt binnen het PAW actief kennis opgedaan. Per 

thema is een themateam verantwoordelijk voor de activiteiten en leervragen (een overzicht van de 

hoofdleervraag per themateam staat in bijlage VIII), welke staan uitgewerkt in de door de stuurgroep 

goedgekeurde themaplannen. De themateams hebben in 2021 een centralere rol in het programma 

gekregen.16 Per thema bestaat een themateam uit een trekker vanuit BZK, een secretaris vanuit RVO en een 

medewerker vanuit de VNG (de 'trio's'). De verantwoordelijkheden zijn als volgt: 

• BZK: verantwoordelijk voor de verbinding met andere beleidsafdelingen en eindverantwoordelijk voor 

de activiteiten en onderzoeken die niet via het KLP lopen; 

• RVO: secretarisrol, waarborgt dat vragen vanuit de helpdesk (welke RVO uitvoert) worden afgestemd 

met andere programmapartners. Verder brengt RVO inhoudelijke kennis in vanuit de proeftuinen en 

de eigen organisatie; 

• VNG: zorgt voor de verbinding met en uitvoering van activiteiten in het kader van het KLP. 

De themateams spelen een belangrijke rol in de invulling van het programma, doordat de leervragen die ieder 

team uitwerkt de basis zijn voor de activiteiten van het programma. Hierdoor bestaan zes inhoudelijke lijnen 

binnen het programma. Er is geen reden om aan te nemen dat het opdelen van de leervragen per thema niet 

goed heeft gewerkt, geen van de gesprekspartners heeft dit benoemd. Ook over de bemensing van de 

themateams is weinig opgehaald. Slechts één programmapartner geeft aan de bemensing, vanuit drie 

verschillende organisaties (BZK, VNG, RVO), als lastig te ervaren vanwege dubbele rollen (deelnemer in 

themateam vs. belang eigen organisatie). De betreffende programmapartner oppert dat gescheiden rollen op 

niveau van de themateams effectiever kan zijn, waarbij de belangen van de (achterban) verschillende 

programmapartners beter op opdrachtgeversoverleg/stuurgroep kunnen worden geborgd dan in de uitvoering. 

 
16 PAW (2021). Uitvoeringsplan, interne versie, p. 7. 
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Er is vanuit de gesprekken en enquête geen oordeel te vormen over of de leervragen die per thema zijn 

vastgesteld de juiste vragen zijn. Wel sluiten de leervragen aan bij kennisleemtes die gesignaleerd worden en 

wordt via de monitoring (zie paragraaf 4.5) de voortgang van de beantwoording in de gaten gehouden.  

Daardoor is er reden om aan te nemen dat de leervragen goed aansluiten bij de uitdagingen van de wijkaanpak 

en de governance. 

Rolverdeling en verantwoordelijkheden 

De Rijksoverheid is in het PAW vertegenwoordigd door de ministeries van BZK en EZK (inclusief RVO), de 

gemeenten door de VNG, de provincies door het IPO en de waterschappen door de Unie van Waterschappen 

(UvW). Vanuit het Rijk is het ministerie van BZK coördinerend opdrachtgever. Het ministerie van BZK vervult 

binnen het PAW een coördinerende rol en neemt besluiten over budgettaire gevolgen van het PAW. BZK legt 

daarnaast politieke verantwoording af richting de Tweede Kamer, onder andere middels voortgangsbrieven. 

De inrichting van het PAW als interbestuurlijk programma is logisch volgens programmapartners, vanwege de 

verschillende betrokken partijen bij de warmtetransitie. Daarnaast zorgt het voor een groter draagvlak. Een 

deel van de gesprekspartners binnen het PAW geeft tegelijkertijd aan dat het interbestuurlijke karakter een 

uitdaging vormde, doordat de interbestuurlijke partners geen gelijkwaardige rol hadden. Dit vanwege de 

‘speciale’ rol van het ministerie van BZK (communicatie met Tweede Kamer, leveren van middelen, maar ook 

de programmadirecteur was in dienst bij BZK). Een voorbeeld dat gesprekspartners hebben genoemd is dat in 

de communicatie met de Tweede Kamer soms conclusies werden getrokken of zaken werden toegezegd door 

de minister van BZK, zonder dat de andere programmapartners daar inspraak in hadden. Een ander genoemd 

risico van de gedeelde verantwoordelijkheid is dat het leidt tot minder toe-eigening van problemen of 

knelpunten. Daarbij kan de interbestuurlijke insteek van het programma ook zorgen voor uiteenlopende 

belangen die niet altijd samenkomen in het belang van het programma of de transitie. Enkele 

proeftuingemeenten gaven daarbij als voorbeeld dat de rol van BZK als opdrachtgever en tegelijkertijd 

belangrijk beleidsdepartement wrijving gaf bij het bieden van experimenteerruimte buiten de mogelijkheden 

van de Crisis- en Herstelwet. 

Daarnaast lopen de rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen bij het PAW soms door elkaar. Dit is 

zowel door een deel van de gesprekspartners binnen het PAW als buiten het PAW aangegeven als uitdaging: 

• Binnen het PAW: In 2020 schreven Rebel Group en KWINK groep dat programmapartners voor zichzelf 

helder hebben welke taak zij hebben binnen het programma. Uitdaging was echter dat partners niet 

altijd op de hoogte zijn van de rollen of taken van andere partners en dat sommige betrokkenen 

dubbele rollen hebben. Uit de gevoerde gesprekken komt naar voren dat dit voor verschillende 

betrokkenen nog steeds het geval is. Een voorbeeld hiervan is dat werknemers van 

programmapartners soms aan tafel zitten in een overleg waarin zij als programmapartner hun 

achterban moeten vertegenwoordigen, en soms als programmamedewerker in dienst van het 

programma moeten functioneren. 

• Buiten het PAW: In 2020 concludeerden Rebel Group en KWINK groep dat de rollen en 

verantwoordelijkheden van de interbestuurlijke partners niet voor iedereen helder zijn, met name 

voor partijen buiten het PAW.17 In 2021 heeft het PAW het Programmaplan voor 2021-202418 

gepubliceerd, met daarin een beknopte toelichting op de inrichting van de governance en op de rollen 

en verantwoordelijkheden van programmapartners. In het interne Uitvoeringsplan zijn uitgebreide 

rolbeschrijvingen opgenomen van de voornaamste overleggen en rollen binnen het PAW. Eerdere 

 
17 Rebel Group en KWINK groep (2020). Tussentijdse evaluatie PAW, p. 15. 
18 PAW (2021). Uitvoeringsplan, interne versie, p. 101-105. 



   

 

 
 

 
 25 

programmaplannen waren niet gepubliceerd en enkel voor direct betrokkenen bij het PAW 

inzichtelijk.  

3.4. Bemensing: kennis en expertise 

In het PAW worden kennis en expertise vanuit de praktijk benut via de adviescommissie aardgasvrije wijken, 

die adviseert over de selectie van proeftuinen. Daarnaast worden in de themateams RVO-experts en andere 

experts betrokken vanwege thema-specifieke kennis en ervaring.   

Bij het selecteren van proeftuinen is vanaf de eerste ronde een adviescommissie aardasvrije wijken betrokken 

geweest. Via de adviescommissie wordt kennis en ervaring benut vanuit verschillende perspectieven die 

relevant zijn in de warmtetransitie. De adviescommissie bestaat uit de programmapartners, de meest 

betrokken stakeholders voor de gebouwde omgeving (zie voor de samenstelling bijlage V) en wetenschappers. 

Bijna alle gesprekspartners geven aan de samenstelling van de adviescommissie juist te vinden en geen partijen 

te missen. Een gesprekspartner binnen de adviescommissie geeft wel aan dat het nuttig was geweest partijen 

met aanvullende expertise toe te voegen toen dit binnen het programma relevant werd (zie ook de volgende 

bevinding). 

Deze adviescommissie is in 2018 ingesteld met als rol het adviseren van het PAW over de selectie van de 

ingediende aanvragen van proeftuinen. In 2019 wordt in het programmaplan van het PAW aangegeven dat de 

adviescommissie breder ingezet zou gaan worden voor algemene advisering over het programma.19 Uit de 

gesprekken met de partijen binnen de adviescommissie blijkt echter dat de adviescommissie tot dusver enkel is 

ingezet om te oordelen over de selectie van proeftuinen. In het Programmaplan 2021-202420 is aangegeven dat 

de rol van de adviescommissie na de derde ronde proeftuinen zal worden herijkt.  

Naast de adviescommissie betrekt het PAW verschillende experts via RVO (in de themateams) en bij de KLP-

activiteiten. Waar nodig hebben themateams ook andere samenwerkingsverbanden. Zo werkt het themateam 

Participatie & Communicatie samen met de Participatiecoalitie en het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. 

Zo kregen gemeenten bij de juridische open tafel sessies de gelegenheid om vragen te stellen aan experts en 

aan elkaar. Daarnaast zijn er masterclasses over specifieke onderwerpen georganiseerd waarbij gemeenten 

kennis konden delen en vragen konden stellen aan experts. 

RVO heeft een grote rol in het PAW en in het bijzonder het KLP en voert onder andere uit: het beheer en 

onderhoud van de website, beheer onderhoud en inzet sociaal media kanaal, het organiseren van 

bijeenkomsten, ondersteuning van de communicatie, opzet en beheer van het CRM-systeem, de organisatie 

van de helpdesk en het beantwoorden van vragen, de secretarisrol en expertrol binnen de themateams. RVO 

voert tevens de monitoring van het programma uit. 

Er zijn nog verschillende partijen op wijkniveau die niet direct betrokken zijn in de programmaorganisatie 

(maar wel in de adviescommissie). Sommige betrokkenen zijn kritisch dat bewoners niet worden betrokken 

binnen het PAW. Ook heeft de samenstelling van betrokkenen (binnen PAW en adviescommissie) in de loop 

van de tijd geen veranderingen ondergaan, ondanks de veranderende context en geleerde lessen. 

Op wijkniveau zijn meer partijen actief dan de stakeholders die in de programmaorganisatie zijn 

vertegenwoordigd, zoals woningcorporaties, netbeheerders en installateurs. Deze partijen zijn wel 

vertegenwoordigd in de adviescommissie via de koepels, waardoor zij (enige) invloed uitoefenen op de 

 
19 PAW (2019). Programmaplan, versie 1 oktober 2019 (intern document), p. 12. 
20 PAW (2021). Programmaplan 2021-2024, p. 12. 
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proeftuinselectie en gevraagd kunnen worden voor advies. Ook zijn er vanuit het KLP thema Regie en 

Organisatie gezamenlijke sessies geweest rondom de TVW en zijn er gezamenlijke kennisproducten gemaakt. In 

de programmaorganisatie op bestuurlijk, ambtelijk en operationeel niveau worden deze partijen echter niet 

betrokken.  

Een groep die niet direct binnen het PAW wordt gerepresenteerd zijn bewoners. Het PAW richt zich niet direct 

op bewoners, omdat dat een taak is van gemeenten. In het themaplan ‘participatie en communicatie’ wordt 

wel aangegeven dat de Handreiking Participatie gemeenten kan ondersteunen in het communiceren naar en 

betrekken van bewoners.21 Verschillende gesprekspartners binnen én buiten het PAW geven aan dat het PAW 

nuttige lessen trekt over het betrekken van bewoners als gemeenten, welke landen in de Handreiking 

Participatie. Ook zijn er proeftuinen waarbinnen bewonerscoöperaties zijn betrokken en nam het PAW deel 

aan samenwerking met de Participatiecoalitie. Enkele gemeentelijke gesprekspartners zijn echter kritisch op 

het feit dat bewoners (bijvoorbeeld via burgercoöperaties) niet direct zelf worden betrokken. Denk 

bijvoorbeeld aan een koepelpartij als EnergieSamen een rol geven binnen de adviescommissie. Het Orgaan 

Fysieke Leefomgeving (OFL) onderschrijft de aanbeveling om bewoners directer bij het programma te 

betrekken.22 Het orgaan adviseert het PAW om toegankelijker te zijn voor maatschappelijke partijen als 

bewonersinitiatieven en ervoor te zorgen dat deze partijen ook kunnen meebeslissen over de inzet van 

middelen. 

Ook de ARK was in 2020 kritisch over het feit dat alleen gemeenten betrokken worden in het PAW en niet 

partijen als woningcorporaties, warmtebedrijven, installateurs en burgercoöperaties. 23 Dit vindt de ARK 

opvallend aangezien de minister stelt dat alle betrokken partijen moeten leren over de wijkgerichte aanpak. De 

minister stelt in een bestuurlijke reactie dat het betrekken van deze partijen niet uitsluitend de 

verantwoordelijkheid van het PAW is.24 Daarnaast betrekt het PAW deze partijen wel degelijk, bijvoorbeeld via 

de adviescommissie.  

Onderstaande partijen zijn tevens kritisch op de wijze waarop kennis en expertise betrokken wordt: 

• Rebel Group/KWINK groep concludeerden in 2020 dat de inrichting van de governance nog vragen 

onbeantwoord heeft gelaten, zoals: “welke organisatie zou in welke rol betrokken moeten zijn? En hoe 

kunnen we deskundigheid van private partijen inzetten binnen het programma?”25 

• De ARK concludeert in het Verantwoordingsonderzoek 202026 dat de minister nog niet alle 

geconstateerde knelpunten heeft opgelost, waaronder knelpunten in de samenwerking met partijen 

binnen en buiten het PAW en de kennisborging.  

Het PAW heeft zelf ook al geconstateerd dat in de fase van uitvoering, waar gemeenten zich steeds vaker in 

bevinden, een bredere doelgroep te overwegen valt.27 In deze fase zijn namelijk meer diverse stakeholders 

betrokken, zoals burgerinitiatieven, corporaties, adviesbureaus en netbeheerders. Dat dit belangrijker wordt, 

volgt ook uit cijfers rondom het aantal bezoeken op websitepagina’s over deze onderwerpen en het soort 

vragen dat bij de helpdesk binnenkomt. 

Er hebben geen veranderingen plaatsgevonden in de samenstelling van betrokken partijen, ondanks dat daar 

misschien aanleiding toe was geweest. Een aantal leden van de adviescommissie geeft aan dat bepaalde 

 
21 Zie: https://aardgasvrijewijken.nl/themas/participatie+en+communicatie2/default.aspx.  
22 OFL (2022). Nieuwe coalities in aardgasvrij, p. 26 e.v. 
23 ARK (2021). Verantwoordingsonderzoek 2020 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, p. 67. 
24 Minister van BZK (2021). Kamerbrief 2021-0000215797. 
25 Rebel Group en KWINK groep (2020). Tussentijdse evaluatie PAW, p. 15.  
26 ARK (2021). Verantwoordingsonderzoek 2020 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, p. 67. 
27 PAW (2021). Voortgangsrapportage 2021: Helpdesk en communicatie Programma Aardgasvrije Wijken.  

https://aardgasvrijewijken.nl/themas/participatie+en+communicatie2/default.aspx
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thema’s gaandeweg de looptijd van het programma meer aandacht kregen, zoals participatie, maar dat dit 

vervolgens niet leidde tot het toevoegen van extra expertise op deze thema’s.   
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4. Uitvoering PAW 

In dit hoofdstuk behandelen we de uitvoering van de drie sporen (onderdeel ‘throughput’ in de 

beleidstheorie). Is er gedaan wat is beoogd? Waar blijkt dat uit? En hoe is daar gedurende de looptijd op 

gereflecteerd en op bijgestuurd? Vervolgens staan we stil bij de instrumenten van het PAW. Tot slot gaan we in 

op de monitoring van het programma.  

4.1. Spoor 1: Proeftuinen  

Doel van het proeftuinspoor is gemeenten in staat te stellen om te leren over de verschillende aspecten van de 

wijkaanpak door in de praktijk wijken aardgasvrij (ready) te maken.28 Dit gebeurt door een brede portefeuille 

aan proeftuinen te selecteren die van planvorming tot uitvoering de wijkaanpak doorlopen en daarbij 

contactpersoon aangewezen krijgen bij het PAW. Met de bekendmaking van de derde ronde proeftuinen in 

maart 2022 zijn alle proeftuinengelden toegewezen. Er zijn in totaal 64 proeftuinen geselecteerd, uit een totaal 

van 193 aanvragen.  

De uitvraag voor en selectie van proeftuinen is elke ronde professioneler geworden. Dit is terug te zien in de 

kwaliteit van de aanvragen van de tweede ronde en we verwachten dat de kwaliteit in de derde ronde ook 

weer verbeterd is. Daarnaast is de selectie van proeftuinen meer gericht op de toegevoegde waarde op het 

gebied van leren en kennisontwikkeling.   

Verschillende gesprekspartners (zowel binnen als buiten het PAW) geven aan dat het proces van uitvraag en 

selectie van proeftuinen aangescherpt en verbeterd is sinds de eerste ronde proeftuinen. Ook uit separate 

evaluaties blijkt deze vooruitgang (zie bijlage III). Hieronder volgt een overzicht per proeftuinronde.  

Eerste selectieronde  

In de eerste ronde vond selectie van de proeftuinen plaats op basis van de criteria spoedige realisatie, 

bestuurlijke steun in de gemeente, betrokkenheid en draagvlak bij burgers en bedrijven en andere 

stakeholders, de technische en financiële onderbouwing van het uitvoeringsplan en de gevraagde rijksbijdrage, 

ook in relatie tot het aantal gebouwen.29 De selectie in de eerste ronde miste een duidelijke focus in het 

leerdoel en hoe dat zich vertaalde naar selectiecriteria.30 Daarnaast was het voor aanvragers niet altijd duidelijk 

waarom de aanvraag is afgewezen.  

Tweede selectieronde  

De analyse van de projectvoorstellen van de tweede ronde laat verbeterpunten zien ten opzichte van de eerste 

ronde. 31 De tweede selectieronde proeftuinen bevat een scherpere uitvraag richting gemeenten. Er is een 

standaardformat voor de aanvragen geïntroduceerd met onder andere meer toelichting en handvatten voor 

aanvragers om onderbouwing aan te leveren. Zowel aanvragers als beoordelaars waarderen dit, en het draagt 

bij aan een doelmatige selectie. Daarnaast heeft de uitvraag en de selectie zich gericht op een breder pallet aan 

aanpakken, en betere aansluiting op de wensen van bewoners. Er is gewerkt met een bredere set aan 

selectiecriteria, onder andere op basis van de criteria uitvoeringsgereedheid, de robuustheid van de 

businesscase en een betaalbaar aanbod voor de bewoners.32 Hoewel in de eerste ronde het thema participatie 

 
28 PAW (2021). Programmaplan 2021-2024. 
29 Minister van BZK (2018). Kamerbrief 2018-0000800582.  
30 TwynstraGudde (2019). Evaluatie uitvraag- en selectie proeftuinen eerste ronde. 
31 Rebel (2021). Review projectvoorstellen aardgasvrije wijken ronde 2. 
32 Minister van BZK (2020). Kamerbrief 2020-0000590613.  
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al uitgevraagd werd was daar minder aandacht voor bij de aanvragen. Uit het bewonerstevredenheids-

onderzoek dat het PAW heeft laten uitvoeren onder proeftuinen van de eerste ronde blijkt dat aanpakken 

waarin participatie geborgd is door een bewonerscollectief een hogere beoordeling van bewoners krijgen dan 

meer ‘top-down’ aanpakken.33 Ook het OFL benadrukte het belang van participatie en adviseerde om 

explicieter naar participatieplannen te vragen.34 Dit leidt ertoe dat er meer aandacht is voor participatie bij de 

selectie van proeftuinen in de tweede ronde. Ook is er meer aandacht voor facultatieve thema’s in de selectie, 

zoals klimaatadaptatie, circulair bouwen en arbeidsmarkt en scholing. Het uitvraagtemplate en de strengere 

selectiecriteria leiden tot een basisniveau aan kwaliteit van aanvragen. Er is ook meer aandacht voor financieel-

economische criteria en risicoanalyse. Aanvragen die echt onvoldoende kwalitatief zijn komen niet door de 

selectie. Tegelijkertijd betekent dit niet dat projecten uitvoeringsgereed zijn, of dat de proeftuinbijdrage alles 

vlot trekt. De evaluatie van de tweede ronde laat zien dat duidelijker is voor gemeenten waarop de aanvraag 

wordt beoordeeld.35 Waar de ARK36 voor de eerste ronde aangaf dat het voor gemeenten niet altijd duidelijk 

was waarom een aanvraag wel of niet wordt goedgekeurd, blijkt uit de evaluatie van de tweede 

proeftuinronde37 dat het proces op dit punt is verbeterd. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)38 raadt 

verder aan scherper te beoordelen of projectaanvragen wel geschikt zijn voor een collectieve aanpak. Wijken 

die minder geschikt zijn – heterogeen vastgoed, laagbouw – komen vaak moeilijk van de grond. Door scherper 

te beoordelen stelt het EIB dat de doelmatigheid van de proeftuinaanpak kan worden verbeterd. Hier is in de 

derde ronde meer aandacht aan besteed.  

Derde selectieronde  

Het PAW heeft duidelijk focus aangebracht in de leerdoelen bij de derde ronde. Het aanvraagformulier is in de 

derde ronde verder uitgebreid en vereist een sterkere financiële onderbouwing. Er is meer gekeken naar de 

uitvoeringsgereedheid, maar ook naar de openstaande leerdoelen van het PAW. De openstaande leerdoelen 

zijn vertaald naar kaders of selectiecriteria voor de derde proeftuinronde. Specifiek voor de derde ronde is de 

bestaande portefeuille aan proeftuinen geanalyseerd om tot een goede richting en focus te komen. Per thema 

is een analyse gemaakt en zijn er accenten gelegd.39 De uitvraag van de derde ronde heeft meer aandacht voor 

specifieke technieken (in de derde ronde zijn er zeven technieken en tien bronnen toegevoegd40), 

uitvoeringsgereedheid, energiebesparing en –efficiëntie, opschalingsperspectief en draagvlak onder 

bewoners.41 Ook in de evaluatie van de derde ronde door TwynstraGudde wordt geconcludeerd dat er sprake is 

van een gedegen proces, waarbij zowel de gemeenten als de leden van de adviescommissie positief zijn over de 

professionaliteit van het aanvraag- en selectieproces.42  

Elke proeftuin heeft een accounthouder. Deze systematiek wordt door gemeenten gewaardeerd. Het aantal 

accounthouders is echter niet meegegroeid met het aantal proeftuinen, met als gevolg dat accounthouders 

minder tijd beschikbaar hebben per proeftuin.  

Vanuit het PAW zijn per provincie accounthouders aangesteld als contactpersoon van proeftuinen in die 

provincie. Het contact met accounthouders vanuit het PAW is bedoeld om korte lijnen te houden tussen 

proeftuingemeenten en het PAW (en beleidsmakers). Bij vragen of knelpunten kunnen proeftuingemeenten bij 

hun accounthouder terecht. Hoewel de accounthouder geen expert is, fungeert diegene wel als spin in het web 

ten behoeve van de vragen van gemeenten. Zij weten snel waar bepaalde informatie beschikbaar is waar een 

gemeente naar vraagt en kunnen makkelijk doorverwijzen naar het KLP of informatie delen. Daarnaast kunnen 

 
33 Market Response (2021). Bewonerstevredenheid Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. 
34 Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (2019). Voortgangsrapportage OFL. 
35 TwynstraGudde (2020). Evaluatie selectieproces tweede ronde proeftuinen. 
36 ARK (2021). Verantwoordingsonderzoek Ministerie van BZK 2020. 
37 TwynstraGudde (2020). Evaluatie selectieproces tweede ronde proeftuinen. 
38 EIB (2021). Proeftuinen aardgasvrije wijken. 
39 PAW (2021). 46 proeftuinen aardgasvrije wijken: Analyse portefeuille eerste en tweede ronde.  
40 Zie: https://www.aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen/dashboard+proeftuinen/default.aspx, Excel bestand, geraadpleegd op 28-07-2022. 
41 Minister van BZK (2021). Kamerbrief 2021-0000340776. 
42 TwynstraGudde (2022). Evaluatie aanvraag- en selectieproces derde ronde Proeftuinen Aardgasvrije Wijken, p. 7.  

https://www.aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen/dashboard+proeftuinen/default.aspx
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de accounthouders uit hun directe contact met proeftuingemeenten signalen verzamelen en agenderen. Het 

werken met gebiedsgerichte accounthouders wordt gewaardeerd door proeftuingemeenten, blijkt uit de 

monitor en gesprekken met de proeftuingemeenten.  

Aandachtspunt hierbij is volgens de oud-programmadirecteur wel dat met elke ronde de portefeuilles van de 

accounthouders zijn gegroeid. Hierdoor kunnen proeftuingemeenten mogelijk niet meer op optimale wijze 

ondersteund worden in hun traject. Enkele proeftuingemeenten onderschrijven dit. Daarnaast geven enkele 

niet-proeftuingemeenten aan ook behoefte te hebben aan een directe lijn met het PAW zoals via een 

accounthouder. Ook geven betrokkenen vanuit het PAW aan dat de begeleiding door accounthouders 

intensiever had gekund. Daarbij zou volgens hen nagedacht moeten worden over hoe accounthouders kunnen 

bijdragen aan het rapporteren over de voortgang van proeftuingemeenten. 

4.2. Spoor 2: Kennis- en Leerprogramma  

Het doel van het KLP is om gemeenten te ondersteunen in het oppakken en uitvoeren van hun regierol in de 

transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.43 Het Programmaplan Kennis- en Leerprogramma 

Aardgasvrije Wijken44 beschrijft het drieledige programmadoel: 1) bewustwording bij gemeenten, 2) 

kennisontwikkeling en expertiseopbouw bij gemeenten en 3) het signaleren en agenderen van knelpunten 

waar gemeenten en andere stakeholders tegenaan lopen. Het KLP is onderdeel van het PAW en wordt 

uitgevoerd door de VNG, RVO en BZK als onderdeel van de themateams. De kosten voor de uitvoering worden 

gedekt door BZK via een subsidiebeschikking.  

Het Kennis- en Leerprogramma heeft een grote hoeveelheid aan bijeenkomsten georganiseerd en een breed 

palet aan producten ontwikkeld, die door steeds meer gemeenten gebruikt worden. Daarbij weet het KLP 

ook steeds meer niet-proeftuingemeenten te bereiken. Daarnaast wordt er momenteel hard gewerkt om alle 

losse kennis gestructureerd bij elkaar te brengen.  

Jaarlijks rapporteert het KLP via een voortgangsrapportage over het aantal georganiseerde bijeenkomsten en 

het aantal deelnemers. Onderstaand figuur toont het aantal deelnemers. In 201945 zijn er 30 bijeenkomsten 

(inclusief leerkringen, expertmeetings, etc.) georganiseerd. In 2020 vonden 46 bijeenkomsten plaats. In dat jaar 

zijn ook 7.670 professionals bereikt via kennisproducten. Voor 2020 beschrijft de Monitor PAW46 andere 

gegevens met betrekking tot de bijeenkomsten: zo zouden er 41 bijeenkomsten in totaal georganiseerd zijn, 

met minimaal 949 deelnemers in totaal. In 2021 zijn 40 bijeenkomsten georganiseerd. Het KLP ziet een 

positieve trend in het bereik sinds het KLP in 202047 is begonnen met online vormen van kennisdeling zoals 

webinars, de online communities en het publiceren van interviews over uiteenlopende onderwerpen.  

Ook organiseerde het congresteam van PAW in 2020 voor het eerst een landelijk congres aardgasvrije wijken. 

In januari 2020 waren 1.200 deelnemers op het congres aanwezig. In 2021 waren er bijna 1.400 bij het online 

congres. Daarnaast werden door het communicatie-team van PAW vier “PAW aan tafel” webinars 

georganiseerd, waardoor het bereik in 2021 bijna verdubbelde. Ook zien we met betrekking tot de webinars 

dat niet-proeftuingemeenten hier meer gebruik van maken dan proeftuingemeenten.48 Het hybride-congres in 

2022 had 1.039 deelnemers. Vanaf 2020 maakt PAW in de monitors een onderscheid in deelnemers afkomstig 

 
43 PAW (2022). Voortgangsrapportage PAW Monitor PAW 2021, p. 54.  
44 PAW (2019). Programmaplan Kennis- en leerprogramma Aardgasvrije Wijken, p. 5.  
45 VNG (2020). Verantwoordingsrapportage Kennis-en leerprogramma Aardgasvrije wijken, p.16.  
46 PAW (2021). Monitor PAW 2020, p. 35.  
47 VNG (2022). Verantwoordingsrapportage 2020 en 2021 Kennis-en leerprogramma Aardgasvrije wijken, p.13. 
48 Gebaseerd op de enquête die uitgezet is ten behoeve van deze evaluatie.  
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van proeftuingemeenten en overige deelnemers (van andere gemeenten). We zien dat het bereik steeds meer 

groeit, niet alleen bij proeftuingemeenten maar juist ook bij niet-proeftuingemeenten.  

 

Figuur 3. Aantal deelnemers KLP-bijeenkomsten 2019-2021. 

Het PAW rapporteert verder over de producten en kennisontwikkeling binnen het KLP. In 2019 zijn ongeveer 11 

producten ontwikkeld.49 In 2020 zijn er 23 kennisproducten ontwikkeld of geüpdatet. Dit zijn bijvoorbeeld: 

stappenplannen, handreikingen, webinars, podcasts en templates.50 Het aantal producten voor 2021 is 

onbekend.  

Er is inzichtelijk in hoeverre de helpdesk en website gebruikt worden:  

• In 2020 en 2021 kwamen er respectievelijk 381 en 320 vragen binnen bij de helpdesk. 51 In beide jaren 

is ongeveer de helft van de vragen afkomstig van gemeenten, waarvan een groot deel (drie kwart in 

2021) van niet-proeftuingemeenten. Andere vraagstellers zijn onder andere afkomstig van bedrijven, 

semioverheidsinstellingen, netbeheerders of zijn particulier. 

• De PAW website had in 2020 bijna 100.000 bezoekers, waarvan 58.000 unieke bezoekers. In 2021 

heeft de website ongeveer 117.000 bezoekers (stijging van 17%), waarvan 67.000 unieke bezoekers. In 

2020 had de maandelijkse online nieuwsbrief 3.162 abonnees (stijging van 50% ten opzichte van 

2019), in 2021 3.703 (stijging van 15%).  

De programmering van het KLP is, volgens betrokken van het PAW, behoorlijk beïnvloed door COVID19, vooral 

in 2020. Dit is terug te zien aan de cijfers: in 2020 had het KLP minder deelnemers (figuur 3). Dit heeft te maken 

met het feit dat in eerste instantie fysieke bijeenkomsten niet door konden gaan. Vervolgens is het KLP 

grotendeels online verder gegaan. Dit had wat opstartproblemen maar inmiddels is er een mix van online en 

offline activiteiten, die in toenemende mate gebruikt en gewaardeerd worden door gemeenten.52  

De doelgroep van het PAW zijn alle Nederlandse gemeenten. Het PAW onderneemt verschillende acties om 

gemeenten zonder proeftuin te betrekken bij het KLP. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Om proeftuin- en niet-proeftuingemeenten aan elkaar te verbinden is er een gedeelte in de online 

community dat voor alle deelnemers toegankelijk is. Het is voor niet-proeftuingemeenten een 

alternatief omdat zij niet kunnen deelnemen aan de leerkringen (die alleen voor proeftuinen zijn). In 

de online community wordt zoveel mogelijk beschikbaar gesteld in het openbare gedeelte.53 

 
49 VNG (2020). Verantwoordingsrapportage Kennis-en leerprogramma Aardgasvrije wijken, p.16.  
50 VNG (2020). Verantwoordingsrapportage Kennis-en leerprogramma Aardgasvrije wijken, p.7. 
51 PAW (2021). Monitor PAW 2020, p. 36-37; PAW (2022). Monitor PAW 2021, p. 56-57. 
52 PAW (2022). Monitor PAW 2021, p. 55 & 62. 
53 VNG (2022). Verantwoordingsrapportage 2020 en 2021 Kennis-en leerprogramma Aardgasvrije wijken, p.6. 
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• De resultaten van bijeenkomsten van leerkringen (denk aan een factsheet, verslagen of een Q&A) 

worden voor alle gemeenten beschikbaar gesteld via o.a. de website zodat gemeenten de input weer 

kunnen gebruiken voor hun eigen proces. 

• Ook zijn er bredere bijeenkomsten georganiseerd in het kader van bewustwording creëren bij 

gemeenten over de nieuwe regierol, is er een nieuwsbrief van het PAW/ ECW en neemt de VNG in 

haar eigen nieuwsbrief over het Klimaatakkoord de maatregelen mee die van invloed zijn op het 

aardgasvrij maken. Deze nieuwsbrief heeft een bereik van bijna 4000 abonnees (en bereikt bijna alle 

gemeenten).54 

Tot slot heeft het PAW het afgelopen jaar ingezet op het integreren van losse kennisproducten op 

deelonderwerpen in bredere kennisproducten. Zoals een klantreis en de doorontwikkeling van het stappenplan 

uitvoeringsplan (waarbij ook met het ECW wordt samengewerkt). Daarmee wordt een grote stap gezet van 

losse kennis naar stevige gestructureerde kennisproducten om wijken van het gas af te halen. 

4.3. Spoor 3: Beleidsspoor  

Het beleidsspoor heeft als doel bij te dragen aan het institutioneel leren door lessen uit proeftuinen te 

veralgemeniseren voor toepassing in andere gemeenten. Daarnaast is het beleidsspoor erop gericht om 

knelpunten in wet- en regelgeving te signaleren, te agenderen en waar mogelijk op te lossen. Door het 

beleidsspoor ontstaat er inzicht in de randvoorwaarden en succesfactoren voor het inrichten en opschalen van 

een wijkgerichte aanpak. Het PAW maakt zelf geen beleid en is in die zin afhankelijk van andere beleidsmakers. 

Het beleidsspoor heeft zich gestaag ontwikkeld als gelijkwaardig spoor naast de proeftuinen en het KLP. 

Waar de aanpak tussen 2019 en 2020 nog vrijwel niet geoperationaliseerd was, is dit vanaf 2021 verder 

ontwikkeld en uitgewerkt.  

Aanpak in 2019-2020 

In de tussentijdse evaluatie uit 201955 werd geschreven dat het proces van het beleidsspoor en de agendering 

van beleidsknelpunten gestructureerd moest worden. Het programmaplan uit 2019 beschrijft geen duidelijke 

aanpak voor het signaleren en agenderen van knelpunten. In dit programmaplan was het signaleren en 

agenderen van knelpunten belegd bij het KLP. Hierbij werd aangegeven dat waar mogelijk knelpunten direct 

worden opgelost binnen het PAW en door BZK. Waar dit niet mogelijk is, wordt getracht deze knelpunten te 

agenderen bij andere Rijkspartners. Hieruit volgend is in 2019 en 2020 het beleidsspoor ontwikkeld.56 Deze 

ontwikkeling is voornamelijk af te leiden uit passages van enkele documenten. Zo beschrijft een 

wetenschappelijke analyse over de warmtetransitie in de praktijk van het PBL57 het volgende: signalen worden 

per provincie verzameld via een accounthouder van het ministerie van BZK/PAW (welke fungeert als 

aanspreekpunt voor de proeftuingemeenten), via de helpdesk bij de RVO en via de jaarlijkse reflectieve 

monitor waar input opgehaald wordt bij de proeftuinen. Echter, het KLP speelt ook een rol in de signalerende 

en agenderende functie van het PAW. Door zicht op de geleerde lessen en knelpunten die opkomen tijdens 

leersessies, fungeert het KLP als doorgeefluik voor het beleidsspoor.58  

Signalen worden verzameld aan de hand van de thema’s, voornamelijk aan de hand van het thema ‘juridica’ (in 

2019 heette dit ‘wetgeving en juridische randvoorwaarden’). De reflectieve monitor uit 201959 somt de 

 
54 VNG (2020). Verantwoordingsrapportage Kennis-en leerprogramma Aardgasvrije wijken, p.6. 
55 Rebel Group en KWINK groep (2019). Tussentijdse Evaluatie, p. 35.  
56 PBL (2021). Warmtetransitie in de praktijk, p. 68.  
57 PBL (2021). Warmtetransitie in de praktijk, p. 22.  
58 PBL (2021). Warmtetransitie in de praktijk, p. 64.  
59 PAW (2019). Rapportage reflective monitor 2019.  
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belangrijkste knelpunten binnen de huidige wetgeving op. Deze knelpunten zijn verzameld aan de hand van 

gesprekken met de gemeenten die een proeftuin hebben. De punten die opgehaald zijn uit deze gesprekken 

zijn voorgelegd middels een reflectiebijeenkomst voor betrokken gemeenten. Ook tijdens de reguliere 

netwerkbijeenkomsten met de proeftuinen (elk kwartaal) worden knelpunten besproken en signalen 

opgehaald en besproken. In de themateams van het PAW komen de verschillende sporen samen. Een 

themateam kent zowel een trekker vanuit het beleidsspoor (BZK) en een trekker vanuit het KLP (VNG). Het 

team heeft een secretaris vanuit RVO, die vaak ook inhoudelijk deskundige is. De monitor PAW 202060 

beschrijft hoe opvolging is gegeven aan specifieke signalen. Hieruit wordt duidelijk voor welke signalen of 

knelpunten het PAW producten heeft ontwikkeld, welke signalen geagendeerd zijn bij andere Rijkspartners en 

voor welke signalen het PAW extra onderzoek heeft uitgevoerd. Hoewel deze beschrijvingen inzicht bieden in 

de wijze waarop opvolging gegeven wordt aan signalen, brengt het onvoldoende inzicht in hoe beleidsmakers 

vervolgens met signalen omgaan en welke afwegingen en belangen er een rol spelen voordat een knelpunt 

wordt opgelost. Er ontbreekt een escalatieladder om het oplossen van knelpunten op het hoogste niveau te 

versnellen.   

Aanpak vanaf 2021  

Het programmaplan PAW 2021-202461 beschrijft twee doelen voor het beleidsspoor:  

1. Het eerste doel is gericht op het conceptualiseren van leerervaringen uit de proeftuinen voor 

toepassing in andere gemeenten; 

2. Het tweede doel gaat over het systematisch ophalen van gesignaleerde knelpunten en het agenderen 

en waar mogelijk bijdragen aan het oplossen daarvan.  

Deze doelen moeten volgens het programmaplan worden bereikt aan de hand van ‘functies’:  

• Successen en leerervaringen breed toepasbaar te maken.  

• Signalen op te halen, bundelen, te valideren en te prioriteren. Hiervoor is de PAW monitor een 

belangrijk instrument.  

• Signalen oplossen die binnen het bereik van PAW liggen. PAW maakt zelf geen beleid.  

• Signalen agenderen aan de juiste tafels.  

Zowel het KLP als het beleidsspoor ontvangen signalen over behaalde successen, geleerde lessen en 

ondervonden knelpunten. In het programmaplan staat hierover het volgende: de activiteiten tussen beide 

sporen “gaan vloeiend in elkaar over” (p. 3). Het KLP zet signalen die naar voren komen tijdens KLP-activiteiten 

door naar het beleidsspoor (p. 4). Dit wordt ook gezien als het instrument om ‘institutioneel leren’ (zie kader 1, 

p. 10) mogelijk te maken.  

Daarnaast beschrijft het programmaplan62 in algemene zin de aanpak voor het beleidsspoor:  

1. Signalen komen binnen bij het PAW, via de helpdesk, het KLP, de accounthouders (ambtenaren 

PAW/BZK) en de themateams. De signalen worden verdeeld tussen signalen die gelijk opgelost kunnen 

worden en signalen die niet gelijk opgelost kunnen worden.  

2. Signalen die gelijk opgelost kunnen worden, worden opgepakt door KLP-activiteiten, FAQ’s op de 

website, en meer interne oplossingen die direct binnen het PAW zichtbaar worden.  

3. Signalen die niet gelijk opgelost kunnen worden, worden gevalideerd en verder geprioriteerd. Deze 

signalen worden vervolgens opgenomen in de reflectieve monitor of op een andere bestuurlijke 

agenda. Ook kunnen deze signalen opgenomen worden in de halfjaarlijkse sessie met projectleiders 

van proeftuinen.  

 
60 PAW (2021). Monitor PAW 2020.  
61 PAW (2019). Programmaplan PAW 2021-2024, p. 3-5.  
62 PAW (2019). Programmaplan PAW 2021-2024, p. 5-6.  



   

 

 
 

 
 34 

Deze aanpak wordt verder geduid in de Cyclus Omgaan met Beleidssignalen.63 In het zogenoemde 

bijbehorende werkproces staat de stapsgewijze nieuwe werkwijze voor het beleidsspoor. Het werkproces is ten 

aanzien van de uitdagingen die bestaan in het overdragen van beleidssignalen naar de verantwoordelijke 

beleidsafdeling opgesteld om het proces goed te laten verlopen.64 De aanpak (het werkproces) bestaat uit 

twaalf stappen opgedeeld in het ophalen van signalen en categoriseren ervan en het opvolgen van de signalen 

(evt. met meer onderzoek). Dit wordt door themateams uitgewerkt in project-A4tjes. De project-A4tjes 

concretiseren de uit te voeren acties zoals het agenderen en het monitoren van de voortgang van het signaal. 

Tot slot wordt, op verschillende manieren, terugkoppeling gegeven over het signaal.  

In 2021 werd door de programmadirecteur van het PAW een signalenbrief65 gestuurd aan de projectleiders van 

de proeftuingemeenten. In deze brief werd terugkoppeling gegeven over de meest genoemde ingebrachte 

signalen van deze gemeenten.  

De nieuwe werkwijze binnen het beleidsspoor biedt een systematischere presentatie van signalen en 

opvolging. Er is echter nog ruimte voor verbetering. Een aantal gesprekspartners (externe beleidsmakers) 

geeft aan nog beperkt zicht te hebben op de effectiviteit van de nieuwe werkwijze in het beleidsspoor 

waarlangs knelpunten bij beleidsmakers terecht komen.  

Enkele gesprekspartners buiten het PAW geven aan dat de werkwijze zoals geoperationaliseerd in 2021 zorgt 

voor een systematischere presentatie van de signalen en de wijze waarmee het programma omgaat met deze 

signalen. Daarnaast geeft een enkele gesprekspartner buiten het PAW aan dat de nieuwe werkwijze nog niet 

door iedereen binnen het PAW even goed gebruikt wordt. Zo zijn bijvoorbeeld nog niet voor alle signalen 

project A4-tjes gemaakt. Hierdoor blijven beleidssignalen (te lang) liggen. Hier staat wel tegenover dat 

sommige beleidssignalen niet altijd helder verwoord zijn. Bij het ontleden van dit soort signalen wordt door het 

beleidsspoor dan soms de conclusie getrokken dat het signaal opgelost kan worden met kennisdeling, en niet 

per se met een beleidswijziging. Daarnaast zijn gesprekspartners kritisch op de effectiviteit van het proces 

binnen het beleidsspoor waarbij soms dezelfde persoon enerzijds vanuit het PAW knelpunten en beoogde 

beleidswijzigingen agendeert, en vervolgens als beleidsmedewerker binnen het departement aan de slag moet 

met die signalen. Dat gebeurt in een complexe beleidscontext met veelheid aan factoren, en soms politieke 

barrières, die maken dat een knelpunt niet van vandaag op morgen kan worden opgelost. 

4.4. Samenhang instrumenten  

De opzet van de drie sporen (proeftuinen, KLP en beleidsspoor) binnen het PAW past bij de doelen van het 

programma. Verder is er duidelijke samenhang tussen de drie sporen zichtbaar. Deze kan nog wel worden 

versterkt. Ook is er behoefte aan meer samenhang met ander Rijksbeleid én met aardgasvrijprojecten waar 

de gemeenten niet aan zet zijn.  

Volgens gesprekspartners binnen en buiten het PAW en gemeenten passen de instrumenten (de drie sporen) 

bij het doel van het PAW, en hebben ze een logisch verband. De drie sporen van het PAW zijn zo ingericht, dat 

ze in elkaar overvloeien: in het proeftuinspoor wordt geleerd door aardgasvrijaanpakken in de praktijk te 

proberen, de lessen die daaruit worden getrokken worden opgepakt door het KLP en breder uitgezet onder 

Nederlandse gemeenten, en vanuit het KLP worden signalen relevant voor beleid en wet- en regelgeving 

opgepikt via het beleidsspoor. Het beleidsspoor agendeert en lost waar mogelijk knelpunten op om zo een 

bijdrage te leveren aan het vereenvoudigen van de wettelijke context waarin de proeftuinen moeten opereren, 

waardoor de realisatie van aardgasvrije wijken makkelijker wordt gemaakt. De samenhang wordt geborgd door 

 
63 PAW (2021). PAW-Uitvoeringsplan, interne versie.11021.  
64 PAW (2021). PAW-Uitvoeringsplan, interne versie.11021, p. 5-6.  
65 PAW (2021). Signalenbrief proeftuinleiders. 
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de spoorcoördinatoren. De drie spoor-coördinatoren geven aan onderling regelmatig contact te hebben en 

nauw af te stemmen met elkaar. Afstemming vindt wekelijks plaats in het operationele team met de directeur. 

Daarnaast is een wekelijks sporen-overleg met de drie coördinatoren. 

De ARK concludeert in 2021 in haar verantwoordingsonderzoek BZK over 202066 dat de activiteiten van het 

PAW in lijn liggen met de doelstellingen. Tegelijkertijd is de ARK ook kritisch, en beargumenteert dat de 

samenhang van de instrumenten van het PAW met ander Rijksbeleid (zoals NPRES) kan worden verbeterd.67 

Ook de leerervaringen vanuit het PAW kunnen breder gedeeld worden, bijvoorbeeld in projecten waar buiten 

directe betrokkenheid van gemeenten om, woningen aardgasvrij worden gemaakt. Gesprekspartners buiten 

het PAW en gemeenten geven ook aan dat zij soms over onvoldoende informatie beschikken over wat de 

samenhang is tussen alle maatregelen met betrekking tot verduurzaming van de gebouwde omgeving, wat 

maatregelen van elkaar kunnen leren en hoe samen opgetrokken kan worden. 

Naast de spoorcoördinatoren zorgen de themateams voor verdere samenhang tussen de sporen. Dit kan 

echter verbeterd worden door bijvoorbeeld de rollen van thematrekkers en accounthouders te scheiden en 

aan verschillend personen toe te bedelen. Hierdoor komt meer tijd vrij voor accounthouders om proeftuinen 

te begeleiden en voor thematrekkers om zorgvuldig signalen binnen hun thema te verzamelen en op te 

volgen.  

De thema’s en themateams brengen de drie sporen samen, met name het KLP-spoor en het beleidsspoor. Zoals 

eerder omschreven worden door de thematrekkers openstaande leervragen verzameld en, aan de hand van 

leervragen, producten ontwikkeld. Daarnaast verzamelen en verwerken de themateams de beleidssignalen die 

bij hen, de website en helpdesk binnenkomen. Het is vervolgens aan de themateams en het beleidsspoor om 

deze beleidsknelpunten verdere opvolging te geven. Zodra een signaal binnenkomt via een accounthouder, uit 

een proeftuin, een KLP-activiteit, via de helpdesk of uit het themateam wordt deze gecategoriseerd bij het 

bijbehorende thema. Indien er geen aanpassing van beleid nodig is, dan bepaalt het themateam de te volgen 

actie. Als er wel aanpassing van beleid nodig is, zijn de thematrekkers verantwoordelijk om dit verder te 

brengen bij beleidsmakers.  

Enkele gesprekspartners buiten het PAW vragen zich af of de dubbelrol thematrekkers én accounthouder 

bijdraagt aan een adequate afhandeling van signalen. In de eerste plaats werkt dit volgens hen verwarrend 

voor gemeenten, omdat niet duidelijk is of opgehaalde signalen direct worden opgevolgd als accounthouder 

richting beleidsmakers of dat de opgehaalde signalen eerst binnen een specifiek thema worden behandeld. 

Bovendien maken deze gesprekspartners zich zorgen over de efficiëntie en doeltreffendheid, omdat een 

dubbele rol zorgt voor beperkte tijd om als accounthouder contact te onderhouden met de 

proeftuingemeenten. Daarnaast geven enkele gesprekspartners buiten het PAW aan dat er verschillen zijn in 

de wijze waarop signalen door thematrekkers worden opgepakt, wat in lijn is met de eerdere bevinding dat de 

systematiek nog niet altijd wordt toegepast.  

De samenwerking tussen het KLP en het ECW is verbeterd, maar een heldere rolverdeling in deze transitie 

blijft nog een aandachtspunt.  

Tussen 2019 en 2021 heeft het PAW meer samenwerking opgezocht met het ECW. Zo geeft de monitor PAW 

202068 aan dat de Helpdesk samen met ECW is ingericht. Hier kunnen (proeftuin)gemeenten en andere 

stakeholders terecht met hun vragen. Daarnaast werkt het KLP samen met het ECW voor het ontwikkelen van 

bepaalde producten, zoals bijvoorbeeld een serie factsheets69 of een notitie70. Op het specifieke thema 

 
66 ARK (2021). Verantwoordingsonderzoek Ministerie van BZK 2020. 
67 ARK (2021). Verantwoordingsonderzoek Ministerie van BZK 2020. 
68 PAW (2021). Monitor PAW 2020, p. 36.  
69 PAW (2021). Monitor PAW 2020, p. 41.  
70 PAW (2022). Monitor PAW 2021, p. 32.  
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‘technische oplossingen’ wordt intensief samengewerkt met het ECW volgens de signalenbrief uit 2021.71 Ook 

verwijst het PAW door naar het ECW bij vragen over concrete aanbestedingsprojecten. RVO heeft ingezet op 

het verbeteren van de bediening van gemeenten ten aanzien van hun vragen over zowel PAW en ECW en hier 

meer samenhang in te brengen. Dit is een positieve ontwikkeling ten aanzien van de samenwerking tussen het 

PAW en ECW. Enkele gesprekspartners binnen en buiten het PAW onderschrijven dit.  

Toch bestaat het beeld onder verschillende gesprekspartners dat voor sommige gemeenten nog onduidelijk is 

wat het verschil tussen deze twee ondersteunende diensten in de warmtetransitie is. Waar het ECW zich 

waardevrij richt op kennis over de verschillende technieken en het PAW op het proces van de transitie, bestaat 

er ook overlap tussen beiden. Uit de voortgangsrapportage van de PAW-helpdesk en een evaluatie van het 

ECW komt naar voren dat de diversiteit aan loketten en klimaatprogramma’s als complex wordt ervaren door 

gemeenten. 72 Er is behoefte aan één gezamenlijk loket. Deze behoefte kwam reeds naar voren in de 

tussentijdse evaluatie van het PAW. De twee loketten (ECW en PAW helpdesk) bestaan echter nog steeds naast 

elkaar. Hoewel gesprekpartners binnen het PAW aangeven dat de samenwerking tussen de loketten de laatste 

jaren verbeterd is, ervaren de gesprekspartners buiten het PAW en gemeenten dat het voor hen nog steeds 

onvoldoende duidelijk is welk loket zij voor welke vraag moeten aanschrijven. 

4.5. Monitoring en evaluatie PAW 

De voortgang van het programma wordt uitvoerig en zorgvuldig gemonitord; in een jaarlijkse cyclus met vijf 

terugkerende stappen worden de belangrijkste leervragen van het PAW als geheel beantwoord. Daarbij 

worden verschillende kwalitatieve en kwantitatieve methoden gebruikt.  De monitoring vormt een 

belangrijke basis om als programma zelf ook continu te leren.  

Het PAW heeft een monitoringssystematiek ingericht om zicht te houden op de voortgang en 

(tussen)resultaten van het PAW. Hiermee wil het PAW tussentijds leren en indien nodig bijsturen. De 

monitoringssystematiek van het PAW bestaat uit een vaste jaarlijkse monitoringscyclus van vijf stappen, die 

hieronder schematisch is weergegeven. 

 

Figuur 4. Monitoringscyclus PAW. 73 

Het PAW monitort op drie manieren: 

 
71 PAW (2021). Signalenbrief proeftuinleiders.  
72 PAW (2021). Voortgangsrapportage 2021: Helpdesk en communicatie Programma Aardgasvrije Wijken, p. 5. 
73 PAW (2020). Georganiseerd Leren: Monitoring en evaluatie Programma Aardgasvrije Wijken: Plan van Aanpak, p. 21. 
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1. De reflectieve monitor74 maakt via interviews inzichtelijk wat er binnen proeftuinen speelt, wat 

knelpunten zijn en wat wordt geleerd. Hiermee wordt in beeld gebracht: opgaven van 

proeftuinwijken, lessen die gedeeld kunnen worden en wat er op nationaal niveau nodig is om 

opschaling mogelijk te maken. Er is gekozen voor interviews vanwege het experimentele karakter van 

de proeftuinen en omdat nog onduidelijk is welke indicatoren in deze fase van de transitie voor 

gemeenten cruciaal zijn. Er is nog geen zicht op welke termijn die indicatoren wel duidelijk zouden 

moeten worden. 

2. De kwantitatieve monitor brengt feiten en cijfers in beeld rondom het aantal aardgasvrij gemaakte 

woningen en gebouwen en de ontwikkeling van energielasten. De monitor wordt gevuld op basis van 

bestaande registraties en data en een enquête onder proeftuinen. Daar hoort ook een analyse van 

registraties over het bereik en de waardering van het KLP, de nieuwsbrief en de Helpdesk bij.  

3. Twee wetenschappelijke analyses, uitgevoerd door het PBL, richten zich op de ervaringen van 

betrokkenen bij de proeftuingemeenten en andere stakeholders, met als focus hoe de inrichting van 

het PAW bijdraagt aan het lerend vermogen van betrokkenen in het kader van de energietransitie van 

de gebouwde omgeving.75 

Het PAW voert de eerste twee monitors zelf uit, met ondersteuning van RVO. De wetenschappelijke analyses 

zijn onafhankelijk en worden door het PBL uitgevoerd. De reflectieve en kwantitatieve monitor richten zich op 

zes vragen: 

1. Welke leerervaringen zijn er binnen de proeftuinen: welke successen zijn geboekt, tegen welke 

knelpunten lopen ze aan en zijn hier oplossingen voor gevonden? 

2. In hoeverre en hoe worden best practices, knelpunten en geleerde lessen dankzij het PAW (KLP, 

helpdesk, website, nieuwsbrieven) op toepasbare wijze verspreid naar andere proeftuinen (collectief 

leren)? 

3. Welke beleidsmatige knelpunten heeft het PAW in beeld gebracht, geagendeerd en waar mogelijk 

weggenomen? 

4. Hoe ontwikkelen de proeftuinen zich richting aardgasvrij/ready? 

5. Wat leren de ervaringen binnen de proeftuinen over de betaalbaarheid, het streven om 

woonlastenneutraliteit te realiseren en de bewonerstevredenheid? 

6. Wat betekent het geconstateerde voor de programmering van het PAW voor het jaar erop? 

Het monitoren van het PAW vraagt, gezien de doelstelling, om het in beeld brengen van ontwikkelingen die 

niet altijd goed in meetbare indicatoren te vangen zijn. Om deze reden heeft het PAW gekozen voor de 

combinatie tussen kwantitatieve monitoring en kwalitatieve monitoring. De twee monitors worden in 

samenhang geanalyseerd en zijn erop gericht elkaar te versterken. Bijvoorbeeld: in de kwantitatieve monitor 

wordt via een enquête nagegaan of de knelpunten, oplossingen en successen uit de interviews van de 

reflectieve monitor, breder leven. De resultaten worden jaarlijks gepubliceerd in een gezamenlijk 

monitoringsdocument. De ARK76 stelt dat de kwantitatieve monitoring is verbeterd in 2020 ten opzichte van 

2019. Het PAW is in die periode begonnen met gegevens verzamelen over het aantal woningen dat aardgasvrij 

is gemaakt en hoeveel dit kostte. De ARK plaatst hierbij de kanttekening dat het PAW vanwege 

privacywetgeving enkel kosten van gemiddelde huishoudens kan verzamelen, niet van individuele huishoudens. 

Dit beperkt het leereffect, aangezien kosten voor aardgasvrij sterk wisselen van woning tot woning. 

 
74 PAW (2019). Bestedingsplan 2020.  
75 PBL (2021). Warmtetransitie in de praktijk. NB. Ten tijde van uitvoering van deze evaluatie was enkel de eerste wetenschappelijke 
analyse van het PBL beschikbaar.  
76 ARK (2021). Verantwoordingsonderzoek Ministerie van BZK 2020. 
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Naast de monitoring is het PAW op verschillende manieren geëvalueerd, namelijk de evaluatie van de 

selectieprocedure en inhoud ervan na iedere selectieronde77 78 79, de tussentijdse evaluatie in 202080 en de 

huidige evaluatie. De output van de twee proeftuinrondes is zichtbaar op het dashboard op de website van het 

PAW, 81 waar de voortgang van de proeftuinen in de eerste en tweede ronde wordt bijgehouden. Daaruit blijkt 

hoe de proeftuinen ervoor staan.  

Meerdere gesprekspartners binnen en buiten het PAW geven aan dat het PAW over lerend vermogen beschikt. 

Ze hebben gezien dat het programma werd doorontwikkeld met scherpere doelstellingen en werkwijzen. Ze 

zijn positief over het feit dat de programmadirecteur gesprekken voerde met stakeholders en de doelgroep om 

het lerend vermogen te versterken. De ontwikkeling van het programmaplan wordt ook aangehaald als positief 

punt. Ook de aanpassingen in het uitvragen en selecteren van proeftuinen én de geconcretiseerde werkwijze 

van het beleidsspoor horen hierbij. De jaarlijkse monitoring wordt door gesprekspartners binnen het PAW 

gezien als belangrijk instrument voor de verantwoording en om de ontwikkeling van het PAW als programma in 

goede banen te leiden.  

Ook inhoudelijk staat het programma open voor feedback en ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het sociale aspect 

van de transitie. Dit gaat verder dan alleen participatie en betreft vragen zoals: wat is de psychologie van 

bewoners rondom aardgasvrij? Op welke wijze ontstaat weerstand en hoe kan je daar als gemeente mee 

omgaan? Daarbij komt dat het bewonersperspectief niet direct betrokken is binnen het PAW. Vanuit het PAW 

wordt aangegeven dat de hoofdleervraag participatie zich in de breedste zin van het woord richt op het 

betrekken en meekrijgen van bewoners. Dit is de reden dat het PAW het OFL om advies heeft gevraagd om het 

draagvlak te vergroten onder bewoners. Uit het OFL advies kwam naar voren dat ingezet moest worden op het 

in staat stellen van bewoners om mee te doen in de transitie en te doorgronden wat nodig is om dat te doen82 

Mede dankzij dit advies is vanuit het PAW geïnvesteerd in gedragskennis, de psychologie en het sociale proces. 

Deze investering kwam in de vorm van onderzoek, gedragspilots en kennisbijeenkomsten vanuit het KLP.  

Via de monitoring haalt het PAW structureel op wat zowel de knelpunten als de lessen/successen zijn van de 

proeftuingemeenten en in hoeverre proeftuingemeenten het PAW waarderen en welke behoeften er nog 

zijn bij deze groep. De niet-proeftuingemeenten worden in mindere mate bevraagd, waardoor het voor hen 

moeilijker is hun behoeften aan te geven.  

Het PAW haalt jaarlijks structureel op welke behoeften er zijn bij proeftuingemeenten. Via de jaarlijkse 

reflectieve en kwantitatieve monitor monitort het PAW hoe proeftuingemeenten het PAW ervaren, of zij 

gebruik maken van de activiteiten en producten van het KLP en wat zij wel en niet waarderen aan het PAW. Uit 

deze monitors komen signalen naar voren welke activiteiten wel en niet aansluiten bij de behoeften van 

gemeenten en in welke behoeften nog niet wordt voorzien. Zoals eerder beschreven blijkt uit de monitors dat 

proeftuingemeenten de activiteiten en producten over het algemeen waarderen.  

De monitoringssystematiek van het PAW is sterk gericht op de ervaringen van proeftuingemeenten. Hoewel de 

monitors van het PAW soms indicaties geven van de ervaringen van niet-proeftuinen met het PAW, zijn deze 

indicaties ofwel verkregen via proeftuinen, of gededuceerd via andere wegen, bijvoorbeeld vanuit de vragen 

die niet-proeftuingemeenten stellen aan de Helpdesk. Niet-proeftuingemeenten worden niet direct bevraagd 

vanuit de monitoring. Uit de gesprekken en enquête blijkt dat het voor niet-proeftuingemeenten onduidelijk 

kan zijn waar zij een vraag kwijt kunnen voor het PAW of waar zij hun behoeften kunnen uiten. Volgens het 

PAW kunnen deze niet-proeftuingemeenten terecht bij het KLP. Echter lijkt het dus niet voldoende bekend te 

 
77 TwynstraGudde (2019). Evaluatie uitvraag- en selectie proeftuinen eerste ronde. 
78 TwynstraGudde (2020). Evaluatie van het aanvraag- en selectieproces tweede ronde proeftuinen. 
79 TwynstraGudde (2022). Evaluatie aanvraag- en selectieproces derde ronde Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. 
80 Rebel Groep, KWINK groep (2020): Tussentijdse evaluatie PAW 2020 
81 Zie: https://www.aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen/dashboard+proeftuinen/default.aspx, Excel bestand, geraadpleegd op 28-07-2022. 
82 OFL (2022). Nieuwe coalities in aardgasvrij.  

https://www.aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen/dashboard+proeftuinen/default.aspx
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zijn bij niet-proeftuingemeenten dat zij bij het KLP hiervoor terecht kunnen. Enkele gemeenten benoemen dat 

zij behoefte hebben aan een duidelijk aanspreekpunt bij het PAW (vergelijkbaar met de accounthouders die 

proeftuingemeenten hebben).  

Hierna gaan we per monitor in op een aantal behoeften van gemeenten die zijn genoemd, waaruit blijkt dat 

over het algemeen naar behoeften wordt geluisterd: 

• 2019: 83  

o De KLP-bijeenkomsten zouden nog meer gericht kunnen worden op lastige thema’s om zo het 

samen leren met andere gemeenten waar hetzelfde speelt te bevorderen. Er wordt niet 

aangegeven over welke thema’s het gaat.  

o Er is veel behoefte aan een stevig netwerk tussen de gemeenten, wat gefaciliteerd dient te worden 

door het PAW/KLP. 

• 2020: 84  
o Er lijkt ingespeeld te zijn op de behoeftes uit de reflectieve monitor 2019: het netwerk is verstevigd 

in 2020 en proeftuingemeenten hebben (meer) ruimte gekregen om zelf initiatieven op te starten 

zoals leerkringen of zelf thema’s aan te dragen bij het KLP. De bestuurlijke sessie die is 

georganiseerd wordt ook gewaardeerd.  

o Er is vanuit bestuurders behoefte voor meer van dit soort bestuurlijke sessies en behoefte om zo 

een PAW-community voor bestuurders op te bouwen. Sommige bestuurders geven verder aan 

behoefte te hebben om één- of tweemaal per jaar ook met de verantwoordelijke minister(s) te 

spreken.  

o De koplopergemeenten ervaren dat zij in KLP sessies meer kennis komen brengen dan halen en zien 

graag dat zij meer kunnen komen halen. 

o Gemeenten vinden dat de koppeling tussen het KLP en het beleidsspoor beter kan.  

• 2021: 85  

o De behoefte wordt uitgesproken om kennisuitwisseling op locatie te laten plaatsvinden: in elkaars 

buurten meekijken.  

o Opnieuw wordt de behoefte aan meer kennisuitwisseling op bestuurlijk niveau uitgesproken. 

Daarbij dient te worden opgemerkt dat de daarvoor georganiseerde sessie wegens gebrek aan 

deelnemers is geannuleerd. 

o Gemeenten hebben behoefte aan aandacht voor proeftuinen met andere oplossingen, waar meer 

kennisontwikkeling en tools voor nodig zijn. Er is ook behoefte aan een bibliotheekfunctie, waarbij 

een bibliotheek toegang geeft tot alle kennis uit onderzoeken binnen en buiten PAW die hebben 

plaatsgevonden.  

o De wens is uitgesproken om (in beslotenheid) projectinformatie met elkaar te kunnen uitwisselen.  

Uit de monitors blijkt dus dat het PAW over het algemeen luistert naar behoeften en deze oppakt, maar daar 

wel keuzes in maakt: welke behoeften is het meest relevant voor de meeste gemeenten.  Een ander voorbeeld 

waaruit dit blijkt is de signalenbrief aan proeftuinleiders.86 Deze brief benoemt dat binnen het KLP op verzoek 

vaker leerkringen worden georganiseerd voor proeftuinen met een vergelijkbare aanpak. Dit sluit aan bij het 

signaal dat in de monitor PAW 2020 naar voren kwam. Ook is er naar behoefte van plattelandsgemeenten een 

eerste bijeenkomst geweest met hen en is er een leerkring georganiseerd waarbij woningcorporaties en 

netbeheerders aansloten. Ondanks dit feit blijft het gevoel bij plattelandsgemeenten bestaan dat nog niet altijd 

voldoende ingespeeld wordt op hun leerbehoeften.  

 
83 PAW (2020). Rapportage Reflectieve Monitor 2019.  
84 PAW (2021). Monitor PAW 2020, p. 37-39.  
85 PAW (2022). Voortgangsrapportage PAW Monitor PAW 2021, p. 60-64.  
86 PAW (2021). Signalenbrief proeftuinleiders. 
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Toch wordt in de volgende bronnen geconcludeerd dat het PAW nog steeds niet voldoende tegemoet komt aan 

de behoeften van de doelgroep. De voortgangsrapportage van de PAW-Helpdesk concludeert dat het PAW niet 

voldoende inzicht heeft in de behoeften van de doelgroep en beveelt aan om de content meer te laten 

aansluiten op de behoeften van de doelgroep. 87 Enkele gesprekspartners noemen daarnaast dat het PAW nog 

te veel focust op Randstedelijke gemeenten en daarbij oog verliest voor plattelandsgemeenten, waar 

bijvoorbeeld individuele aanpakken nodig zijn in plaats van wijkgerichte aanpakken. Verbeteringen hierin zijn 

wel merkbaar volgens gesprekspartners, maar hier is nog winst te behalen. Dit gaat op voor zowel KLP-

activiteiten als voor de producten die ontwikkeld worden en de onderwerpen waar de focus op ligt. In gevallen 

dat het PAW bewust niet kiest voor het organiseren van activiteiten of het maken van producten, missen 

gesprekspartners duidelijke communicatie over de gevolgde redenatie.  

De monitoring is goed doordacht maar mist een eindoordeel over de mate waarin gemeenten hebben 

geleerd.  

Meerdere gesprekspartners binnen en buiten het PAW geven aan dat het leren niet duidelijk gedefinieerd is bij 

de start van het programma. Hierdoor is het moeilijk meten of er ‘goed’ en ‘voldoende’ geleerd wordt. De 

inzichten uit de monitoring geven losse beelden bij het programma en de drie sporen en de samenvatting 

brengt deze samen. Echter, enkele gesprekspartners (zowel binnen als buiten het PAW) geven aan dat een 

overkoepelend beeld mist in het geheel: als deze inzichten samengebracht worden, waar staat het programma 

dan? Hoe past dat in de context van de transitie in algehele zin? De rapporten van het PBL bieden hier deels 

een antwoord op en geven vanuit wetenschappelijke zin een blik op het programma. Echter, het lijkt volgens 

de gesprekspartners alsof de monitors los staan van de PBL rapporten. Dit is een gemiste kans: de monitors 

zouden een vervolg of uitwerking van de PBL rapporten kunnen zijn. Daarbij zouden de monitors een koppeling 

kunnen bieden tussen de input opgehaald ten behoeve van de monitors en de meer wetenschappelijke en 

overkoepelende lijnen uit de PBL rapporten. Zo kan invulling gegeven worden aan de behoefte van meerdere 

gesprekspartners om een overkoepelend oordeel te krijgen over de voortgang van het programma.  

De verschillende onafhankelijke evaluaties en onderzoeken vragen, naast de jaarlijkse monitor, op sommige 

momenten te veel van de respondenten. Dit vormt een risico voor de kwaliteit van de input.   

Onder andere vanwege de stijgende politieke sensitiviteit met betrekking tot de warmtetransitie en dit 

programma, is de verantwoordingsplicht met de jaren gegroeid. Het PAW probeert te voldoen aan de politieke 

wensen voor uitgebreide verantwoording door de jaarlijkse monitors breed in te steken, naast de PBL 

rapporten en de onafhankelijke evaluaties van het programma en de selectierondes. De uitgebreide 

verantwoording en monitoring zorgt er echter voor dat proeftuingemeenten zich op sommige momenten 

overvraagd voelen. Dit vormt een risico voor de kwaliteit van de input van de doelgroep. Daarnaast kan men 

zich afvragen of het vele monitoren en verantwoorden een doelmatige besteding van tijd en geld is. Volgens 

sommige gemeenten is het tijdrovend en vallen de opbrengsten in herhaling: sommige knelpunten en condities 

blijven terugkomen en worden (nog) niet opgelost door het Rijk. Het opnieuw ophalen van deze knelpunten is 

dan niet erg nuttig. Zij pleiten ervoor dat bij de keuzes voor het verantwoorden en monitoren door PAW beter 

nagedacht wordt over het precieze doel, meerwaarde en proportionaliteit van de verschillende monitorings- en 

evaluatieonderzoeken.   

 
87 PAW (2021). Voortgangsrapportage 2021: Helpdesk en communicatie Programma Aardgasvrije Wijken, p. 6. 
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5. Resultaten en effecten PAW  

In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag of de beoogde resultaten en effecten zijn bereikt (onderdeel ‘output’ 

en ‘outcome´ uit de beleidstheorie). We beschrijven eerst het leren op lokaal, collectief en institutioneel 

niveau. Daarna beschrijven we in welke mate er specifiek is geleerd over inrichten en opschalen. We 

beschrijven ook in welke mate er een lerende community is ontstaan. Tot slot gaan we in op de inzichten in de 

randvoorwaarden voor beleidsmakers.   

5.1. Leren op lokaal, collectief en institutioneel niveau 

Binnen het PAW wordt veel geleerd over de warmtetransitie, met name op wijkniveau. Dit gebeurt in de 

eerste plaats binnen de proeftuinen, waarin gemeenten leren door te doen. De geleerde lessen worden op 

verschillende wijzen via het KLP gedeeld met alle gemeenten, met én zonder proeftuin. Daarnaast komen uit 

de proeftuinen signalen naar voren, die knelpunten op institutioneel niveau in beeld brengen. Betrokkenen 

bij het PAW zijn met name positief over de bijdrage van de proeftuinen en het KLP aan het doelbereik van 

het PAW. Zij zijn kritischer op het beleidsspoor.   

Het doel van het PAW is om te leren hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Het 

PAW beoogt bij te dragen aan leren op drie niveaus, die aansluiten op de drie sporen van het PAW: lokaal 

leren, collectief leren en institutioneel leren (zie hoofdstuk 3.1).88 

Uit de gesprekken en enquête komt naar voren dat gemeenten het meest positief zijn over de bijdrage van het 

proeftuinspoor aan het doelbereik van het PAW. Gemeenten zijn ook overwegend positief over de bijdrage van 

het KLP aan het doelbereik. Op de bijdrage van het beleidsspoor aan de mate waarin is geleerd over inrichten 

en opschalen, zijn gemeenten kritischer.  Deze opvatting van gemeenten komt overwegend overeen met de 

opvatting van enkele gesprekspartners binnen en buiten het PAW.  

De figuur hieronder toont de verdeling van reacties op de enquête op de vraag wat de bijdrage van elk spoor is 

aan het doel van het PAW. De resultaten laten het gemiddelde zien van proeftuinen en niet-proeftuinen. 

Wanneer we proeftuinen en niet-proeftuinen uitsplitsen zien we dat proeftuinen alle 3 de sporen positiever 

(0,5 – 1 punt op een schaal van 5) beoordelen dan niet-proeftuinen. Na de figuur gaan we nader in op hoe 

sporen bijdragen aan leren op de drie bovenstaande niveaus.  

 
88 PAW (2022). Voortgangsrapportage PAW: Monitor 2021, p. 14. 
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Figuur 5. Reacties op vraag in enquête: ‘Hoe beoordeelt u als gemeente de bijdrage van de drie sporen aan het doel van het PAW?’. 

Lokaal leren 

De monitors van het PAW over de jaren 201989, 202090 en 202191 concluderen alle drie dat in de proeftuinen 

wordt geleerd door gemeenten doordat ze met aardgasvrij aan de slag zijn gegaan. Dit wordt mogelijk gemaakt 

door de bekostiging vanuit het PAW. Uit de monitors komt naar voren dat ‘leren door te doen’ (het lokale 

leren) een belangrijke wijze van leren is en dat gemeenten met een proeftuin dit essentieel achten in de 

warmtetransitie. Vrijwel alle gesprekspartners binnen het PAW, gemeentelijke gesprekspartners en 

respondenten van de enquête bevestigen deze conclusies uit de monitor. Zij zien dat binnen het PAW veel is 

geleerd over hoe de wijkgerichte aanpak moet worden ingericht. Dit betreft leren over de verschillende 

technieken en aanpakken, maar ook breder, namelijk over wat nodig is binnen en buiten de gemeente om een 

aardgasvrij transitie te realiseren, welke partijen daarbij betrokken moeten zijn, et cetera. Gemeenten met een 

proeftuin geven daarbij expliciet aan dat zij zonder bekostiging van het PAW niet zo ver zouden zijn als ze nu 

zijn.  

Collectief leren 

De lessen uit de proeftuinen worden binnen het KLP opgepakt en breder verspreid. De doelgroep van het PAW 

zijn alle Nederlandse gemeenten. Slechts een deel van deze gemeenten heeft een proeftuin en maakt direct 

onderdeel uit van het lokale leren. Via het KLP betrekt het PAW ook de overige gemeenten zonder proeftuin, 

door activiteiten en producten aan te bieden waarmee ook zij kunnen leren over de warmtetransitie op 

wijkniveau. De essentie van het collectieve leren is daarmee dat de lessen uit de proeftuinen gedeeld worden 

met alle gemeenten.  

Institutioneel leren 

Naast de focus op gemeenten, richt het PAW zich ook op het helpen van beleidsmakers bij het creëren van de 

juiste condities. Uit de resultaten van het beleidsspoor volgt dat er op institutioneel niveau geleerd wordt: 

beleidsknelpunten en mogelijke workarounds of oplossingen in de afgelopen jaren zijn aangedragen. Volgens 

het PBL92 is het ‘verticaal leren’ (de aansluiting tussen het opdoen van lokale lessen en vertalen naar het 

 
89 PAW (2020). Rapportage Reflectieve Monitor 2019. 
90 PAW (2021). Voortgangsrapportage PAW: Monitor 2020. 
91 PAW (2022). Voortgangsrapportage PAW: Monitor 2021. 
92 PBL (2021). Warmtetransitie in de praktijk. 
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nationale beleidsniveau en betrokkenen buiten het PAW) zich nog aan het ontwikkelen. Om deze ontwikkeling 

te versnellen adviseert het Planbureau een open en samenwerkende opstelling bij alle lagen van de overheid 

en structurele ruimte voor de zoektocht naar oplossingen. Alle verschillende instrumenten van het PAW 

(monitor, accounthouders, KLP, RVO-helpdesk) hebben een taak om te signaleren. De themateams spelen een 

belangrijke rol in het verder brengen van signalen, in paragraaf 4.3 gaan we hier verder op in. 

5.2. Leren op lokaal niveau: inrichten en opschalen 

Proeftuingemeenten zijn door het PAW in staat gesteld de wijkgerichte aanpak in te richten en in sommige 

gevallen op te schalen. De mate waarin de geleerde lessen ook niet-proeftuingemeenten in staat stelt tot 

inrichten en opschalen van de wijkgerichte aanpak lijkt echter beperkt.  

Door het PAW zijn gemeenten met proeftuin in staat gesteld om de wijkgerichte aanpak in te richten in hun 

gemeente. Gemeenten met proeftuin geven aan dat zij niet zonder het PAW (de bekostiging en ondersteuning, 

maar ook de uitwisseling binnen het KLP) de wijkgerichte aanpak hadden kunnen inrichten. Ondanks dat het 

bedrag dat zij kregen vaak niet toereikend was voor de opgave binnen de wijken, benadrukken 

proeftuingemeenten het belang van de financiële bijdrage: zonder deze bijdrage kunnen de meeste gemeenten 

überhaupt geen begin maken met de transitie. Met andere woorden: de rijksbijdrage neemt drempels weg en 

zorgt voor een impuls voor de transitie. Daarnaast zorgt het geld voor extra capaciteit die hoog nodig is voor 

een intensief traject als een wijk aardgasvrij maken. 

Volgens gemeentelijke gesprekspartners spoort de planvorming en uitvoering binnen het proeftuinspoor lokaal 

bestuurlijk commitment en netwerkvorming aan. Proeftuingemeenten zijn aan de slag gegaan om bewoners 

geïnteresseerd en betrokken te krijgen in het (op termijn) aardgasvrij maken van hun woning. Om dit te 

bereiken moesten ze duidelijk hun rol innemen in de transitie en hier capaciteit voor vrijmaken. Bij de 

planvorming en uitvoering van proeftuingemeenten zijn ook stakeholders, zoals bouw- en warmtebedrijven, 

nodig en betrokken. Tot slot heeft elke proeftuingemeente een accounthouder vanuit PAW (in dienst bij het 

ministerie van BZK). Volgens gesprekspartners zorgt dit bestuurlijke commitment binnen de 

proeftuingemeenten voor meer samenwerking en open gesprekken over mogelijkheden, knelpunten en beleid.   

Ook geven gesprekspartners aan dat in verschillende proeftuinengemeenten ook spin-offs hebben 

plaatsgevonden als gevolg van het PAW. Met andere woorden, gemeenten zijn aan de slag gegaan met de 

warmtetransitie in wijken die geen proeftuin zijn. Deze proeftuingemeenten beperken zich dus niet tot de 

wijken die aangewezen zijn uit de aanvraag. Ook geven zij aan dat omringende gemeenten, of gelijksoortige 

gemeenten, hen contacteren met vragen over de transitie en de (on)mogelijkheden. 

Voor niet-proeftuingemeenten is de situatie anders. Uit de documenten, gesprekken en enquête blijkt dat de 

geleerde lessen er niet direct toe leiden dat gemeenten zonder proeftuin beter in staat zijn de wijkaanpak in te 

richten en op te schalen. Gemeenten zonder proeftuin vinden dat zij via het PAW wel inzicht hebben gekregen 

in het inrichten van een aardgasvrije wijkaanpak, maar dat dit er nog niet daadwerkelijk toe leidt dat zij dit zelf 

kunnen ‘overnemen’ in hun eigen gemeente. Zo geeft ongeveer 65% van de geënquêteerde niet-

proeftuingemeenten aan dat het PAW de aardgasvrije wijkaanpak van de gemeente niet heeft versneld. Dit 

heeft volgens hen onder andere te maken met het feit dat de aanpakken zo sterk verschillen tussen 

verschillende steden en wijken, maar ook met beperkingen in capaciteit en budget van veel gemeenten. Een 

geïnterviewde gemeente laat wel weten geprofiteerd te hebben van een buurgemeente met proeftuin, maar in 

de documenten, gesprekken en enquête komen vanuit gemeenten ook signalen naar voren dat zij vanwege 

onzekerheid in capaciteit, budget en randvoorwaarden hun plannen in de ijskast zetten. Het PBL geeft een 

aanvullende verklaring in haar wetenschappelijke analyse: een uitdaging van opschaling van de lessen uit 
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proeftuinen naar andere gemeenten is dat de wijkaanpak om meer gedetailleerd en kleinschaliger maatwerk 

vraagt dan vaak op voorhand werd gedacht.93 Dit is niet alleen per wijk of buurt, maar zelfs per gebouw, type 

eigenaar en bewoner. Andere oorzaken dat niet-proeftuingemeenten niet direct profiteren van geleerde lessen 

zit ook in beperkte capaciteit (tijd) om alle informatie van het PAW op te halen. 

 

Betrokkenen binnen en buiten het PAW zijn verdeeld over de mate waarin de geleerde lessen bijdragen aan 

de benodigde opschaling in de transitie, wat onder andere komt door een onduidelijke definitie van 

opschalen. 

De mate waarin de geleerde lessen bijdragen aan het opschalen van de aanpakken is moeilijk te beoordelen. 

Dat komt omdat het PAW bij aanvang geen duidelijke definitie heeft geformuleerd van wat zij onder opschalen 

verstaat. In maart 2022 heeft Platform3194 met PAW verschillende bijeenkomsten georganiseerd en producten 

gemaakt over opschalen. Er worden hierin stappen gemaakt, maar er is nog geen eenduidige definitie. 

 

Zoals hierboven beschreven geven niet-proeftuingemeenten aan dat zij de algemene lessen niet goed lokaal 

kunnen toepassen. Daarmee lijken geleerde lessen niet bij te dragen aan de benodigde opschaling. 

Tegelijkertijd geven alle gesprekspartners (binnen en buiten het PAW) aan dat lokaal geleerde lessen uit de 

proeftuinen zijn gebundeld tot algemene lessen zoals de Handreiking Participatie of de Handreiking 

Transitievisie Warmte. Daarmee is lokale kennis opgeschaald tot collectieve kennisproducten. Op basis van dit 

onderzoek hebben wij een afbakening van opschalen gereconstrueerd (zie kader hieronder). 

Kader 3. Reconstructie van het begrip ‘opschalen’. 

 
93 PBL (2021). Warmtetransitie in de praktijk, p. 11. 
94 Platform31 (2022). Opschalen: hoe dan. Zie: https://www.platform31.nl/nieuws/opschalen-hoe-dan.  

Afbakening van opschalen 

Opschalen betekent ‘doen toenemen of verbeteren’. Bij het PAW kunnen we dat vertalen naar het 

doen toenemen van het aantal wijkgerichte aanpakken en het verbeteren van het proces van een 

wijkgerichte aanpak. De onderliggende aanname is dat deze twee ontwikkelingen uiteindelijk leiden 

tot meer aardgasvrije woningen. Uit het onderzoek herleiden we drie niveaus van opschalen:  

a. Lokaal: efficiëntere uitvoering door inzicht over het inrichten van de wijkgericht aanpak  

i. Schaalvoordeel; goedkoper: meer woningen tegen lagere prijs.  

ii. Procesefficiëntie; de snelheid waarmee gemeenten het proces doorlopen. Hieronder valt 

ook het diversifiëren van technieken en aanpakken, en eventueel daarbij deze technieken 

en aanpakken kunnen overdragen naar andere gemeenten. Maar ook het borgen van lessen 

in het gemeentelijk instrumentarium valt hieronder. Het gaat hier om het leren hoe moet 

worden opgeschaald en niet het opschalen zelf.  

b. Collectief: Inzichten vertalen naar generieke, kopieerbare lessen voor volgende wijken/andere 

gemeenten en initiatieven buiten het PAW. Deze opschaling van kennis vindt plaats via 

activiteiten van het KLP, via gemeenten die elkaar opzoeken en via andere kennispartners zoals 

adviseurs die gemeenten ondersteunen.  

c. Institutioneel: Inzicht krijgen in de institutionele knelpunten die belemmerend zijn (en 

vertrouwen dat deze signalen opgepakt en waar mogelijk opgelost worden) waardoor in de 

uitvoering makkelijker keuzes gemaakt kunnen worden. Ook deze signalen kunnen direct via 

het PAW lopen of indirect via een gemeente naar een beleidsmaker. Institutioneel leren zou 

dan, op termijn, moeten leiden tot een kwantitatieve ophoging van het aantal aardgasvrije (of 

aardgasvrij-ready) woningen.  

https://www.platform31.nl/nieuws/opschalen-hoe-dan
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We gaan in op de belangrijkste opvattingen rondom opschalen en de mate waarin het PAW volgens 

bovenstaande definities heeft geleerd over opschalen:  

• Lokaal: 

o Schaalvoordeel: Dit blijkt in de praktijk weerbarstig. Echte snelheidswinst is niet realistisch 

omdat de uitvoering veelal maatwerk bevat. Daarnaast is deelname aan de transitie 

vooralsnog op basis van vrijwilligheid en verleiding, wat opschaling bemoeilijkt. Het PAW 

heeft volgens veel gesprekspartners binnen én buiten het PAW nog onvoldoende geleerd 

over welke aanpakken ingezet kunnen worden om tot deze exponentiële groei van 

aardgasvrije woningen tegen lage kosten te komen. Tegelijkertijd geven deze 

gesprekspartners ook aan dat deze exponentiële groei nog ver weg is en dat zij daarom deze 

definitie van opschalen te beperkt vinden. 

o Procesefficiëntie: volgens gesprekspartners heeft het PAW via proeftuinen en KLP 

bijgedragen aan deze vorm van opschaling. Allereerst doordat in de proeftuingemeenten 

door de aanpak in een wijk bijgedragen is aan lokaal bestuurlijk commitment en 

netwerkvorming. Dit helpt hen om op te schalen naar andere wijken in de gemeenten. 

Daarnaast zijn er verschillende producten bij het KLP gemaakt die nuttig zijn bij het inrichten 

van de wijkaanpak, bijvoorbeeld stappenplannen voor de communicatie richting de 

gemeenteraad of bewoners. Dit scheelt gemeenten tijd binnen hun eigen aanpak. Tot slot zijn 

er lessen geleerd binnen het PAW over verschillende technieken en aanpakken. 

• Collectief: het KLP heeft inzichten uit de proeftuinen vertaald naar algemene lessen en inzichten. De 

mate waarin deze kopieerbaar zijn is echter nog beperkt zoals eerder toegelicht. Wel helpt het KLP 

volgens het PBL bij bewustwording en kennisontwikkeling over de wijkgerichte aanpak onder 

gemeenten.95  

• Institutioneel: het PAW heeft geleid tot inzicht in de institutionele knelpunten die op dit moment 

belemmerend zijn voor het realiseren van exponentiële groei van het aantal aardgasvrije (of 

aardgasvrij-ready) woningen. Verschillende bronnen (zoals de analyse van het PBL) en sommige 

gesprekspartners benoemen het inzichtelijk maken van knelpunten als randvoorwaarde voor 

opschalen, maar zijn van mening dat het PAW nog onvoldoende bijdraagt aan de oplossing van de 

knelpunten. Programmapartners merken op dat het PAW niet verantwoordelijk kan worden gehouden 

hiervoor, aangezien het PAW geen beleid maakt. 

Het PAW opereert in de ingewikkelde context van de warmtetransitie. TwynstraGudde en Stichting 

Warmtenetwerk1 benoemen in een whitepaper hoe de warmtetransitie van pionieren naar opschalen kan 

gaan. Leren over opschaling van de wijkaanpak is een van de doelen van het PAW. Om te kunnen opschalen is, 

naast inzet van het PAW, inzet op alle onderdelen van de Rijksbrede inzet in de warmtetransitie nodig. Een 

aantal randvoorwaardelijke punten die ervoor zorgen dat opschalen lastig is (welke ook worden onderschreven 

door het EIB): 96 

1. Onduidelijkheid over de Wet Collectieve Warmtevoorziening, en wat dit betekent voor marktordening, 

regulering warmteprijs en vereisten in leveringszekerheid. Zolang dit niet bekend is stellen zowel 

marktpartijen als gemeenten grote beslissingen uit, wat opschaling in de weg staat. 

2. Gemeentebestuurders zien het gelijk blijven van energielasten als een essentiële randvoorwaarde 

voor de warmtetransitie. Hiervoor stellen zij dat extra bekostiging vanuit het Rijk nodig is. Zolang dit er 

niet is, is opschalen ingewikkeld doordat warmtenetten vaak een onrendabele top kennen en 

gemeenten deze niet (geheel) zelf kunnen afdekken. Vanuit het PAW kunnen proeftuinen hiervoor de 

proeftuinrijksbijdrage inzetten, maar het aantal wijken met deze financiële bijdrage is echter te klein 

 
95 PBL (2021). Warmtetransitie in de praktijk, p. 14. 
96 EIB (2021). Proeftuinen aardgasvrije wijken. 
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voor serieuze opschaling. De gesprekspartners binnen het PAW geven bovendien aan dat er geen 

nieuwe ronde proeftuinen volgt. 

3. Wettelijk kader om te voorkomen dat het aardgasnet in stand moet worden gehouden voor enkele 

huishoudens. Dit voorkomt grote maatschappelijke kosten en maakt businesscases voor warmte 

aantrekkelijker; er is immers minder onzekerheid over wie aansluit. Er wordt hieraan gewerkt. De Wet 

gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) met onder andere een aanwijsbevoegdheid, 

waarin gemeenten een maximale afsluitdatum kunnen vaststellen waarop de bewoners van het 

aardgas worden afgesloten, ligt momenteel voor in de internetconsultatie.  

4. Het organiseren van de uitvoeringsketen van opdrachtgever tot aannemer en installateur. De huidige 

overspannen markt die geplaagd wordt door personeelstekorten vormt een knelpunt voor opschaling. 

Deze randvoorwaardelijke punten, evenals de hardnekkige knelpunten zoals beschreven door het PBL, maken 

opschalen in deze fase van de transitie ingewikkeld. Deze punten zijn al meermaals gesignaleerd en 

geagendeerd. Het PAW heeft daaraan haar steentje bijgedragen. Volgens meerdere gemeenten is nu vooral het 

Rijk is aan zet deze knelpunten op te lossen.  

Betrokkenen zijn verdeeld over de mate waarin er ‘voldoende’ is geleerd.  

Het doel van het PAW is om te leren over inrichten en opschalen. Er is echter niet geoperationaliseerd wanneer 

dat doel bereikt is, met andere woorden: wanneer is er genoeg geleerd? Uit de gesprekken blijkt dat 

betrokkenen bij het PAW hier op verschillende manieren tegenaan kijken: 

• Er zijn drie rondes proeftuinen geweest, waarin verschillende lessen geleerd zijn en worden. Er komt 

geen nieuwe ronde proeftuinen meer. Een aantal gesprekspartners binnen het PAW zijn van mening 

dat er voldoende geleerd is in de huidige PAW constructie en dat een nieuwe ronde proeftuinen niet 

tot zinvolle nieuwe lessen zou leiden. 

• Meerdere leden van de adviescommissie zijn van mening dat het PAW met de huidige portefeuille 

proeftuinen ‘uitgeleerd’ is. Dit betekent echter niet dat er ‘genoeg’ geleerd is over de transitie, maar 

wel dat het PAW met de huidige proeftuinen voldoende variatie in aanpakken heeft om van te leren 

de komende jaren in haar huidige vorm en binnen haar huidige mogelijkheden succesvol heeft geleid 

tot inzichten over inrichten en opschalen. Het verder leren behoort daarbij niet binnen het PAW, maar 

binnen een andere, bredere aanpak (zoals het nieuwe programma NPLW).  

• Uit andere gesprekken (met name met gemeenten en betrokkenen van het PAW) komt echter naar 

voren dat er nog veel onderwerpen zijn waarover volgens hen nog niet of onvoldoende is geleerd. 

Bijvoorbeeld rondom het betrekken van bewoners en het omgaan met weerstand. Ook geven zij aan 

dat hoe verder je komt in de uitvoering, hoe meer nieuwe lessen geleerd (kunnen) worden.  

Er bestaat geen consensus over de vraag of de geleerde lessen ook met minder proeftuinen geleerd konden 

worden. 

Alle gesprekspartners (binnen en buiten het PAW) geven aan dat er veel is geleerd en dat veel inzichten zijn 

opgedaan binnen het PAW. Onder hen bestaat echter geen consensus over de vraag of de huidige hoeveelheid 

aan proeftuinen nodig was om tot deze lessen en inzichten te komen. 

Een deel van de betrokkenen denkt dat met minder proeftuinen dezelfde lessen geleerd konden worden. Hier 

geven zij een aantal redenen voor: 

• Volgens een enkele programmapartner en adviescommissielid is in de selectie te veel van dezelfde 

typen aanpakken gekomen, of is daar niet genoeg op voorhand over nagedacht. De overlap in 

aanvragen van gemeenten zou volgens een enkeling vooral bijdragen aan geografische spreiding en 

minder aan nieuwe lessen of inzichten.  
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• De schaalgrootte zou volgens een enkele programmapartner hebben geleid tot verwatering van het 

zicht op wat er geleerd en gedaan is bij de proeftuinen. Dit komt ook doordat er uiteindelijk te weinig 

accounthouders waren voor te veel proeftuinen. Deze gesprekspartner zou meer voelen voor een 

kleiner aantal proeftuinen met intensievere begeleiding. Ook meerdere gemeenten (proeftuin en niet-

proeftuin) geven in de enquête aan behoefte te hebben aan intensievere één-op-één begeleiding door 

een accounthouder. 

Andere gesprekspartners binnen het PAW vinden het juist goed dat sommige aanpakken meermaals 

teruggekomen zijn: de lessen die daaruit komen zijn daardoor robuuster. Daarnaast vinden gesprekspartners 

binnen en buiten het PAW het logisch dat geografische spreiding werd nagestreefd en dat er verschillende 

proeftuinen qua omvang waren. Zo werd inzicht verkregen hoe verschillende typen gemeenten omgaan met de 

knelpunten én tegen welke andere knelpunten zij aanlopen. Maar werd ook het bewustzijn rondom de transitie 

landelijk gevoed.  

Ook zijn verschillende gesprekspartners sceptisch over de opvatting dat met minder proeftuinen dezelfde 

lessen geleerd konden worden. Hier geven zij enkele verklaringen voor:  

• Om op voorhand te bepalen hoeveel proeftuinen geschikt zouden zijn, en hoe men tot die selectie zou 

moeten komen paste niet bij de insteek van het programma: namelijk leren door te doen. De insteek 

was direct aan de slag gaan en gaandeweg leren.  

• Het op voorhand bepalen van welke aanpakken een proeftuin zouden worden, zou tijdsintensief zijn 

(omdat veel extra overleggen nodig zouden zijn). Dit zou kunnen leiden tot vertraging (in tegenstelling 

tot ‘doen’), zonder de zekerheid dat deze weg uiteindelijk minder geld had gekost.  

• Het zou uitdagend zijn om de juiste selectiecriteria en aantallen op voorhand te bepalen met de 

beperkte kennis en inzichten van toen: het is makkelijk om na de derde ronde hier dingen over te 

kunnen zeggen, maar dat was aan het begin van het programma waarschijnlijk maar beperkt mogelijk 

geweest.  

5.3. Leren op collectief niveau: KLP en community 

Uit de laatste monitor blijkt dat proeftuingemeenten positief zijn over het KLP en de activiteiten en 

producten. Uit de enquête blijkt dat ook niet-proeftuingemeenten de activiteiten en faciliteiten van het KLP 

waarderen.   

Het KLP is er om ervaringen onderling te delen en om van te leren. Gemeenten en gesprekspartners binnen het 

PAW geven aan dat dit gebeurt binnen het KLP. Zij waarderen de bijeenkomsten als mogelijkheden om kennis 

uit te wisselen of signalen aan te dragen.  

Gemeentelijke gesprekspartners (met én zonder proeftuin) en andere betrokkenen bij het KLP geven aan waar 

te nemen dat gemeenten zonder proeftuin ook gebruik maken van de activiteiten en producten die het KLP 

biedt. Volgens enkele gesprekspartners was het KLP in eerste instantie erg gericht op gemeenten met 

proeftuin, maar zij geven aan dat het KLP zich gaandeweg steeds meer openstelt voor ook niet-

proeftuingemeenten, wat positief is. Daarnaast hebben wij via de enquête bij verschillende niet-proeftuin 

gemeenten opvattingen opgehaald over het PAW en het KLP. De meerderheid van de respondenten, dat voor 

~85% bestaat uit gemeenten zonder proeftuin, zijn goed bekend met het PAW, ook wanneer zij geen 

proeftuinsubsidieaanvraag hebben gedaan. Verder blijkt uit de enquête dat gemeenten (met én zonder 

proeftuin) de verschillende bijeenkomsten, congressen en sessies (bijv. masterclasses en webinars) nuttig 

vinden. Ook maken gemeenten (met én zonder proeftuin) gebruik van het kennisaanbod (ongeveer 51% van 

alle respondenten) van het PAW en van de nieuwsbrieven (ongeveer 81% van alle respondenten, ongeveer 
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56% van niet-proeftuin respondenten). Van de online communities wordt door de respondenten het minst 

gebruik gemaakt (ongeveer 21% van alle respondenten, ongeveer 19% van niet-proeftuin respondenten). 

Sommige niet-proeftuingemeenten ervaren echter nog een hoge drempel om toegang te krijgen tot specifieke 

kennis, zij geven aan zelf hun weg te moeten vinden in alle beschikbare bronnen, activiteiten en producten via 

de website. Niet-proeftuingemeenten geven aan een eigen aanspreekpunt te missen die hen hierbij kan 

helpen. Een suggestie die wordt genoemd in de enquête is het instellen van accounthouders voor niet-

proeftuingemeenten met vergelijkbare situaties of kenmerken, om het collectief leren op een hoger niveau te 

tillen. Het PAW wijst erop dat niet-proeftuingemeenten bij de KLP-thematrekkers terecht kunnen.   

De mate waarin niet-proeftuingemeenten gebruik maken van de activiteiten en producten en de mate waarin 

zij het PAW waarderen, is geen onderdeel van de reflectieve monitors van het PAW. Wel komt uit de monitor 

het volgende over het bereik van niet-proeftuinen naar voren: 97 

• De bezoekers van de activiteiten van het KLP zijn slechts voor de minderheid proeftuingemeenten. 

Het is niet bekend welk deel van de niet-proeftuinbezoekers, gemeenten zijn (dit kunnen ook andere 

stakeholders zijn zoals wijkpartners of betrokkenen van andere overheden), maar het is waarschijnlijk 

dat de activiteiten ook bezocht worden door niet-proeftuingemeenten.  

• Over het gebruik van de producten van het KLP door niet-proeftuingemeenten is niks bekend. Wel is 

bekend dat de Helpdesk PAW ook door niet-proeftuinen wordt gebruikt (in 2021 kwam 36% van de 

vragen van niet-proeftuingemeenten, tegenover 12% van proeftuingemeenten).  

• Uit de interviews afgenomen onder proeftuingemeenten in het kader van de monitor PAW 2020 blijkt 

dat de verschillende PAW-activiteiten gewaardeerd worden en dat veel gemeenten – juist ook niet-

proeftuingemeenten – hier gebruik van maken.  

Over de producten die worden ontwikkeld geven meerdere gemeenten aan dat hun behoefte meer ligt in 

het doorpraten over een onderwerp en het vinden van diepgang, dan in het ontwikkelen van een product. 

Daarnaast sluiten de producten volgens enkele gemeenten en gesprekspartners buiten het PAW niet altijd 

even goed aan op de bestaande leervragen of opgehaalde signalen.  

Sommige gemeenten geven aan dat het KLP zich in hun ogen voornamelijk richt op het ontwikkelen van 

producten om zo het leren te faciliteren. Zij geven aan dat er een ritme lijkt te zijn, waarbij na een aantal 

bijeenkomsten een product ontwikkeld moet worden. Hoewel men de meerwaarde van de producten wel ziet, 

zouden deze gesprekspartners meer aandacht willen zien voor het uitwisselen van kennis en informatie, zonder 

dat dit gelijk leidt tot een nieuw product. Volgens hen zijn de sessies op zichzelf al nuttig en leerzaam, juist door 

de serie van bijeenkomsten over dat onderwerp voort te zetten in plaats van te stoppen na het ontwikkelen 

van een product over het onderwerp. De serie bijeenkomsten leveren de diepgang of mogelijkheid om door te 

praten, iets wat deze gesprekspartners juist waarderen. Tegelijkertijd zijn een aantal producten, zoals het 

Stappenplan Transitievisie Warmte en de Handreiking Participatie, veelvuldig bekeken afgaande op het 

websitebezoek. 

Daarbij vragen enkele gesprekspartners buiten het PAW zich af of de producten ook echt passen bij de 

bestaande leervragen of opgehaalde signalen. Het gevoel hierbij was dat het soms leek alsof het KLP graag 

extra producten wilde maken, en deze daarom ontwikkelde zonder goed te kijken naar koppeling tussen 

signalen of leervragen om deze te bundelen tot één product. Zo ervaren enkele gesprekspartners bijvoorbeeld 

dat er relatief veel bijeenkomsten en producten zijn met betrekking tot techniek, financiën en juridische zaken. 

Het aanbod vanuit het KLP komt niet altijd tegemoet aan de (leer)behoeften van álle gemeenten. 

Koplopergemeenten vinden dat zij meer komen brengen dan halen. Kleine gemeenten vinden juist dat het 

 
97 PAW (2022). Monitor PAW 2021, p. 56. 
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aanbod vooral past bij de behoeften van grote gemeenten, en in mindere mate bij die van kleinere 

gemeenten.  

Vanuit de monitoring van het PAW, de gesprekken met gemeenten en de enquête komt naar voren dat een 

aantal gemeenten vindt dat het PAW niet bij hun leerbehoeften aansluit. De leerbehoeften verschillen 

logischerwijs per gemeente, afhankelijk van de karakteristieken en de fase waarin de gemeente zich begeeft. 

Toch zijn er een aantal punten waarop de leerbehoeften in algemene zin niet altijd goed passen: 

• Het PBL constateerde in haar wetenschappelijke analyse (2021) dat de inzet van het KLP niet altijd 

aansluit bij de behoeften van wijkinitiatieven die voorop lopen. Gemeentelijke gesprekspartners die 

deel uitmaken van deze koplopergroep bevestigen dit beeld en geven aan dat zij regelmatig, zeker in 

het begin van de looptijd van het PAW, het gevoel hadden meer te komen brengen dan te halen. Zij 

gaven aan dat veel informatie op een hoog abstractieniveau was en dit voor hen grotendeels bekend 

was, zeker na verloop van tijd. Dit is deels verholpen doordat inmiddels voor koplopergemeenten 

specifieke activiteiten georganiseerd zijn.  

• Hoewel er een speciale leerkring Plattelandsgemeenten bestaat, en er meerdere 

plattelandsgemeenten als proeftuin zijn geselecteerd, komt vanuit kleinere gemeenten het signaal dat 

de leerkringen qua inrichting en inhoud voornamelijk gericht lijken te zijn op grote steden. Dat blijkt 

volgens hen bijvoorbeeld al uit het feit dat men spreekt over een wijkgerichte aanpak, terwijl sommige 

plattelandsgemeenten naar hun eigen oordeel helemaal geen wijken hebben. De aanpak voor en van 

deze plattelandsgemeenten wordt dan ook anders ingericht. Hier is volgens hen te beperkt aandacht 

of ruimte voor geweest. Zowel de inhoud en opzet (gericht op vraagstukken van grote gemeenten) van 

de bijeenkomsten als het grote aanbod bijeenkomsten past minder bij de behoeften van kleinere of 

plattelandsgemeenten. Grote gemeenten die meer capaciteit hebben, kunnen makkelijker het aantal 

bijeenkomsten bijbenen en bijwonen. Kleinere gemeenten, met kleine(re) teams, kunnen niet bij al 

deze bijeenkomsten aanwezig zijn vanwege beperkte capaciteit. Daarnaast geven deze 

gesprekspartners aan dat de online bijeenkomsten erg fijn waren, hierdoor konden zij (ondanks 

beperkte capaciteit) makkelijker bijeenkomsten bijwonen. Nu de pandemiemaatregelen grotendeels 

zijn teruggedraaid, worden steeds meer bijeenkomsten weer fysiek georganiseerd. Dit zorgt ervoor 

dat het moeilijk is voor kleine en plattelandsgemeenten om aan te sluiten op de KLP activiteiten en 

leerkringen. Tegenover deze bevinding vanuit sommige plattelandsgemeenten staat wel dat het grote 

aantal juist ook diversiteit brengt en tegemoet komt aan de wensen van specifieke groepen (zoals de 

koplopergemeenten).  

We stellen vast dat er een lerende community is gecreëerd, waarin gemeenten elkaar ontmoeten en lessen 

uitwisselen. Dit is een community die met name proeftuingemeenten waarderen. Het PAW is echter niet de 

enige plek waar gemeenten elkaar ontmoeten. 

De monitors van het PAW en de wetenschappelijke analyse van het PBL constateren een aantal dingen rondom 

de mate waarin een (lerende) community is gecreëerd. Daaruit blijkt dat gemeenten met proeftuin de 

community die het PAW faciliteert via de bijeenkomsten, waarderen: 

• De monitor PAW 2020 constateert dat bestuurlijke sessies waarin kennis en ervaringen worden 

uitgewisseld, gewaardeerd worden. Dit mede omdat bestuurders weerstand te verduren krijgen en 

het “daarom prettig is om een ‘PAW-community’ te hebben”. 98 Proeftuingemeenten waarderen ook 

het feit dat zij zelf de ruimte krijgen om initiatieven op te starten (zoals een leerkring) of om thema’s 

aan te dragen.  

 
98 PAW (2021). Voortgangsrapportage PAW: Monitor 2020, p. 38. 
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• De monitor PAW 2021 concludeert dat proeftuingemeenten een gezamenlijk platform, om elkaar te 

treffen en samen te werken en kennis, ervaringen en knelpunten uit te wisselen, waardevol vinden. 99 

Zij waarderen de activiteiten die het PAW organiseert, zoals de netwerkbijeenkomsten en leerkringen. 

• In het kader van de monitor PAW 2021 is bij projectleiders van de proeftuingemeenten via een aantal 

stellingen beelden opgehaald over hoe zij de bijdrage van het PAW beoordelen. Hieruit blijkt dat de 

meerderheid van de proeftuingemeenten het ‘een beetje’ of ‘helemaal’ eens is met de stelling dat het 

PAW kennisuitwisseling stimuleert, bijdraagt aan het ontstaan van een lerende community, en 

bijdraagt aan meer inzicht in succesvolle aanpakken, leerervaringen en goede voorbeelden. 100  

• Het PBL constateert dat het KLP bijdraagt aan het leren door het actief koppelen van gemeenten die 

met vergelijkbare punten bezig zijn. 101 Een beperking van het KLP is echter dat het gemeenten 

beperkt lokaal ondersteunt in de omgang met uitdagingen.  

De mate waarin gemeenten zonder proeftuin deze community ervaren, is niet uit de monitors af te leiden. 

Gemeentelijke gesprekspartners geven aan dat zij in principe waarderen dat het PAW dit platform voor 

ontmoeting biedt. Tegelijkertijd benoemen verschillende gemeentelijke gesprekspartners dat zij andere 

gemeenten ook op andere manieren ontmoeten, bijvoorbeeld via de RES of in andere regionale 

samenwerkingsverbanden. Zij geven aan dat zij denken dat het PAW niet essentieel is in de onderlinge 

communicatie tussen gemeenten. Ook het PBL constateert in de wetenschappelijke analyse dat regionale en 

persoonlijke netwerken ook zeer belangrijk zijn voor de uitwisseling van ervaringskennis. 102 

Daarnaast komt uit de voortgangsrapportage van 2021 van de helpdesk naar voren dat de helpdesk een 

toenemend aantal vragen ontvangt waaruit blijkt dat gemeenten (met name zonder proeftuin) behoefte 

hebben om in contact te komen met andere gemeenten voor het uitwisselen van goede voorbeelden, het 

uitwisselen van kennis over subsidies en financiering voor/door bewoners en praktische ondersteuning bij 

bewonerscommunicatie. 103 De rapportage doet dan ook de aanbeveling om nader te onderzoeken hoe het 

PAW de onderlinge kennisuitwisseling tussen gemeenten beter kan faciliteren. Gemeenten zonder proeftuin 

waarderen ook de bijeenkomsten van het PAW, maar zijn hier kritischer over dan gemeenten met proeftuin.  

In dit onderzoek hebben wij ook gezien dat communities zich autonoom vormen rondom een beleidsknelpunt. 

Een voorbeeld hiervan is de proeftuingemeente Nieuwolda-Wagenborgen die samen met ongeveer 16 

stakeholders (zoals coöperaties, een hogeschool en stichtingen) meermaals samenkomen in het kader van 

groen gas in de gebouwde omgeving. Samen hebben zij een beknopt onderzoek gedaan en aan de hand 

daarvan een brief met beleidsaanbevelingen geschreven. Vergelijkbare communities zijn bij meerdere 

gemeenten ontstaan, zo ook tussen proeftuingemeenten en omringende niet-proeftuingemeenten aldus 

enkele gemeentelijke gesprekspartners buiten het PAW. 

5.4. Leren op institutioneel niveau: inzicht in randvoorwaarden. 

Het beleidsspoor verzamelt signalen rondom institutionele knelpunten in de warmtetransitie en verschaft 

hiermee inzicht in de randvoorwaarden die nodig zijn in de transitie.  

Tussen 2019 en 2021 zijn verschillende signalen opgehaald. In de wetenschappelijke analyse van het PBL 

worden de belangrijkste signalen op een rij gezet: 104 

 
99 PAW (2022). Voortgangsrapportage PAW: Monitor 2021, p. 12. 
100 PAW (2022). Monitor PAW 2021, p. 61. 
101 PBL (2021). Warmtetransitie in de praktijk. 
102 PBL (2021). Warmtetransitie in de praktijk. 
103 PAW (2021). Voortgangsrapportage 2021: Helpdesk en communicatie Programma Aardgasvrije Wijken, p. 5. 
104 PBL (2021). Warmtetransitie in de praktijk, p. 16-18.  
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1. Beperkingen van het huidige wettelijke kader 

2. Instrumentarium voor versnelling ontbreekt 

3. Capaciteit knelt, vooral bij gemeenten 

4. Financiering en bekostiging is voor betrokkenen nog onduidelijk 

5. Een breed gedragen en overkoepelend verhaal ontbreekt 

Deze vijf komen overeen met de verzamelde signalen uit de reflectieve monitor 2019. Daarnaast stond in de 

reflectieve monitor nog één ander signaal: Gemeenten willen weten welke juridische instrumenten 

beschikbaar komen op basis van de Omgevingswet.105 Bovenstaande lijst is een overzicht van de meest 

hardnekkige beleidsknelpunten. 

De voortgangsrapportage van de PAW-Helpdesk en Communicatie uit 2021 geeft aan dat hulpvragen met 

betrekking tot het thema ‘juridica’ niet alleen binnenkomen via de helpdesk. Daarnaast komen vragen binnen 

via andere kanalen van het themateam, zoals de accounthouders, de monitoringsrapportages, en de juridische 

open tafel sessies van het KLP. De uitwerking van deze signalen wordt via de website van het PAW 

gecommuniceerd. In totaal ontving de helpdesk 15 juridisch-gerelateerde vragen. De beleidsmatige knelpunten 

die via het themateam en de helpdesk worden verzameld, worden via de volgende prioritering ingedeeld: 1. 

mogelijke showstoppers, 2. bestuurlijke problemen, 3. belemmeringen met het grootste effect en 4. overig. 

Daarnaast signaleert de voortgangsrapportage enkele leeraspecten die in de huidige vragen naar voren komen. 

De leeraspecten gaan over: 

• De AVG-problematiek die de energietransitie op wijkniveau dreigt te belemmeren 

• Het ontbreken van de afsluitplicht aardgas voor bestaande bouw 

• Verduurzaming van woningen van woningcorporaties 

• Onduidelijkheid over de uitwerking van de komende nieuwe Warmtewet en het anticiperen op deze wet 

Bij alle leeraspecten wordt aangegeven dat het leren betrekking heeft op het leren omgaan met deze 

knelpunten, het delen van succesvolle aanpakken en het op de hoogte blijven en delen van kennis en 

informatie. Daarnaast worden deze knelpunten opgenomen in de FAQ’s op de website en in andere 

communicatiekanalen en producten van het themateam.106  

Een aantal van de opgehaalde signalen is opgenomen in wetgevingstrajecten (in consultatieversie), andere 

zijn opgevolgd door middel van verdiepend onderzoek, een KLP-activiteit of een KLP-product.  

Uit de signalenbrief blijkt dat een aantal van de verzamelde signalen die de helpdesk ontving ook daadwerkelijk 

zijn opgevolgd en in sommige gevallen opgelost.107 Allereerst geeft de signalenbrief aan dat de ingebrachte 

knelpunten soms opgelost kunnen worden door de inzet van KLP-activiteiten, door verdiepend onderzoek of 

productontwikkeling. Daarnaast kunnen knelpunten opgelost worden door bepaalde partijen met elkaar te 

verbinden. Andere signalen hebben te maken met aanpassingen in beleid of regelgeving, in die gevallen 

worden deze knelpunten door PAW geagendeerd. Alle verzamelde signalen worden per thema uitgelicht. Van 

deze signalen is het signaal van het thema juridica het meest relevant. Via het beleidsspoor, en specifiek het 

thema juridica, komen signalen vanuit de proeftuinen in de wetgevingstrajecten van de Omgevingswet, de 

Energiewet en de Wet Collectieve Warmtevoorziening terecht. Volgens de monitor PAW 2020108 heeft dit 

geleid tot een aantal aanpassingen (in de consultatieversie). De aanpassingen hebben betrekking op de 

uitzonderingspositie voor kleinschalige initiatieven en een groep proeftuinen die fungeert als klankbordgroep 

voor de Wet Collectieve Warmtevoorziening.  

 
105 PAW (2020) Reflectieve monitor 2019, p. 13.  
106 PAW (2022). Voortgangsrapportage 2021 PAW helpdesk en communicatie, p. 14-16.  
107 PAW (2021). Signalenbrief proeftuinleiders. 
108 PAW (2021). Monitor PAW 2020.  
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Daarnaast is het signaal over wettelijke belemmeringen om te komen tot een integrale businesscase 

geagendeerd in de PAW Voortgangsbrief. Dit, omdat de signalen met betrekking tot de businesscase onderdeel 

zijn van politieke besluitvorming. Het signaal over de beperkingen die de AVG met zich meebrengt is opgevolgd 

door het PAW. Dit heeft geresulteerd in een grondslag voor gegevensverwerking in de Wet Collectieve 

Warmtevoorziening. Daarnaast zijn bestaande workarounds opgenomen in een factsheet, die in het voorjaar 

van 2022 gereed zou moeten zijn. Daarnaast worden gemeenten ondersteund bij hun beleidsvragen via 

periodieke Juridische Open Tafel Sessies, podcasts en webinars in het KLP.109  

Een beleidsmaker buiten het PAW haalt de AVG-problematiek aan als voorbeeld van een goede opvolging van 

een beleidsknelpunt. De AVG werkte te belemmerend voor proeftuingemeenten. Nadat dit signaal opgepikt 

werd, is een project-A4 opgesteld, waarbij met specifieke gemeenten is gekeken naar waarom dit zo 

belemmerend werkt. Vervolgens is gekeken naar de redenering vanuit de wet: AVG is bedoeld om mensen te 

beschermen. De wijziging in de wet maakte deze redenering proportioneel met de transitie. Die 

proportionaliteit is toen besproken in een bijeenkomst met gemeenten. Zodoende is een beleidsaanpassing 

gemaakt met betrekking tot de AVG. Daarbij voeren proeftuinen ook zelf onderzoeken uit om te komen tot 

beleidsaanbevelingen, welke via het PAW terechtkomen bij de departementen.  

Ondanks de opgevolgde signalen blijft er binnen en buiten het PAW en bij gemeenten twijfel bestaan over 

de effectiviteit van het beleidsspoor, met name vanwege het tempo van oplossen, de hardnekkige 

knelpunten die blijven bestaan en de zichtbaarheid van de resultaten van het spoor. Daar tegenover staat 

dat betrokkenen van mening zijn dat het PAW wel een signalerende en agenderende rol vervult, maar dat 

het Rijk en de Tweede Kamer aan zet zijn bij daadwerkelijke beleidswijzigingen. 

Sommige gesprekspartners binnen het PAW vragen zich af of dit spoor voldoende heeft bijgedragen aan het 

oplossen van de knelpunten (in tegenstelling tot het signaleren ervan). Feit is namelijk dat de vijf hardnekkige 

knelpunten die in de monitors terugkomen momenteel nog bestaan, en de vraag is in hoeverre de 

instrumenten van het PAW hebben bijgedragen aan beleidstrajecten om deze knelpunten weg te nemen. Deze 

knelpunten zijn namelijk volgens gesprekspartners direct belemmerend voor opschaling van de wijkgerichte 

aanpak. Vanuit het PAW wordt aangegeven dat een deel van deze knelpunten buiten de scope van het PAW 

valt. Gesprekspartners zien dus het belang van het beleidsspoor in, maar betwijfelen de effectiviteit voor hun 

eigen dagelijkse praktijk tot dusver. Meerdere gesprekspartners geven aan dat een aantal beleidssignalen en 

knelpunten die nu spelen ook al speelden in de eerste proeftuinronde. Hierdoor hebben zij het gevoel dat de 

invloed van het beleidsspoor beperkt is.  

Ook gemeenten blijven in de praktijk tegen gesignaleerde beleidsknelpunten aanlopen. Een voorbeeld wat 

hierbij wordt genoemd, betreft het gebrek aan een breed gedragen, consistent en actief uitgedragen verhaal 

vanuit het Rijk over het nut, de noodzaak en te varen koers van de energietransitie (en aardgasvrij in het 

bijzonder). Gemeenten ervaren dit als een hardnekkig knelpunt onder andere ten tijde van de kritiek van de 

ARK (2020) op het functioneren van het PAW. Proeftuingemeenten zijn destijds zelf in de pen geklommen om 

te reageren op de kritiek van het ARK.110 Sommige gemeenten hebben op verschillende vlakken het heft in 

eigen handen genomen door zelf in groepjes onderzoeken uit te voeren en beleidsbrieven te schrijven waarin 

uiteengezet wordt wat er speelt en wat zou moeten veranderen.  

 

Gesprekspartners erkennen wel de beperkte invloed die het PAW in sommige gevallen kan hebben op 

beleidsmatige condities. Is het echt aan het PAW om bepaalde beleidswijzigingen te realiseren of zou het PAW 

hier alleen een aanjagende functie moeten hebben? Volgens enkele gesprekspartners is PAW er voor de 

wijkgerichte aanpak, en is het aan de departementen om te werken aan de landelijke condities. De 

 
109 PAW (2021). Monitor PAW 2020, p. 18.  
110 Gemeente Hengelo (2020). Reactie proeftuinen aardgasvrije wijken n.a.v. Algemeen Rekenkamerrapport. 
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departementen moeten dan alleen gevoed worden door de signalen van het beleidsspoor. Deze signalerende 

en agenderende functie vervult het PAW volgens gesprekspartners wel degelijk. Dit blijkt ook uit de monitor 

PAW 2021, 111 waar een meerderheid van de proeftuingemeenten aangeeft dat het PAW eraan bijdraagt dat 

beleidsmatige knelpunten worden gesignaleerd en dat deze onder de aandacht gebracht worden bij 

beleidsmakers en de politiek. Echter, de meningen zijn sterk verdeeld bij de stelling dat het PAW bijdraagt aan 

het oplossen van beleidsmatige knelpunten. Volgens gesprekspartners is hier nog veel winst op te maken. De 

nieuwe werkwijze (sinds 2021) van het spoor zou hier aan bij kunnen gaan dragen, maar dat is ten tijde van 

deze evaluatie nog niet vast te stellen omdat er nog te weinig tijd overheen is gegaan om de effecten van de 

nieuwe werkwijze vast te stellen. De nieuwe werkwijze van het beleidsspoor kan bijdragen aan mogelijke 

oplossingen. Echter, blijft het PAW beperkte invloed hebben op knelpunten die te maken hebben met politieke 

besluitvorming of processen. Daarnaast wordt in de enquête en in gesprekken aangegeven door beleidsmakers 

buiten het PAW en gemeenten dat er onduidelijkheid en onbegrip is over het tempo van het oplossen van de 

gesignaleerde beleidsknelpunten (men snapt niet waarom het zo lang duurt).  

Verder is een beperking van het beleidsspoor dat de zichtbaarheid niet optimaal is bij gemeenten: 

• Uit de enquête komt naar voren dat van de respondenten 40% van de proeftuingemeenten en 70% 

van de niet-proeftuingemeenten het beleidsspoor niet kennen. De vraag daarbij is wel hoe belangrijk 

de zichtbaarheid van het spoor zelf is. De opvolging van signalen volgt immers voornamelijk vanuit de 

themateams, KLP-activiteiten en -producten of via de accounthouders. 

• Verschillende gesprekspartners geven aan dat de wijze waarop signalen opgevolgd zijn niet zichtbaar 

genoeg zijn. Zo geven enkele gesprekspartners aan dat gemeenten soms moeten ‘trekken’ aan BZK 

om te achterhalen hoe het staat met ingebrachte beleidssignalen en de opvolging daarvan. Dit beeld 

komt ook terug bij de respondenten van de enquête, die aangeven dat beweging op Rijksniveau nodig 

is om beleid aan te passen en in te spelen op de nodige knelpunten.  

Enkele gesprekspartners twijfelen aan de meerwaarde van de signalerende functie van het PAW: volgens 

hen zouden deze signalen ook zonder dit spoor opgehaald worden.  

Bij sommige gesprekspartners (met name beleidsmakers) is er twijfel over de werkelijke meerwaarde van het 

spoor. Zij geven aan dat veel beleidssignalen waarschijnlijk ook opgevangen worden zonder signalering via het 

beleidsspoor van het PAW. Dit wordt onderschreven door enkele respondenten in de enquête, waarbij wordt 

aangegeven dat in VNG- en G40-verband signalen ook doorgegeven worden aan de Rijksoverheid. Dit is echter 

niet per se kritiek op het beleidsspoor, gezien vanuit de lens van institutioneel leren: in de beleidswereld is het 

niet verkeerd als signalen via verschillende kanalen op institutioneel niveau op de radar komen. De 

meerwaarde van de signalen afkomstig vanuit het PAW is het detailniveau van de signalen en de nodige 

urgentie waarmee deze worden overgebracht volgens enkele gesprekspartners. 

  

 
111 PAW (2022). Monitor PAW 2021, p. 60.  
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6. Conclusies  

In dit hoofdstuk trekken wij, op basis van onze bevindingen uit de vorige hoofdstukken, conclusies over de 

vraag of het PAW met haar inzet de beoogde effecten behaalt (doeltreffendheid) en of dit op een doelmatige 

wijze gebeurt.  

Zoals in hoofdstuk 1 beschreven is ons kader daarbij de beleidstheorie van het PAW112 zelf. Het PAW is een 

lerend programma wat bijdraagt aan het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving door leren door te 

doen in de praktijk (proeftuinen). De verschillende themateams van het PAW hebben themaplannen opgesteld 

met daarin de belangrijkste inhoudelijke leervragen (zie bijlage VIII). Deze zijn vervolgens door het kernteam en 

de stuurgroep van het PAW goedgekeurd. Het PAW beschrijft in het programmaplan verschillende niveaus van 

leren. Er is echter geen operationalisering van het ‘leren’ middels meetbare indicatoren en geen streefwaarden 

wanneer bijvoorbeeld ‘voldoende is geleerd’ of ‘goed is geleerd’. Dat maakt een objectief oordeel over 

doeltreffendheid en doelmatigheid niet mogelijk. Onze conclusies zijn daarom gebaseerd op een weging van de 

percepties van de geraadpleegde gesprekspartners en geënquêteerde gemeenten en op basis van de 

informatie uit de beschikbaar gestelde documenten. 

 

De doelstelling van het PAW is leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht  

en opgeschaald.113  

 

Wij constateren dat het PAW met haar inzet de beoogde effecten (doeltreffendheid) behaalt en dat dit, over 

het algemeen, gebeurt op een efficiënte wijze (doelmatigheid). Wij zien echter op enkele plekken ruimte 

voor verbetering. Daarnaast constateren wij een aantal belangrijke aandachtspunten met oog op de 

benodigde opschaling in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. 

In onderstaande paragrafen (6.1 en 6.2) lichten wij deze hoofdconclusie nader toe. 

6.1. Doeltreffendheid 

Zoals uitgelegd in hoofdstuk 1 zijn onze conclusies over doeltreffendheid een gewogen oordeel over de mate 

waarin de beoogde activiteiten (throughput), de beoogde resultaten (output) en de beoogde effecten 

(outcome) zijn gerealiseerd.  

Wij concluderen dat het PAW doeltreffend is geweest in het bewerkstellingen van de beoogde effecten 

(outcome) door het bereiken van de beoogde resultaten (output) uit de beleidstheorie (zie 1.2), maar zien op 

enkele plekken ook belangrijke aandachtspunten.  

Wij komen hiertoe na weging van de volgende oordelen: 

Er is door PAW inzicht ontstaan in succesvolle aanpakken en leerervaringen.  

Het PAW heeft via de proeftuinen en het Kennis- en Leerprogramma (KLP) aantoonbaar bijgedragen aan inzicht 

in succesvolle aanpakken en leerervaringen in het wijkgericht aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. 

Onderstaand een korte toelichting: 

 
112 PAW (2021): Programmaplan PAW 2021-2024. 
113 PAW (2021). Programmaplan 2021-2024.  
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• Het proeftuinspoor heeft middels drie ronden proeftuinen 64 gemeenten in staat gesteld om te leren 

door te doen. Gemeenten en andere gesprekspartners (binnen en buiten het PAW) zijn van mening 

dat het proeftuinspoor en het leren door te doen essentieel zijn in het bereiken van het doel van het 

PAW. De inrichting van het proeftuinspoor (en daarmee de uitvraag en selectie) heeft zich sinds 2018 

ten goede ontwikkeld. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat een brede portefeuille aan 

proeftuinen is gerealiseerd en deze steeds meer gericht zijn op het beantwoorden van nog niet 

geadresseerde leervragen. Het is aannemelijk dat hierdoor steeds meer inzichten ontstaan over nog 

onbeantwoorde vragen.  

• Door te leren door te doen zijn veel lessen en knelpunten over de praktijk van het aardgasvrij maken 

van bestaande wijken naar voren gekomen.  

• Het Kennis- en Leerprogramma (KLP) heeft een grote hoeveelheid aan bijeenkomsten en producten 

gerealiseerd (zie bijlage VI). In deze bijeenkomsten en producten zijn de lessen uit de proeftuinen 

teruggekomen. Tevens hebben de bijeenkomsten gezorgd voor ontmoetingen tussen gemeenten. De 

bijeenkomsten zijn door veel gemeenten bezocht en de producten worden door gemeenten 

geraadpleegd (zie voor nadere toelichting hoofdstuk 4.2).  

• De voortgang van het PAW wordt daarnaast uitvoerig en zorgvuldig gemonitord; in een jaarlijkse 

cyclus van terugkerende stappen worden de belangrijkste leervragen van het PAW beantwoord. Deze 

monitoring vormt een belangrijke basis om inzicht te krijgen in behoeften van gemeenten, de 

waardering van uitgevoerde activiteiten en om als programma zelf ook continu te leren. Naast het 

monitoren van de voortgang, haalt het PAW via de monitoring structureel de knelpunten en geleerde 

lessen en de behoeften van proeftuingemeenten op. De focus van de monitoring ligt echter op 

proeftuingemeenten en er is in mindere mate aandacht voor de beelden en behoeften van niet-

proeftuingemeenten en van beleidsmakers bij de Rijksoverheid.  

Er sprake is van een lerende community.  

Met name onder proeftuingemeenten worden het samenkomen en de uitwisseling van ervaringen via het PAW 

erg gewaardeerd. Het sparren met gemeenten met vergelijkbare aanpak of problematiek wordt als nuttig 

ervaren.  

Gemeenten zonder proeftuin worden door het PAW via het KLP betrokken. Zij waarderen met name de 

bijeenkomsten, omdat zij daar kennis kunnen uitwisselen en elkaar kunnen ontmoeten. Vooral de online 

bijeenkomsten, die vanwege de COVID19-maatregelen zijn georganiseerd, waren voor hen van meerwaarde. 

Dat scheelt hen namelijk tijd met oog op de beperkte capaciteit op dit onderwerp binnen hun organisatie. 

Via de structurele monitoring van het PAW wordt gereageerd op aanvullende behoeften vanuit gemeenten 

rondom specifieke leerkringen of bijeenkomsten. Voorbeelden daarvan zijn de Leerkring Plattelandsgemeenten 

of bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen (bepaalde technieken, type aanpakken) onder 

koplopergemeenten. Tegelijkertijd toont het opgehaalde signaal dat zij aansluiting missen bij het aanbod van 

PAW aan dat het afstemmen van het aanbod op de behoeften blijvend aandacht vraagt van het PAW.  

De accounthouders van het PAW vormen een belangrijke schakel tussen proeftuingemeenten en het PAW. De 

systematiek van accountmanagers is een gewaardeerd mechanisme om de afstand tussen gemeenten en het 

Rijk te verkleinen. Na de eerste ronde is de portefeuille van deze accounthouders echter gestaag gegroeid naar 

64 proeftuinen in totaal, waardoor minder tijd per proeftuin beschikbaar is voor begeleiding en verbinding. De 

effectiviteit van het accounthouderschap komt daarmee onder druk te staan. 

Aandachtspunt voor het PAW is daarnaast dat gemeenten elkaar ook in andere, deels overlappende netwerken 

ontmoeten waarbinnen ze kennis uitwisselen en opdoen. Voorbeelden daarvan zijn de RES en (boven)lokale 

netwerken met buurgemeenten.  
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Er zijn breder toepasbare leerervaringen, maar de lokale toepasbaarheid lijkt beperkt.  

Binnen het PAW zijn veel lessen geleerd over inrichten en opschalen. Gemeenten geven aan te leren door de 

ervaringen van andere gemeenten of door kennisbijeenkomsten en -producten vanuit het KLP (bijvoorbeeld 

het Stappenplan Transitievisie Warmte of de Handreiking Participatie). Bijeenkomsten worden door veel 

gemeenten (met en zonder proeftuin) bezocht en producten worden van de PAW-website gedownload. Zoals 

eerder aangegeven, wordt dit aanbod over het algemeen gewaardeerd.  

Gemeenten kunnen deze bredere leerervaringen echter niet zo makkelijk vertalen naar hun eigen 

praktijksituatie. We gaan hier verderop in dit hoofdstuk nader op in.   

Er is inzicht ontstaan in randvoorwaarden. 

Via verschillende routes binnen het PAW (proeftuinen, helpdesk, bijeenkomsten, reflectieve monitor) is inzicht 

verkregen in de randvoorwaarden die nodig zijn om wijken aardgasvrij te maken. Het beleidsspoor verzamelt 

knelpunten uit de proeftuinen en lost deze waar mogelijk op, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van 

kennisproducten. Indien dat niet mogelijk is, worden de verzamelde knelpunten gevalideerd en doorgezet naar 

de relevante departementen. Alle betrokkenen erkennen het belang om vanuit de praktijk knelpunten door te 

spelen naar landelijk beleid. 

Dit alles zorgt ervoor dat gemeenten over meer inzicht beschikken en daarmee beter in staat zijn tot 

inrichten en opschalen van de wijkgerichte aanpak aardgasvrij (outcome).  

De nuancering die wij hierbij als onderzoekers wensen te geven is dat met name verdere opschaling van de 

wijkaanpak afhangt van twee belangrijke aandachtspunten: 

Het institutionele kader is beperkend. 

Het PAW opereert binnen het bestaande institutionele kader. Enerzijds staan knelpunten in huidige wet- en 

regelgeving opschaling in de weg, anderzijds is deelname aan de transitie nu in belangrijke mate een vrijwillige 

keuze voor bewoners. Dat betekent dat verleiding al jaren de belangrijkste manier is om deelname te 

bevorderen. Dit beperkt in sterke mate de randvoorwaarden voor opschaling.  

Gemeenten zijn beperkt in staat tot opschalen van de wijkgerichte aanpak. 

Het PBL constateerde in 2021 al dat met name de mate waarin gemeenten in staat zijn tot opschalen beperkt 

is, omdat uit de geleerde lessen ook blijkt dat de wijkaanpak sterk verschilt per gemeente en per wijk, 

waardoor leerervaringen niet één-op-één te kopiëren zijn. Ook is een uitdaging dat succesvolle aanpakken vaak 

het resultaat blijken van gedetailleerd en kleinschalig maatwerk, soms zelfs op het niveau van een gebouw, 

eigenaar of bewoner. Ditzelfde signaal komt uit onze tussentijdse evaluatie naar voren. 

Wij merken hierbij op dat de leerbehoefte afhangt van allerlei facetten (zoals de fase waarin een proeftuin zich 

bevindt, het type gemeente, het type aanpak, de techniek et cetera). Zoals eerder geconstateerd wordt op basis 

van de jaarlijkse monitor, vanuit het KLP actie ondernomen om behoeften van gemeenten zo goed mogelijk te 

ondervangen. Uit de monitor blijkt dat dit wordt gewaardeerd door gemeenten. 

Een andere barrière om als gemeente de wijkgerichte aanpak beter te kunnen inrichten en opschalen is het feit 

dat de belangrijkste gesignaleerde beleidsknelpunten, zoals opgesomd in paragraaf 5.2, weliswaar zijn 

opgepakt maar nog niet zijn opgelost. Ter illustratie: de Wgiw waarin de aanwijsbevoegdheid voor gemeenten 

wordt geregeld ligt ter consultatie en is nog niet van kracht.  

Voor beleidsmakers bij de Rijksoverheid geldt dat zij door de inzichten vanuit het PAW in staat zijn gesteld 

tot het creëren van de juiste condities, maar de hardnekkige knelpunten blijven vooralsnog bestaan.  
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Ook bij deze conclusie achten wij het van belang onderstaande nuanceringen te maken:  

Het PAW is niet de enige beleidsinterventie binnen de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. 

Als lerend programma over de wijkgerichte aanpak aardgasvrij is het PAW een belangrijk en zichtbaar 

onderdeel van het Rijksbrede pakket aan maatregelen in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Er 

zijn echter nog tal van andere maatregelen (beleidsprogramma’s, subsidieregelingen) die hier een rol in 

hebben. Wij merken daarbij op dat beleidsmakers aangeven dezelfde signalen ook via andere kanalen binnen 

te krijgen. De meerwaarde van de route via het PAW biedt voor hen dan vooral de kracht van herhaling en 

urgentie. 

 

Het PAW heeft niet als taak en mandaat om alle gesignaleerde beleidsknelpunten op te lossen.  

De rol van het PAW is om via het beleidsspoor knelpunten op te halen vanuit de praktijk, deze indien mogelijk 

zelf op te lossen en anders te signaleren/door te spelen aan de relevante departementen. Door het signaleren 

en agenderen van belangrijke beleidsmatige randvoorwaarden door het PAW, zijn beleidsmakers geïnformeerd 

over welke veranderingen plaats zouden moeten vinden om de juiste condities te creëren. Het oplossen van de 

institutionele knelpunten en daarmee het creëren van de juiste condities lukt niet op korte termijn, vanwege 

politieke besluitvorming en langdurige wetgevingstrajecten in de Eerste en Tweede Kamer.   

Aan de hand van het beleidsspoor zijn verschillende signalen echter wel degelijk opgevolgd. Voorbeelden zijn 

verschillende knelpunten die vanuit het PAW in de wetgevingstrajecten van de Omgevingswet, de Energiewet 

en de Wet Collectieve Warmtevoorziening zijn ingebracht. Uit onder andere de Signalenlijst van het PAW blijkt 

bovendien dat de signalering heeft geleid tot een aantal aanpassingen, bijvoorbeeld bij geconstateerde 

knelpunten in de AVG-wetgeving.  

Ondanks deze opvolging blijft er bij de meerderheid van de geraadpleegde gemeenten (proeftuin en niet-

proeftuin) twijfel bestaan over de effectiviteit van het beleidsspoor, met name voor wat betreft het bijdragen 

aan oplossingen om daadwerkelijk de juiste condities te creëren. Deze twijfel komt voort uit het feit dat enkele 

hardnekkige knelpunten blijven bestaan (zie paragraaf 5.2) en gemeenten beperkt zicht hebben op wat er 

gebeurt met de opgehaalde signalen.  

Wij merken daarbij op dat het PAW op dit moment vier jaar operationeel is. Dat is een relatief korte tijdspanne 

om zowel te leren als knelpunten te signaleren, wet- en regelgeving aan te passen en de juiste condities op 

orde te brengen. 

Het PAW heeft de opzet en aanpak van het beleidsspoor in 2021 aangepast. De systematische wijze van het 

verzamelen, categoriseren en terugkoppelen over de beleidssignalen worden hierbij genoemd als goede 

ontwikkelingen binnen het beleidsspoor. Aandachtspunt daarbij is dat zowel voor gemeenten als 

beleidsmakers bij de verschillende departementen deze nieuwe opzet nog niet altijd duidelijk is. 

6.2. Doelmatigheid 

Voor het trekken van conclusies over de doelmatigheid van het PAW beoordelen wij de verhouding tussen de 

beoogde resultaten en de geleverde input. We bekijken of het PAW haar organisatiestructuur, capaciteit en 

financiële middelen (input) op de meest efficiënte wijze inzet. Dat hebben wij beoordeeld door ook te kijken 

naar welke voorzieningen het PAW heeft gecreëerd om met de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te 

opereren. Denk daarbij aan voorzieningen voor kostenbeheersing, heldere rol- en taakverdeling en 

voorzieningen om tussentijds te kunnen reflecteren en bijsturen op de activiteiten en inzet van middelen 
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(lerend vermogen). Als laatste kijken we naar of dezelfde lessen ook met minder budget hadden kunnen 

worden geleerd. 

We concluderen dat het PAW doelmatig is omdat het haar organisatiestructuur, capaciteit en financiële 

middelen (input) op efficiënte wijze inzet, maar er is ruimte voor verbetering.  

Wij komen hiertoe op basis van de volgende oordelen: 

De verdeling en inzet van financiële middelen past bij de werkwijze ‘leren door te doen’. 

In het programmaplan114 is “leren door te doen” nadrukkelijk benoemd als de manier waarop het gestelde doel 

moet worden bereikt. Circa 90% van het te besteden programmabudget gaat naar de proeftuinen. Dat past 

goed bij een aanpak met een focus op leren in de praktijk. Deze prioritering/verdeling is logisch in relatie tot 

het doel. Zoals bij ‘doeltreffendheid’ geconcludeerd, is het resultaat hiervan inzicht in succesvolle aanpakken 

en leerervaringen. Deze staan aan de basis van de overige programmasporen binnen het PAW. De overige circa 

10% van het programmabudget is besteed aan het KLP, programmaondersteuning en uitvoeringskosten. We 

hebben in dit onderzoek geen signalen ontvangen dat de budgetten voor het KLP en het beleidsspoor 

ontoereikend waren. 

De organisatiestructuur en capaciteit zijn overwegend doelmatig. De ongelijkwaardigheid tussen 

programmapartners, blijvende onduidelijkheden over rolverdeling en het verbreden van de doelgroep laten 

ruimte voor verbetering. 

Het PAW is een interbestuurlijk programma waarin vijf overheden samenwerken. De onderlinge verhouding 

tussen de programmapartners (vooral BZK, EZK, VNG en IPO) van het PAW wordt niet als gelijkwaardig beleefd. 

Dat komt door de driedubbele rol van het ministerie van BZK als opdrachtgever/budgethouder, inhoudelijk 

programmapartner, en ministerieel verantwoordelijke. Bezien vanuit rollen en verantwoordelijkheden in de 

warmtetransitie, is het logisch dat de inzet, het belang en daarmee zeggenschap binnen het PAW tussen 

programmapartners verschilt. De rol en het belang van bijvoorbeeld waterschappen in de warmtetransitie is 

van een andere orde dan die van gemeenten. Enkele programmapartners noemen hierbij het NP RES als 

alternatief organisatiemodel.  

Andere programmapartners hebben daarnaast ook dubbele rollen (zowel programmamedewerker als 

belangenbehartiger namens de achterban). Hoewel het hebben van korte lijnen naar de eigen achterban en 

relevante departementen nuttig is met oog op te signaleren beleidsknelpunten, blijven deze dubbelrollen in de 

praktijk toch voor onduidelijkheden zorgen. Wij merken op dat deze conclusie ook tijdens de vorige 

tussentijdse evaluatie (2020) is getrokken. We constateren dat hierin geen zichtbare verbetering heeft 

plaatsgevonden. 

De inzet van RVO bij het proeftuinspoor en van VNG bij het KLP wordt ervaren als logisch door alle 

gesprekspartners binnen en buiten het PAW, vanwege hun bestaande taakveld en ervaring op die vlakken. 

Daarentegen is er nog steeds onduidelijkheid over de afbakening en overlap tussen ECW en PAW. Vooral 

gemeenten vinden dit ingewikkeld. 

Het PAW richt zich uitsluitend op gemeenten als doelgroep. Het laat daarmee mogelijk andere relevante 

perspectieven onderbelicht. In de warmtetransitie zijn echter allerlei andere partijen ook van belang, 

bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, bewonerscollectieven en uitvoerders. Deze partijen zijn weliswaar 

aangehaakt in bijvoorbeeld de adviescommissie, maar vormen niet de voornaamste doelgroep van het PAW en 

 
114 PAW (2021): Programmaplan PAW 2021-2024 
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zijn ook niet vertegenwoordigd als programmapartners in het PAW. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving 

(OFL) komt in haar onderzoek115 van maart 2022 tot eenzelfde conclusie. 

We concluderen dat het PAW voorzieningen heeft gecreëerd om met de beschikbare middelen zo efficiënt 

mogelijk te opereren, maar zien ruimte voor verbetering. 

Wij komen hiertoe op basis van de volgende oordelen: 

Het uitvraag- en selectieproces van proeftuinspoor getuigt van doelmatige inzet van middelen. 

De ontwikkeling in uitvraag voor én selectie van proeftuinen die het PAW tussen de eerste, tweede en derde 

ronde heeft doorgemaakt, laat zien dat het PAW stuurt op waar nog aanvullende of nieuwe leervragen liggen. 

De verbetering van de uitvraag, de aanvragen en selectierondes zijn vooral tot stand gekomen doordat het 

programma open staat voor feedback vanuit verschillende hoeken. Het PAW haalt feedback op bij bewoners en 

gemeenten, ze staat open voor kritiek van buitenaf (ARK en EIB) en laat de selectie evalueren op proces en 

uitkomst door onafhankelijke bureaus (TwynstraGudde en Rebel Group). Uit de ontwikkeling is te zien dat het 

PAW er werk van maakt om zichzelf te verbeteren. Deze ontwikkeling geeft daarmee blijk van toenemende 

doelmatigheid. 

Het KLP speelt op verschillende manieren actief in op de behoeften van gemeenten. Het behouden en 

versterken van deze aansluiting is echter een blijvend aandachtspunt. 

Het PAW inventariseert via de jaarlijkse monitor de behoeften van gemeenten en vertaalt dit naar te 

ondernemen activiteiten en op te stellen producten in het KLP. In de jaarlijkse monitors worden gemeenten 

ook gevraagd naar de waardering van uitgevoerde activiteiten en producten. Door deze insteek is PAW in staat 

de KLP-activiteiten te organiseren naar en prioriteren op behoeften van gemeenten. Deze opzet wordt 

gewaardeerd door de betrokkenen. 

Vooral gemeenten zonder proeftuin weten zich niet altijd raad met het aanbod vanwege de omvang en omdat 

ze onvoldoende kunnen beoordelen of en wanneer bepaalde bijeenkomsten of producten voor hen relevant 

zijn. Dat heeft ook te maken met het gebrek aan capaciteit bij deze gemeenten. Het PAW probeert hier 

behulpzaam in te zijn door bijvoorbeeld de recent opgestelde Gemeentereis116.  Desalniettemin concluderen 

wij dat aansluiting houden met gemeenten in het aanbod van kennisbijeenkomsten en -producten van het KLP 

een continu aandachtspunt blijft. 

De nieuwe opzet van het beleidsspoor lijkt doelmatiger, maar het is nog te vroeg om hier een definitief oordeel 

aan te verbinden. 

We concluderen dat het aannemelijk is dat het PAW met de nieuwe opzet en structuur van het beleidsspoor 

een voorziening heeft getroffen voor doelmatigere inzet van de beleidsspoor-middelen. Omdat deze 

aanpassingen in 2021 zijn gerealiseerd en de acties vanuit het beleidsspoor vaak een langere doorlooptijd 

kennen, kan op dit moment nog niet volledig worden vastgesteld wat het effect hiervan is.  

De effectiviteit van het systeem van accounthouders staat onder druk. 

Accounthouders vormen een belangrijke schakel tussen proeftuinen, de andere sporen (KLP en beleidsspoor) 

en het PAW zelf. Deze systematiek wordt door gemeenten gewaardeerd, blijkt uit de gesprekken en de 

enquête die in het kader van deze tussentijdse evaluatie zijn gehouden. Na de eerste ronde is de portefeuille 

van deze accounthouders echter gestaag gegroeid naar 64 proeftuinen in totaal, waardoor enkele 

 
115 OFL (2022). Nieuwe coalities in aardgasvrij. 
116 Zie: Gemeentereis Aardgasvrij - Programma Aardgasvrije Wijken. 

https://www.aardgasvrijewijken.nl/gemeentereis/default.aspx
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gesprekspartners binnen en buiten het PAW aangeven dat er minder tijd per proeftuin beschikbaar is voor 

begeleiding en verbinding. Dat zet effectiviteit van het systeem van accounthouders volgens hen onder druk. 

Het aantal van en de frequentie aan onafhankelijke evaluaties en onderzoeken is niet doelmatig. 

Naast de eigen jaarlijkse monitor zijn sinds 2019 ieder jaar verschillende onafhankelijke evaluaties en 

onderzoeken (ARK, PBL, Rebel Group en KWINK groep) uitgevoerd naar het functioneren van het PAW. Het 

meewerken aan alle verschillende monitors, tussentijdse evaluaties en andere onderzoeken kost betrokkenen 

te veel tijd.  

Wij merken op dat de conclusies en aanbevelingen uit deze verschillende evaluaties en onderzoeken van de 

afgelopen twee jaar grotendeels overeenkomen. De frequentie waarmee wordt geëvalueerd, naast de eigen 

jaarlijkse monitors, is niet doelmatig wanneer leren en verbeteren het doel van de evaluaties is.  

We concluderen dat de vraag of dezelfde lessen met minder budget hadden kunnen worden geleerd niet kan 

worden beantwoord.  

Hierbij hebben we specifiek gekeken naar de vraag of het aantal proeftuinen doelmatig is bezien vanuit budget 

versus resultaat. Dit omdat de proeftuinen de basis vormen van het leren binnen het PAW. Met terugwerkende 

kracht is echter lastig vast te stellen met minder proeftuinen dezelfde lessen hadden kunnen worden geleerd. 

Het PAW is in 2018 begonnen vanuit zowel een kwantitatieve (100 wijken met 500 woningen aardgasvrij per 

wijk) als kwalitatieve insteek (leren over de wijkgerichte aanpak).117 De beoogde aantallen proeftuinen en 

keuzes voor de inrichting van het proeftuinspoor hebben hun oorsprong in deze context. Gedurende de 

looptijd van het PAW, vooral na kritiek in 2020 van de Algemene Rekenkamer en de tussentijdse evaluatie door 

Rebel Group en KWINK groep, zijn de doelstellingen van het PAW aangescherpt en is leren expliciet als 

hoofddoel benoemd. 

Eerder concludeerden wij al dat de leerbehoefte afhangt van allerlei factoren. Het was op voorhand dan ook 

lastig in te schatten wat überhaupt geleerd moest worden om de wijkgerichte aanpak in te richten en op te 

schalen. Dat gaat ook op voor het bepalen hoeveel proeftuinen daarvoor nodig waren. Bovendien was en is de 

insteek van het PAW om in de praktijk aan de slag te gaan en te leren door te doen.  

Wij merken op dat er afgelopen jaren in de verdeling en besteding van het programmabudget ook om politieke 

redenen verschuivingen hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld de reservering en inzet van een deel van het 

programmabudget naar aanleiding van het Urgenda-vonnis (zie tabel 1, paragraaf 3.2). 

Het is met deze achtergrond onduidelijk waartegen een oordeel over de doelmatigheid van het aantal 

proeftuinen in relatie tot de geleerde lessen moet worden afgezet; de oorspronkelijke doelstelling en opzet, of 

de aangepaste.  

  

 
117 Rebel Group, KWINK groep (2020). Tussentijdse evaluatie PAW 2020.   
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7. Aanbevelingen 

Deze evaluatie is niet alleen gericht op terugkijken en verantwoorden, maar nadrukkelijk ook op leren en 

verbeteren. Daarom formuleren wij in onderstaand hoofdstuk ook verschillende aanbevelingen vooruitkijkend 

naar de toekomst.  

Op basis van de conclusies over doeltreffendheid en doelmatigheid, kijken we naar drie verschillen vragen:  

• Wat is sterk aan het PAW?  

• Wat kan het PAW doen om haar doeltreffendheid en de doelmatigheid te verbeteren?  

• Wat zijn verdere aanbevelingen voor doorontwikkeling van het PAW? 

De aanbevelingen formuleren wij hier op hoofdlijnen. Voorzien is dat het PAW vanaf 2023 opgaat in het nieuw 

Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Een nadere uitwerking en concretisering van het hoe, 

wat en wie komt aan bod in een toekomstsessie met betrokkenen bij het PAW en het toekomstige NPLW in 

oktober 2022.  

Wat is sterk aan het PAW? 

• De opzet via de drie sporen. Deze indeling correspondeert met leren op lokaal (proeftuinen), collectief 

(KLP) en institutioneel (beleidsspoor) niveau wat nodig is in transities. 

• De nadruk op leren door te doen. Kenmerkend aan een transitie is onduidelijkheid. Door in de praktijk 

aan de slag te gaan en verschillende aanpakken uit te proberen, wordt waardevolle kennis opgedaan 

over wat werkt en wat niet. 

• De getroffen voorzieningen, zoals het uitvraag- en selectieproces voor proeftuinen en de jaarlijkse 

monitor. Deze houden enerzijds vinger aan de pols op kwaliteit en waardering, anderzijds wordt 

hierdoor adequaat ingespeeld op behoeften van gemeenten en openstaande leervragen. 

• Het interbestuurlijke karakter waarbij vijf overheden, maar ook andere relevante partijen samen 

werken. De warmtetransitie kent vele stakeholders en alleen door samenwerking kan het slagen. 

• De lerende community die, in de vorm van bijvoorbeeld leerkringen, is ontstaan. Het met elkaar in 

contact zijn en kennis uitwisselen wordt zeer gewaardeerd.  

Wat kan het PAW doen om haar doeltreffendheid en de doelmatigheid te verbeteren 

• De kernbegrippen ‘leren’, ‘inrichten’ en ‘opschalen’ verder definiëren om helderheid te creëren over 

wat nu exact de doelstelling is. Vervolgens het ‘leren’ verder operationaliseren middels indicatoren en 

toetsbaar maken middels streefwaarden. Daarmee kan beter worden beoordeeld wanneer ‘goed’ en 

‘voldoende’ is geleerd.  

• Gedurende de looptijd de betrokken programmapartners en doelgroep(en) herijken. Niet alleen in 

bijvoorbeeld bijeenkomsten of de adviescommissie, maar ook in de programmaorganisatie. Laat 

afhangen van de leervragen die op dat moment van belang zijn welke partijen het beste kunnen 

meedraaien in het PAW.   

• Maak een duidelijkere verdeling in rollen en verantwoordelijkheden. Stel de programmadirecteur en -

medewerkers in dienst bij het programma, in plaats van direct bij een van achterliggende 

programmapartners. Zet medewerkers hiermee meer op afstand van de belangen van individuele 

programmapartners en hun achterban. Creëer hiermee ook meer gelijkwaardigheid tussen de 

programmapartners. Let wel op dat de verbinding met de achterbannen niet verloren gaat. 

• De hoeveelheid kennis en informatie groeit, deze ontsluiten en gericht delen is daarom van steeds 

groter belang. Met betrekking hiertoe doen wij de volgende aanbevelingen: 
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o De website118 van het PAW bevat een schat aan informatie. Zorg voor regelmatige updates en 

blijf de kennis ontsluiten. Organiseer, naast het ‘zenden’ van informatie via kennisproducten 

en -activiteiten, nog meer wisselwerking en samenwerking tussen deelnemende proeftuinen 

en niet-proeftuingemeenten. 

o Koester de opgedane ervaring en kennis over het aansturen en functioneren van een ‘lerend 

programma’ zoals het PAW. Maar wees scherper en transparanter over wat je wilt leren, door 

wie en hoe. Zorg voor indicatoren en streefwaarden om beter te kunnen sturen. 

o Behoud niet alleen de tastbare kennis, maar vooral de lerende community van leerkringen, 

bijeenkomsten en thematafels die is ontstaan vanuit het PAW. Het is de inzet van al deze 

mensen die zorgt dat kennis gaat stromen en tot leven komt. 

o Blijf continue aandacht houden op een goede aansluiting op de verschillende behoeften van 

gemeenten. Hier doet het PAW al erg veel aan, maar ook in dit onderzoek hebben wij 

signalen opgehaald dat gemeenten het aanbod niet altijd tot zich weten te nemen. Denk 

bijvoorbeeld aan een vorm van accounthouderschap voor niet-proeftuingemeenten om ook 

hen dichter bij het programma te halen. 

o Creëer meer ruimte en tijd voor het accounthouderschap. Daarmee kunnen proeftuinen 

intensiever worden begeleid. Geef accounthouders ook een nadrukkelijkere rol in de 

monitoring en evaluatie. 

• Werk het beleidsspoor verder uit en dan specifiek de fase na het beleggen van opgehaalde signalen bij 

de relevante departementen. Definieer hoe het proces dan verder gaat, welke invloed het PAW op dat 

punt nog heeft en wat eventuele escalatiemogelijkheden zijn. Versterk de samenwerking: niet alleen 

naar boven (een escalatiemodel) maar ook naar beneden (meer experimenteerruimte om af te wijken 

van knellende regels om de meerwaarde van gewenste beleidsveranderingen aan te kunnen tonen). 

Communiceer ook daarover transparant naar alle betrokkenen. 

Wat zijn verdere aanbevelingen voor de doorontwikkeling van het PAW?  

Het selecteren van nog meer gemeenten als proeftuin heeft in onze ogen op dit moment geen meerwaarde, 

omdat er binnen de huidige portefeuille een goede variatie van aanpakken is om van te leren. Bovendien is de 

warmtetransitie inmiddels in een andere fase terecht gekomen. Eind 2021 hebben alle gemeenten een 

Transitievisie Warmte opgeleverd waarin is uitgestippeld hoe zij van het aardgas af gaan. Gemeenten zijn 

momenteel bezig met de verdere uitwerking in wijkuitvoeringsplannen. Daarnaast wordt gewerkt aan het 

oplossen van gesignaleerde knelpunten, zoals de aanwijsbevoegdheid voor gemeenten in de Wgiw. Er blijft 

weliswaar nog veel te leren over het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, maar het is in onze ogen tijd 

om door te pakken naar een bredere uitvoeringsfase voor alle gemeenten met bijpassende ondersteuning.  

Dat is een andere situatie dan in 2018 bij de start van het PAW. De verwachting is dat belangrijke openstaande 

leervragen met de aangescherpte selectie van de derde ronde worden afgevangen. Bovendien kwamen lessen 

uit eerdere rondes op meerdere plekken terug en hebben de algemene lessen, zoals in deze evaluatie is 

gebleken, vanwege verschillende externe factoren nog beperkt bijgedragen aan opschaling. Het is overigens de 

verdienste van het PAW dat dit duidelijk is geworden en dan ook geen signaal om te stoppen met het ophalen 

van algemene lessen. Als laatste, blijkt dat de belangrijkste barrières voor het aardgasvrij maken van wijken 

nog steeds om aanpassingen vragen. Het betreft dan: 

1. Beperkingen van het huidige wettelijke kader 

2. Instrumentarium voor versnelling ontbreekt 

3. Capaciteit knelt, vooral bij gemeenten 

4. Financiering en bekostiging is voor betrokkenen nog onduidelijk 

 
118 Zie: Programma Aardgasvrije Wijken - Programma Aardgasvrije Wijken. 

https://aardgasvrijewijken.nl/default.aspx
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5. Een breed gedragen en overkoepelend verhaal ontbreekt 

 

Aan het wegnemen van deze knelpunten wordt weliswaar gewerkt, maar ze zijn dermate wezenlijk en 

tegelijkertijd hardnekkig, dat het risico aanwezig is dat het lokale draagvlak om door te pakken in de transitie 

onder druk kan komen te staan. Wij willen ervoor waarschuwen dat mocht onduidelijkheid op deze 

randvoorwaarden ook in de toekomst nog lang voortduren, gemeenten in het ergste geval hun plannen ‘in de 

ijskast’ zullen moeten zetten. Houd daar dus rekening mee in de wijze van organiseren en communiceren onder 

het toekomstige programma. 

We willen er hierbij op wijzen dat het PAW niet altijd in de positie is of mandaat heeft om dit zelf op te lossen. 

Bovendien dient te worden vermeld dat er afspraken zijn gemaakt over het aanpakken van deze knelpunten, 

maar dit vergt meerdere jaren. Als voorbeeld noemen wij het knelpunt over ‘financiering en bekostiging’. 

Daarover is in 2020 -2021 onderzoek gedaan door de Raad voor Openbaar Bestuur en wordt momenteel 

onderhandeld over de financiële ondervanging.  
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8. Nawoord  

Ter afsluiting van deze tussentijdse evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het PAW bedanken 

wij graag alle gesprekspartners en de begeleidingscommissie voor hun openheid en inzet tijdens ons 

onderzoek. 

Wij hebben steeds de beschikking gehad over de benodigde documenten om onderzoek te doen en hebben 

vrijelijk partijen kunnen selecteren om te interviewen en bevragen op hun percepties. 

Als laatste geven wij graag nog een tweetal overwegingen mee. 

• De energietransitie, en daarmee het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, evolueert door 

de huidige maatschappelijke ontwikkelingen rondom de energietarieven, maar zeker ook door de 

uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten van het PAW. Er zijn lessen geleerd en stappen gezet, 

zowel in de proeftuinwijken als het KLP en beleidsspoor. Daardoor komen steeds andere vraagstukken 

en knelpunten in zicht. Wij beschouwen het PAW als een lerend programma in beweging. Op weg naar 

een doel in systeem-innovatieve opgave (de energietransitie), waarbij onderweg andere gewenste 

resultaten en benodigde inzet in beeld zullen komen. Dit vraagt volgens ons dan ook om periodieke 

heroriëntering op de doelen, de gewenste effecten (outcome) en de benodigde activiteiten (input) 

zodat het PAW niet te statisch wordt door te focussen op wat in een eerdere fase is bedacht. 

• Voor het monitoren en evalueren van systeem-innovatieve opgaven zoals de energietransitie, bestaat 

ook ander instrumentarium naast de gebruikelijke bril van doeltreffendheid en doelmatigheid. Wij 

wijzen het PAW in deze graag op de mogelijkheden van Reflexieve Monitoring119 ter aanvulling op het 

bestaande instrumentarium, zoals het met enige regelmaat uitvoeren van een systeemanalyse met 

alle ketenpartners om goed zicht te blijven houden op de hardnekkige knelpunten, diepere oorzaken 

daarvan en mogelijke kansen voor structurele verandering. Dat stimuleert een gezamenlijk systemisch 

perspectief op de opgave en kan ook dienen als basis voor verantwoording over gemaakte keuzes en 

reflectie daarop. 

 

  

 
119 Van Mierlo, B.C et al. (2010) Reflexieve monitoring in actie. Handvatten voor de monitoring van systeeminnovatieprojecten. 
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Bijlage I. Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag van deze evaluatie is of het PAW met haar inzet de beoogde effecten (doeltreffendheid) 

behaalt, en of dit op een efficiënte wijze gebeurt (doelmatigheid). Deze hoofdvraag beantwoorden wij langs 

de onderdelen van de beleidstheorie, met onderstaande onderzoeksvragen. 

 

Doel van het PAW 

• Hoe is het doel aangescherpt? Is het doel voor iedereen helder? (NB. Tijdens de tussentijdse evaluatie in 

2020 hebben we hier al uitgebreid bij stilgestaan. We richten ons dus op de periode na die evaluatie). 

 

Input (mensen, middelen, organisatie) 

• Budget: hoe is het budget verdeeld tussen en binnen de sporen? Is het toereikend? Is het de juiste verdeling? 

• Is de juiste kennis en expertise aanwezig in de programmaorganisatie?  

• Hoe is de programmaorganisatie ingericht (governance)? Hoe zijn de rollen en verantwoordelijkheden 

verdeeld? Hoe vindt besluitvorming plaats? Is de gekozen manier van organiseren binnen het PAW goed 

vormgegeven? 

 

Throughput (activiteiten)  

• Spoor 1: Proeftuinen; leren door te doen  

o Hoe verloopt het proeftuinspoor? Hoe heeft de aanpak zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Kunnen 

er systematische conclusies worden getrokken over de verschillende aanpakken van de verschillend 

opgezette proeftuinen? Hoe heeft de coördinatie van het PAW hier invloed op?  

• Spoor 2: Kennis- en Leerprogramma  

o Welke activiteiten zijn hierbinnen georganiseerd? (communities, congres, helpdesk, nieuwsbrieven, 

kennisaanbod op de 6 thema’s, leerkringen, open tafelsessies, spreekuren, bijeenkomsten, etc.). Wat 

verloopt hierin goed, wat kan beter? 

• Spoor 3: Beleidsagenda  

o Welke aanpak wordt gehanteerd in dit spoor? Hoe worden signalen verzameld? Hoe wordt hier 

opvolging aan gegeven? Hoe wordt hierover teruggekoppeld? Is deze vormgeving effectief? 

• Monitoring: hoe vindt monitoring plaats (incl. dashboard, rapportages, etc.)? Wat gaat daarin goed, wat 

kan beter?  

• Zet het PAW de juiste instrumenten in om haar doelstelling te bereiken? Ontbreken er nog instrumenten of 

activiteiten?  

 

Output (resultaten, kwantitatief en kwalitatief)  

• Heeft het PAW een brede portefeuille proeftuinen gerealiseerd waarin gemeenten kunnen ‘leren door te 

doen’? Waarom wel of niet?  

• Wat zijn de concrete resultaten van de activiteiten in het KLP? (aantal bijeenkomsten, nieuwsbrieven, 

congressen, etc.).  

• Wat zijn de resultaten van het beleidsspoor? Welke signalen zijn verzameld en opgevolgd?  

• Hoe hangen de resultaten van de drie sporen met elkaar samen? In hoeverre versterken de resultaten 

elkaar? 

• Sluiten de activiteiten en producten aan bij de behoeften van de gemeenten, beleidsmakers en andere 

stakeholders?  Welke samenwerking is met hen gevonden en was deze effectief? 

• Heeft het PAW een lerende community gecreëerd? Waar blijkt dat uit? Is er verbetering in de resultaten 

merkbaar over de tijd heen? Welke activiteiten hebben hieraan bijgedragen? Wat kan beter?  
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• In welke mate worden ook de niet-proeftuin gemeenten bereikt en geholpen (olievlekwerking)?  

• In hoeverre zijn er succesvolle aanpakken, leerervaringen en best practices opgedaan? En hoe heeft het 

PAW bijgedragen aan het breder toepasbaar maken hiervan? 

 

Outcome (effecten, gerealiseerde verandering bij gemeenten en beleidsmakers)  

• Welke instrumenten en activiteiten hebben het meest bijgedragen aan inzichten over het inrichten en 

opschalen van de wijkgerichte aanpak? Welke het minst?  

• Klopt de onderliggende veronderstelling dat ‘leren door te doen’ nodig is voor het effectief vormgeven van 

de energietransitie in de gebouwde omgeving?  

• Is de vormgeving van het beleidsspoor met uitwerking van het systeem van opvolgen signalen en 

leerervaringen effectief?  

• Heeft het PAW het inzicht vergroot in de randvoorwaarden die nodig zijn om te komen tot de opschaling 

inclusief een overzicht met knelpunten in beleid en wet- en regelgeving?  

• Heeft dit beleidsmakers geholpen bij het creëren van de juiste condities?  

 

Samenwerking  

• Zijn de juiste samenwerkingspartners aangetrokken?  

• Hoe verloopt de samenwerking tussen de bestuurlijke partners en met de Adviescommissie en het KAGO?  

• Is de samenwerking met partners in de uitvoering (zoals RVO) en andere stakeholders optimaal 

vormgegeven?  

• Vormen de betrokken partners een goede vertegenwoordiging van de partijen die actief zijn in een 

aardgasvrijtraject op wijkniveau?  

 

Condities en randvoorwaarden (zowel endogeen als exogeen):  

• Wat zijn de condities en randvoorwaarden waaronder het PAW moet worden uitgevoerd?  

• Waar heeft zij wel of geen invloed op? 

• Benoem deze exogene factoren en zijn zij van invloed op de effectiviteit van het PAW. 
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Bijlage II. Begeleidingscommissie evaluatie 

De begeleidingscommissie voor deze evaluatie kende een afvaardiging vanuit onderstaande organisaties. 

Organisatie 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Interprovinciaal Overleg 

Unie van Waterschappen 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Gemeente Hilversum 

Gemeente Oldambt 

Gemeente Hengelo 

Gemeente Groningen 
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Bijlage III. Documentenlijst 

Bron Jaar Naam 

Algemene 
Rekenkamer 

2019 Resultaten Verantwoordingsonderzoek 2019 BZK  

Algemene 
Rekenkamer 

2021 Verantwoordingsonderzoek 2020: Ministerie van BZK  

Algemene 
Rekenkamer  

2019 Bevindingen en aanbevelingen verantwoordingsonderzoek 2019 BZK  

Beers et al. 2019 Learning or evaluating? Towards a negotiation-of-meaning approach to 
learning in transition governance 

DRIFT 2019 DRIFT: Burgers, overheden, en de transitie naar aardgasvrije wijken: Monitoring 
en wetenschappelijke inzichten over burger- en overheidsparticipatie 

EIB 2021 Proeftuinen aardgasvrije wijken: maatschappelijk-economische analyse 

Ergo Research 
Intelligence 

2022 Het Platform Aardgasvrije Wijken: verslag van een onderzoek naar het profiel 
van de bezoekers 

Geels 2002 Technological transitions as evolutionary reconfiguration 
processes: a multi-level perspective and a case-study 

Gemeente 
Hengelo 

2020 Brief: Reactie proeftuinen aardgasvrije wijken n.a.v. Algemeen 
Rekenkamerrapport. 

Gemeente 
Rotterdam 

2021 Raadsbrief gebiedsaanpak Pendrecht aardgasvrij, aanbod aan de wijk 

Gemeente 
Rotterdam 

2022 Raadsbrief gebiedsaanpak Bospolder-Tussendijken aardgasvrij, financieel 
aanbod aan de wijk 

Jos van Dalen & 
Ilonka Marselis 

2022 Verkenning “Op weg naar een programma gemeentelijke warmtetransitie” 

Loorbach & van 
Raak 

2006 Strategic Niche Management and Transition Management: 
different but complementary approaches 

Marketresponse 2021 Bewonerstevredenheid proeftuinen aardgasvrije wijken 

Mierlo, van & 
Beers 

2020 Understanding and governing learning in sustainability transitions: 
A review 

Ministerie van 
BZK  

2020 Kamerbrief voortgangsrapportage PAW 2018-2019  

Ministerie van 
BZK 

2018 Informeren gemeenten over grootschalige proeftuinen  

Ministerie van 
BZK 

2018 Brief aan Colleges B&W over proeftuinen 
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Ministerie van 
BZK 

2018 Kamerbrief Selectie Eerste Ronde Proeftuinen Aardgasvrije Wijken  

Ministerie van 
BZK 

2018 Overzicht 27 Aardgasvrije Wijken 

Ministerie van 
BZK 

2018 Subsidieaanvraagformulier KLP 2019  

Ministerie van 
BZK 

2019 Kamerbrief evaluatie proeftuinen aardgasvrije wijken 

Ministerie van 
BZK 

2019 Afschrift brief aan Colleges B&W uitvraag tweede ronde proeftuinen  

Ministerie van 
BZK 

2019 Subsidieaanvraag KLP 2020 

Ministerie van 
BZK  

2019 Tweede uitvraag proeftuinen aardgasvrije wijken  

Ministerie van 
BZK 

2020 Bestuurlijke reactie op verantwoordingsonderzoek 2019 BZK 

Ministerie van 
BZK 

2020 Kamerbrief Tussentijdse Evaluatie PAW 

Ministerie van 
BZK 

2020 Kamerbrief Selectie Tweede Ronde Proeftuinen Aardgasvrije Wijken 

Ministerie van 
BZK 

2020 Overzicht proeftuinen tweede ronde  

Ministerie van 
BZK 

2021 Kamerbrief voortgang PAW  

Ministerie van 
BZK 

2021 Bestuurlijke reactie op verantwoordingsonderzoek 2020 BZK 

Ministerie van 
BZK 

2021 Voortgangsbrief PAW 2021 

Ministerie van 
BZK 

2021 Kamerbrief over derde ronde proeftuinen en 
bewonerstevredenheidsonderzoek  

Ministerie van 
BZK 

2021 Kamerbrief Integrale visie op de woningmarkt 

Ministerie van 
BZK 

2022 Selectie derde ronde aardgasvrije wijken  

Ministerie van 
BZK 

2022 Kenmerken derde ronde proeftuinen aardgasvrije wijken  

Ministerie van 
BZK  

2022 Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving 
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Overlegorgaan 
Fysieke 
Leefomgeving 

2019 Voortgangsrapportage OFL  

Overlegorgaan 
Fysieke 
Leefomgeving 

2022 Eindadvies nieuwe coalities in aardgasvrij 

PAW 2018 Bestedingsplan PAW 2018  

PAW 2018 Bestedingsplan PAW 2019  

PAW 2018 Aanvraag Proeftuin Aardgasvrije Wijken 

PAW 2019 Bestedingsplan PAW 2020  

PAW 2019 Programmaplan PAW  

PAW 2019 Reflectieve Monitor 2019 

PAW 2019 Programmaplan Kennis- en leerprogramma Aardgasvrije Wijken 

PAW 2020 Georganiseerd Leren: Plan van Aanpak Monitoring en Evaluatie PAW  

PAW 2021 Monitor PAW 2020  

PAW 2021 Programmaplan PAW 2021-2024  

PAW 2021 Signalenbrief PAW aan projectleiders proeftuinen 

PAW 2021 PAW Uitvoeringsplan 2021-2022 

PAW 2021 46 proeftuinen aardgasvrije wijken: analyse portefeuille eerste en tweede 
tonde  

PAW 2022 Monitor PAW 2021 

PAW 2022 Communicatie-inzet PAW 2022 

PAW 2022 Notulen selectievergadering Adviescommissie Aardgasvrije Wijken 2022 

PAW 2022 Samenvatting themaplan Regie en Organisatie 

PAW 2022 Samenvatting themaplan Kosten en Financiering 

PAW 2022 Samenvatting themaplan Participatie en Communicatie 

PAW 2022 Samenvatting themaplan Technische Oplossingen 

PAW 2022 Samenvatting themaplan Verbinden van Opgaven 

PAW 2022 Samenvatting themaplan Juridica 

PAW 2022 Voortgangsrapportage 2021 PAW helpdesk en communicatie 

PAW ? Notitie knelpunten en oplossingen m.b.t. ISDE 

PBL 2021 Warmtetransitie in de praktijk 

Procap ? Energietransitie: leren van transities van het verleden 
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Proeftuin-
gemeenten  

2020 Reactie proeftuinen aardgasvrije wijken n.a.v. Algemeen Rekenkamerrapport 

Rebel Group 2019 Analyse Projectvoorstellen eerste ronde proeftuinen 

Rebel Group en 
KWINK groep 

2020 Tussentijdse Evaluatie PAW 

Regietafel KAGO 2022 Verkenning collectieve aanpakken koopsector / contingentenaanpak 

Regietafel KAGO 2022 Verkenning Uitvoeringsondersteuning Transitie Gebouwde Omgeving 

Ruigrok NetPanel 2021 Hoe ervaren huiseigenaren de wijkaanpak?  

Ruigrok NetPanel 2022 Aardgasvrijewijken.nl onder de loep 

Schot & Geels 2008 Strategic niche management and sustainable innovation journeys: theory, 
findings, research agenda, and policy 

Schot & Kanger 2019 Deep transitions: Theorizing the long-term patterns of sociotechnical change 

TwynstraGudde 2019 Evaluatie uitvraag- en selectie proeftuinen eerste ronde 

TwynstraGudde 2020 Evaluatie van het aanvraag- en selectieproces tweede ronde proeftuinen  

TwynstraGudde & 
Stichting 
Warmtenetwerk 

2022 Warmtetransitie: van pionieren naar opschalen en versnellen  

TwynstraGudde 2022 Evaluatie aanvraag- en selectieproces derde ronde Proeftuinen Aardgasvrije 
Wijken 

Van Mierlo et al. 2010 Reflexieve monitoring in actie. Handvatten voor de monitoring van 
systeeminnovatieprojecten. 

VNG 2020 Verantwoordingsrapportage KLP (juli 2018 t/m december 2019) 

VNG 2020 Activiteitenplan KLP 2020  

VNG 2020 Bijlage bij Activiteitenplan KLP 2020 

VNG 2020 Tussenrapportage KLP 2020 

VNG 2021 Subsidieaanvraag KLP 2021 

VNG 2021 Activiteitenplan KLP 2021 

VNG 2021 Tussenrapportage KLP 2021  

VNG 2021 Subsidieaanvraag KLP 2022 

VNG 2021 Activiteitenplan KLP 2022  

VNG 2022 Verantwoordingsrapportage KLP (2020-2021) 

Weber et al. 1999 Experimenting with Sustainable Transport Innovations. A workbook for 
Strategic Niche Management  
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Bijlage IV. Gesprekspartners 

 Type  Organisatie Naam 

Binnen PAW Spoortrekkers BZK Julia Sondermeijer (proeftuinen) 

BZK Paul Picauly (kennis- en 
leerprogramma) 

BZK Martijn Tak (beleidsagenda) 

Programmapartners BZK Jan van Beuningen, Lieke van Son 

EZK Tjalling de Vries, Ronald Schillemans 
 

VNG Leonie Jansen, Ilonka Marselis 
 

IPO/UvW Tjeerd Visser, Marieke Hofstee, Tjeerd 
de Vries en Rafael Lazaroms, Anke van 
Houten 

Voormalig 
programmadirecteur 

BZK Jos van Dalen 

Adviescommissie 
(gesprek 1) 

Bouwend NL,  
Netbeheer NL, 
Energie NL,  

Joep Rats, Wouter Verduyn, Kim van 
Berlo 

Adviescommissie 
(gesprek 2) 

Woonbond, NVDE Zeno Winkels, Olof van der Gaag 

Ondersteunende partijen RVO Robert Salomons, Kari Hafkenscheid 

PBL Marten van Schie, Petra Kooij 

FEZ Saras Jankipersad-Sewgobind 

Buiten PAW Gemeenten met 
proeftuin 

Arnhem Ursula van Wandelen 

Utrecht Leendert Odijk 

Eindhoven Roozbeh Nikdel 

Tytsjerksteradiel Anke Lodder 

Gemeenten zonder 
proeftuin 

Twenterand Anjo Maijvis 

Meijerij Marian van Weert-van den Elzen 

Ermelo Stefan Ramaker 

Capelle Patrick Bakker 

Beleidsmakers buiten 
PAW 

BZK Martin Bottema, Bente Vedder 

EZK Martin Buijs, Har van Himbergen 
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ARK Jaap Lichthart, Coos Overbeeke 

BZK Sharon Buys 

BZK Floor Langendijk 

Klimaatakkoord 
gebouwde 
omgeving 

Teun Bokhoven, Robert Witschge, 
Emmy Post 

Wetenschappers/extern 
deskundigen 

 Derk Loorbach, Sven Ringelberg 
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Bijlage V. Samenstelling adviescommissie PAW 

De adviescommissie van het programma bestaat uit een afvaardiging van onderstaande partijen. 

Organisatie 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Interprovinciaal Overleg 

Unie van Waterschappen 

Prof. dr. ir. Anke van Hal, Hoogleraar Duurzaam Bouwen, Nyenrode Business Universiteit 

Prof. dr. Maarten Hajer, Hoogleraar Urban Futures, Universiteit Utrecht 

Vereniging van woningcorporaties, Aedes 

Bouwend Nederland 

Energie-Nederland 

Nederlandse Vereniging Duurzame Energie 

Netbeheer Nederland 

TechniekNL 

Woonbond 
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Bijlage VI. Activiteiten en producten van het KLP 

Activiteiten Producten 

PAW congres: KLP was medeorganisator van 
verschillende deelsessies op het PAW-congres van 
2020 en 2021.  

Klantreis: de klantreis over energiebesparing voor 
woningeigenaren van de VNG vernieuwen en richten op 
de wijkgerichte aanpak.  

Verkennende sessies: vooruitlopend op de 
leerkringen zijn voor sommige thema’s ook 
verkennende sessies georganiseerd om de 
behoefte van gemeenten op te halen. Dit werd 
gebruikt voor de inrichting van leerkringen en 
handreikingen.  

Stappenplannen: deze zijn opgesteld met input van 
gemeenten uit de leerkring en expertmeetings. De 
stappenplannen zijn bedoeld om te voorkomen dat 
andere gemeenten het wiel opnieuw uitvinden. Middels 
de stappenplannen kunnen zij putten uit de ervaringen 
van gemeenten die hen zijn voorgegaan.  

Leerkringen: bijeenkomsten met gemeenten 
waarin gemeenten hun leervragen kunnen 
ingeven. Tijdens de leerkringen vindt 
kennisuitwisseling plaats en gaven gemeenten 
elkaar onderling advies. De leerkringen bieden in 
sommige gevallen ook input voor producten (zoals 
stappenplannen).  

Kaarten: kaarten richten zich op specifieke 
onderwerpen, en kunnen fungeren als een 
afwegingskader voor dit onderwerp.  

Expertmeetings: vergelijkbaar met de leerkringen, 
maar alleen bedoeld voor koplopergemeenten. In 
deze meetings wordt kennis uitgewisseld, advies 
gegeven en input geleverd voor producten of 
instrumentaria.  

Infographics: bedoeld om op visuele wijze inzicht te 
geven in bepaalde onderwerpen, zoals bijv. de 
samenhang tussen de verschillende opgaven op wijk-, 
gemeentelijk- en regionaal niveau.  

Online communities: voor specifieke thema’s, 
leerkringen of producten zijn online communities 
opgezet en gefaciliteerd.  

Interviews en podcasts: ook middels interviews en een 
podcastserie zijn lessen van gemeenten opgehaald om 
te delen met andere gemeenten.  

Kennisdeling tussen gemeenten en stakeholders: 
dit zijn bijv. grotere bijeenkomsten voor 
gemeenten en stakeholders waarin 
kennisuitwisseling centraal staat. Dit gebeurt ook 
middels kleinschalige sessies of landelijke 
bijeenkomsten, maar ook (online) 
netwerkbijeenkomsten.  

Online leerplatform voor raadsleden: digitaal 
leerplatform voor raadsleden waarin alle informatie en 
kennis staat die nodig is voor raadsleden om hun rol 
goed in te richten.  

Werksessies: dit zijn (meerdere opeenvolgende) 
bijeenkomsten voor proeftuingemeenten binnen 
een bepaald thema (en onderwerp).  

Uitwerkingen van Q&A’s: de vele vragen uit de 
verscheidene werksessies/bijeenkomsten en via de 
email zijn opgenomen in een aantal Q&A’s.  

Brown paper sessies: sessies onder leiding van een 
procesbegeleider, waarbij inzicht verworven 
wordt in bepaalde processen en haken en ogen in 
bestaande wet- en regelgeving.  

Brochures: notities over specifieke onderwerpen, die 
ook in verkorte vorm aangeboden worden voor 
verwerking in brochures.  

Experiment vormgeving: specifieke samenwerking 
tussen twee gemeenten met KLP/VNG en de 
ministeries EZK/BZK over het vormgeven van een 
experiment om de crisis- en herstelwet in te 

Leidraad: Met de leidraad van het Expertise Centrum 
Warmte (ECW), bestaande uit de PBL-startanalyse en de 
handreiking voor lokale analyse (ECW), ondersteunt het 
Rijk de gemeenten om een goed onderbouwde keuze te 
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zetten om bestaande gebouwen (verplicht) af te 
sluiten van aardgas.  

maken voor het warmtealternatief wat betreft de 
technisch-economische mogelijkheden.120  

Juridische open tafel sessies: voornamelijk 
relevant voor het thema Juridica. De open tafel 
sessies stelde gemeenten in de gelegenheid om 
vragen te stellen aan experts en aan elkaar. De 
verslaglegging is via de online community 
verspreid.  

Handreikingen: overzicht voor gemeenten waar 
bepaalde stappen in beschreven staan om op snelle 
wijze een gemeente een analyse kan uitvoeren.  

Masterclasses: masterclasses over specifieke 
onderwerpen waarbij gemeenten kennis konden 
delen en vragen konden stellen aan experts.  

Factsheets: geven informatie over bepaalde 
onderwerpen weer. Worden soms gekoppeld aan 
masterclasses.  

Oprichten klankbordgroep(en): de klankbord 
groep dient ervoor om goed inzicht te hebben op 
de behoeften van gemeenten bij specifieke 
inhoudelijke thema’s.  

Digitale modelwoningen: werkelijke woningen uit de 
proeftuinen die al aardgasvrij zijn digitaal in beeld 
brengen voor inwoners.  

Onderzoeken: het KLP voert onderzoeken uit naar 
bepaalde behoeften onder gemeenten. Daarnaast 
zet het KLP vanuit bepaalde thema’s onderzoeken 
uit bij andere organisaties.  

Webinars: online bijeenkomsten waarin bepaalde 
producten worden toegelicht en vragen van gemeenten 
worden beantwoord.  

Bijdragen leveren aan projecten en onderzoeken: 
hierbij draagt het KLP bij aan bepaalde projecten 
en onderzoeken, bijv. van universiteiten of 
kennisinstellingen.  

Beslisbomen: een interactieve infographic om 
gemeenten te informeren over bepaalde onderwerpen.  

Meedenken op de businesscases: meedenken met 
proeftuinen aan hun businesscases en deze goed 
te laten terugkomen in bijv. nieuwe uitvragen.  

 

(intervisie-)sessie(s) plattelandsgemeenten: de 
eigen casuïstiek van deze gemeenten, thema 
overstijgend, behandelen.  

 

Tabel 1. Overzicht activiteiten en producten tussen 2019-2021. 121,122 

  

 
120 PBL (2021). Warmtetransitie in de praktijk, p. 88.  
121 PAW (2020). Verantwoordingsrapportage Kennis-en leerprogramma Aardgasvrije wijken 2018-2019, p. 3. 
122 PAW (2022). Verantwoordingsrapportage 2020 en 2021 Kennis-en leerprogramma Aardgasvrije wijken. 
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Bijlage VII. Uitkomsten enquête 

Onderstaand een overzicht van de enquêteresultaten. We rapporteren enkel de gesloten vragen, aangezien de 

open vragen te herleiden zijn naar individuele respondenten. 
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Bijlage VIII. Hoofdthema’s en leervragen per thema(team) 

Thema Hoofdleervraag 

Kosten en 
financiering 

Op welke wijze kan gekomen worden tot een goede en realistische businesscase op 
wijkniveau en een betaalbaar aanbod voor de bewoners?  

Regie en organisatie Hoe kunnen gemeenten de regierol invullen en de organisatie daarbij inrichten zodat 
zij effectief invulling kunnen geven aan het aardgasvrij maken van de gemeente 
(wijken, dorpen, buurten)?  

Participatie en 
communicatie 

Op welke wijze kunnen bewoners betrokken zijn bij een opschaalbare wijkgerichte 
aanpak en hoe wordt een goede positie van de burger hierbij geborgd? 

Techniek Welke technieken zijn in welke context geschikt om gebouwen via een wijkgerichte 
aanpak te verduurzamen en wat is de optimale balans tussen energiebesparing en 
inzet van duurzame bronnen voor warmtelevering? 

Wetgeving en 
juridica 

Welke juridische condities zijn nodig voor de vormgeving van de wijkaanpak en voor 
de opschaling ervan?  

Verbinden met 
andere opgaven 

Levert het verbinden van de energietransitie met andere opgaven in de wijk 
meerwaarde op voor de wijkgerichte aanpak en op welke wijze kan dit worden 
vormgegeven?  
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